

池袋駅周辺地域の都市再生に向けた検討スケジュール

資料 3

		H27年度				H28年度				H29年度				H30年度～	備 考
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
国際アート・カルチャー都市構想				国際アート・カルチャー△ 都市構想実現戦略策定						国際アート・カルチャー都市構想の具体化					
			第1回 懇話会 (11/2) ★			★第2回 懇話会 (3月下旬)									
池袋駅周辺地域まちづくり・基盤整備			緊急整備地域指定(7/24)		パブコメ	ガイドライン策定				ガイドラインに基づく個別エリアのまちづくりの具体化					
										★基盤整備方針策定					
まちづくりの推進体制	池袋駅周辺地域再生委員会		まちづくりガイドライン検討 都市機能の検討							持続可能なまちづくりルールの深度化 (ガイドライン更新、分野別の更新等)					
			第1回 (7/27) ★	事業者ヒアリング	第2回 (10/14) ★	【ガイドラインたたき台】		第3回 (3月下旬) ★	【ガイドライン案】						
	基盤検討部会				交通基盤整備方針検討 (駅東西デッキ、駅前広場、道路等)										
					◇ 交通量調査(11月末)										
			第1回(10/30) ★				★ 第2回(2月中旬)								
地下空間整序化WG		★ 第1回 (7/2)		★ 第2回 (11月中旬)			★ 第3回 (3月中旬)			地下通路空間の防災対策の推進・案内誘導の改善					
		交通結節推進会議(交通結节点WG) (サイン等の連続性、バリアフリーの充実等)													
デザイン検討部会(仮称)					● 景観行政団体移行		● 景観計画、条例施行			大規模建築・公共施設等のデザイン検討					
西口まちづくり協議会					◆ 再開発準備組合設立										
			コンサル選定		事業協力者選定										
緊急整備協議会					★ 緊急整備協議会設置 安全確保計画部会設置		★ 安全確保計画策定								
グリーン大通りオープンカフェ				★ エリアマネージメント協議会の設立	★ 国家戦略特区区域計画認定					ランブリング東京への参画					
										オープンカフェの本格実施・イベントの定期開催					

※上記スケジュールは平成27年10月現在での想定であり、関係者協議などにより変更することがあります。