

困難女性支援基本計画策定スケジュール案

<各種会議等>

資料1-2
令和6年5月17日
第1回男女共同参画推進会議・
女性活躍推進協議会

| 審議 | | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | 7年度 | |
|-----------------------------------|----|---------------|---|--|---|---------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 男女共同参画推進会議 (附属機関) | | | 第1回 (17日) 1.困難女性支援計画策定【諮問】 策定スケジュール | | 第2回 (下旬) 1.ワーキンググループ報告 2.現状と課題 3.骨子 | | 第3回 (上旬) 1.関係団体ヒアリング結果報告 2.計画事業案 | 第4回 (上旬) 1.計画素案 <small>ほぼ完成版</small> | 第5回 (上旬) 1.計画案 2.パブコメ案 | | | 第6回 (下旬) 1.パブコメ結果報告 2.修正計画案 | | 第7回 (下旬) 1.計画【答申】 | 困難女性支援計画 |
| 男女共同参画推進委員会 (庁内組織) | | | ワーキンググループメンバー調整 | | 第1回 (中旬) 1.計画の概要 2.現状と課題 3.策定スケジュール・骨子 | 第2回 (下旬) 1.関係団体ヒアリング結果報告 2.計画素案 | 第3回 (下旬) 1.計画素案 | | | | 第4回 (中旬) 1.パブコメ結果報告 2.計画案 | | | | |
| ワーキンググループ (すずらんスマイルプロジェクトとも連携) | 会議 | | 設置・参加協力依頼 | 第1回(上旬)第2回(下旬) 調査結果報告・全般的な課題の抽出・対応策検討 | 第3回(予備)(上旬) 追加課題抽出・対応策検討 | | | | | | | | | | |
| | 調査 | 令和5年度特別区区长会調査 | | 分析 | 計画案反映 | | | | | | | | | | |
| | | 関連課・団体調査 | 庁内関連事業調査 | 関係団体選定・書面調査・ヒアリング | | | 計画案反映 | | | | | | | | |
| 区議会報告 | | | | | | | | | | 第4回区議会定例会 | | | 第1回区議会定例会 | | |

冊子作成

11月末パブコメ実施報告

2月末パブコメ結果報告

<パブリックコメント>

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|------|--|
| パブリックコメント | | | | | | | | | | 12月5日～1月5日 意見募集 | | | 結果公表 | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|------|--|