

第1次豊島区困難女性支援基本計画策定スケジュール案(令和6年11月1日時点)

<各種会議等>

資料1-5

令和6年11月1日
第4回男女共同参画推進会議・
女性活躍推進協議会

審議			令和6年度												7年度	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
男女共同参画推進会議 (附属機関)				第1回（17日） 1..困難女性支援計画策定【諮問】 策定スケジュール		第2回（19日） 1.ワーキンググループ報告 2.現状と課題 3.骨子		第3回（13日） 1.関係団体ヒアリング結果報告 2.計画素案（計画事業案、評価指標案）	ご意見・目標案募集 ～10/15	第4回(1日) 1.計画案(目標決定) 2.パブコメ実施案			第5回（7日） 1.パブコメ結果報告 2.修正計画案	第6回（17日） 1.計画【答申】		
男女共同参画推進委員会 (庁内組織)				ワーキンググループメンバー調整		第1回（2日） 1.計画の概要 2.現状と課題 3.策定スケジュール・骨子	第2回（29日） 1.関係団体ヒアリング結果報告 2.計画素案		第3回(24日) 1.計画案	ご意見をもとに修正した計画案をメールで送付し確認していただく	第4回（中旬） 1.パブコメ結果報告 2.計画案					
ワーキンググループ(すずらんスマイルプロジェクトとも連携)	WG	会議		設置・参加協力依頼	第1回(13日)第2回(28日) 支援に関する課題と取組調査案検討	第3回(12日) 全体のまとめ										
	すずらんスマイルプロジェクト				第1回(17日) 若年女性支援に関する課題と取組	第2回(1日) 第3回(4日) 若年女性支援に関する課題と取組										
	調査	令和5年度特別区区長会調査			分析	計画案反映										
		関連課・団体調査			関係団体選定・書面調査・ヒアリング		計画案反映									
区議会報告										第4回 区議会定例会			第1回 区議会定例会			
										11月末パブコメ実施報告			2月中旬パブコメ結果報告			
<パブリックコメント>																
パブリックコメント											12月5日～1月6日 意見募集			結果公表		

<パブリックコメント>