

区民ひろば清和複合施設の状況について

1 整備計画

区民ひろば清和複合施設（保育園仮園舎含む）は、令和8年4月の開設に向けて、旧保健福祉部分庁舎跡地と旧巢鴨四丁目第3児童遊園をあわせた土地に整備

2 これまでの主な経過

| | |
|----------|--|
| 令和6年12月～ | <ul style="list-style-type: none">不動産事業者からの情報をもとに、土地の活用方法を検討、取得交渉そのため、区民ひろば清和複合施設の工事を中断 |
| 令和7年7月 | <ul style="list-style-type: none">価格が折り合わず、土地取得を断念 |



3 今後の工事再開・スケジュール

- 中断している工事の再開に向けて、工事受注者と再開時期等を協議中
- 工事再開に向けたスケジュールが決まった段階で、区政連絡会、区民ひろば、保育園の皆様へ説明予定

<問い合わせ>

- 工事、スケジュールに関すること
施設整備課 建築第2グループ 3981-2174
- 区民ひろばに関すること
地域区民ひろば課 施設整備グループ 3981-1479
- 保育園に関すること
保育課 施設整備グループ 4566-2404