

としま男女共同参画推進プラン策定スケジュール(案)

資料2-1

令和7年11月7日
第2回男女共同参画推進会議・
女性活躍推進協議会

<各種会議等>

事項	令和7年度											令和8年度											9年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月
男女共同参画推進会議 (附属機関)			第1回 【諮問】 ①プラン策定 方針・スケ ジュール ②調査項目					第2回(7日) ①各調査報告 ②次期プラン体 系(全体方針) ③WG関連報告		第3回(27日) ①調査結果報告 ②WG実施報告 ③将来像、体系案 (施策)及び骨子案 (構成イメージ)				第1回 ①第5次プラン、困難女性 支援基本計画 実施状況評価 ②新プラン素 案(計画事業・ 評価指標、 データ編除く)	継続事業	第2回 ①新プラン計 画事業・評価 指標案 ②新プラン素 案修正案 (データ編含 む)		第3回 ①新プラン修 正案		第4回 ①パブコメ実 施案		第5回 ①パブコメ 意見反映案 【書面開 催】		第6回 ①答申	としま男女共同参画推進プラン スタート
男女共同参画推進委員 会 (庁内組織)								骨子案	第1回(中旬) ①調査結果報告 ②WG実施報告 ③将来像、体系案 (施策)及び骨子案 (構成イメージ)	素案				修正案					パブコメ 反映修 正案		答申 (最終) 案				
ワーキンググループ							第1回(28日) 「ジェンダー主流 化」に関する講演 会(研修)	第2・3回(12・23日) 「ジェンダー主流 化」に関するワー クショップ												パブリック コメント					
区議会報告																			第4回 区議会 定例会			第1回 区議会 定例会			
国の動き (第6次男女共同参画基 本計画策定)									第6次男女共同 参画基本計画 【閣議決定】			第6次計 画ス タート													
都の動き (東京都男女平等参画 推進総合計画策定)							中間のまとめ パブリックコメント																		

<各種調査>

住民意識調査					WEB調査実施 8月29日～9月8日 ひとり親・外国人調査 9月26日～	中間 報告	調査報告書完成																
困難女性支援団体調査					調査実施 8月～9月																		
新プラン全課調査(事業 の見直し・新規事業の 追加)																							調査実施(実施状況・事業評価)・集計・各課ヒアリング