

年度	月	調査	障害者計画推進会議
令和7年度	4～6月		
	7月		第1回（7月24日） ○豊島区障害者計画・障害福祉・障害児福祉計画の概要について ○豊島区の障害者の現況について ○実態・意向調査項目について
	8月		
	9月	○調査項目の決定 ○調査票の作成 ○調査票送付準備	第2回（9月3日） ○実態・意向調査（調査票）について
	10月	○調査票の発送 ○調査票データの納品	
	11月	○調査票の回収・集計 ○調査結果の分析 ○報告書案の作成	
	12月		
	1月	○報告書の校正	
	2月	○報告書の校正	第3回 ○豊島区障害者等実態・意向調査 実施状況について ○実態・意向調査報告書（案）について
	3月	○報告書・報告書データの納品	【国】障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 告示
令和8年度	4月		
	5月		第4回 ○現計画におけるこれまでの取組みについて ○計画骨子（案）について 他
	6月		
	7月		
	8月		第5回 ○計画（素案）について
	9月		
	10月		第6回 ○計画（素案）について
	11月		
	12月	パブリックコメント	
	1月		
	2月		
3月		第7回 ○パブリックコメント報告、計画（案）について	

3年前の告示は5月