

令和7年度 障害者等実態意向調査スケジュール（案）

7月1日	火		8月1日	金		9月1日	月	対象者抽出	10月1日	水	対象者調整	11月1日	土	
7月2日	水		8月2日	土		9月2日	火		10月2日	木		11月2日	日	
7月3日	木		8月3日	日	追加意見受付	9月3日	水	第2回推進会議	10月3日	金		11月3日	月	文化の日
7月4日	金		8月4日	月		9月4日	木		10月4日	土		11月4日	火	督促状・お礼状発送
7月5日	土		8月5日	火		9月5日	金		10月5日	日		11月5日	水	
7月6日	日		8月6日	水		9月6日	土		10月6日	月		11月6日	木	
7月7日	月		8月7日	木		9月7日	日		10月7日	火		11月7日	金	
7月8日	火		8月8日	金	追加意見受付	9月8日	月	追加意見受付	10月8日	水		11月8日	土	
7月9日	水		8月9日	土			9月9日	火		10月9日	木		11月9日	日
7月10日	木		8月10日	日		9月10日	水		10月10日	金		11月10日	月	
7月11日	金		8月11日	月	山の日	9月11日	木		10月11日	土		11月11日	火	
7月12日	土		8月12日	火		9月12日	金	委員意見取りまとめ	10月12日	日		11月12日	水	
7月13日	日		8月13日	水		9月13日	土		10月13日	月	スポーツの日	11月13日	木	
7月14日	月		8月14日	木		9月14日	日		10月14日	火		11月14日	金	
7月15日	火		8月15日	金		9月15日	月	敬老の日	10月15日	水	調査票開始【発送】、点字版、回答用紙納品	11月15日	土	
7月16日	水		8月16日	土		9月16日	火	依頼状・調査票の確定・印刷	10月16日	木		11月16日	日	
7月17日	木		8月17日	日		9月17日	水	点字版作成開始	10月17日	金		11月17日	月	調査締め切り(紙面上〆切)
7月18日	金		8月18日	月		9月18日	木		10月18日	土		11月18日	火	
7月19日	土		8月19日	火		9月19日	金	WEB調査動作確認開始	10月19日	日		11月19日	水	
7月20日	日		8月20日	水		9月20日	土		10月20日	月		11月20日	木	
7月21日	月	海の日	8月21日	木		9月21日	日		10月21日	火		11月21日	金	
7月22日	火		8月22日	金		9月22日	月		10月22日	水		11月22日	土	
7月23日	水		8月23日	土		9月23日	火	秋分の日	10月23日	木		11月23日	日	勤労感謝の日
7月24日	木	第1回推進会議	8月24日	日		9月24日	水		10月24日	金		11月24日	月	振替休日
7月25日	金	調査票変更点確認	8月25日	月		9月25日	木		10月25日	土		11月25日	火	
7月26日	土		8月26日	火		9月26日	金		10月26日	日		11月26日	水	
7月27日	日		8月27日	水		9月27日	土		10月27日	月		11月27日	木	
7月28日	月	追加意見受付	8月28日	木		9月28日	日		10月28日	火		11月28日	金	
7月29日	火			8月29日	金		9月29日	月		10月29日	水		11月29日	土
7月30日	水		8月30日	土		9月30日	火		10月30日	木		11月30日	日	
7月31日	木		8月31日	日					10月31日	金				