

# 豊島区実施計画 2026

## (案)

令和 8 年 2 月  
豊 島 区

# 目 次

---

<b>第1章 計画の基本的な考え方</b> . . . . .	P3
1 計画の位置づけ (P4)	
2 計画事業について (P5)	
3 「3つの理念」と「7つのまちづくりの方向性」(P6)	
<b>第2章 計画事業・分野横断的な取組</b> . . . . .	P9
1 令和8年度 計画事業総括表 (P10)	
2 令和8年度 計画事業一覧 (P11)	
3 計画事業 (P17)	
1 地域と共に支えあう安全・安心なまち	
2 子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち	
3 生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち	
4 豊かな心と活発な交流を育む多彩な文化のまち	
5 活気とにぎわいを生みだす産業と観光のまち	
6 共につくる地球にも人にもやさしいまち	
7 誰もが居心地の良い歩きたくなるまち	
4 分野横断的な取組 (P149)	
5 令和8年度 新規・拡充事業一覧 (P153)	
<b>第3章 未来を見据えた持続可能な行財政運営</b> . . . . .	P163
1 概要 (P164)	
2 表の見方 (P164)	
3 6つの方向性に基づく具体的な取組 (P165)	
1 地域課題を考え抜き、成長し続ける職員と組織	
2 持続発展するまちづくりを実現する行財政運営	
3 未来を見据えた公共施設等のマネジメント	
4 デジタル技術を活用した効率的かつ質の高い行政サービス	
5 区民生活を支える双方向の情報コミュニケーション	
6 地域の魅力と区民の誇りを高めるシティプロモーション	
<b>第4章 公共施設更新計画の進捗状況</b> . . . . .	P173
1 公共施設更新計画の進捗管理 (P175)	
2 暫定活用施設・未利用地の状況 (P188)	
<b>実施計画 2026 (令和8年度の重点取組)</b> . . . . .	別紙

# 第 1 章

## 計画の基本的な考え方

# 1


## 計画の位置づけ

### (1) 計画の目的

「豊島区実施計画」(以下「実施計画」といいます。 )は、区政運営の最高指針である「豊島区基本構想」(以下「基本構想」といいます。 )及び、区の最上位計画である「豊島区基本計画」(以下「基本計画」といいます。 )に示した施策を具体的な事業に結びつけ、実行するための年次計画です。

### (2) 計画期間

計画期間は1年間とし、さらに先の2年間の方向性を示す年次計画として、毎年度策定します。



### (3) 基本計画と実施計画の一体的な進行管理

基本計画では、基本構想の実現に向けて、地域経営の方針及び7つのまちづくりの方向性に基いた50の施策と、未来を見据えた持続可能な行財政運営の取組方針を定めています。


実施計画では、基本計画を踏まえ、計画事業（施策を実現するため、特に進捗管理を必要とする事業）と分野横断的な取組、未来を見据えた持続可能な行財政運営に向けた具体的な取組内容を定めます。

このように、基本計画と実施計画を連動させるとともに、目標に向かって効果的に取組が進んでいるかを確認するための指標を設定し、一体的に進行管理を行います。

進行管理にあたっては、施策ごとに設定した指標を活用した行政評価を毎年度実施し、目標の進捗状況を管理するとともに必要に応じて改善につなげていきます。


計画事業と分野横断的な取組に設定した指標の達成状況については、毎年度「主要な施策の成果報告」で明らかにします。

あわせて、持続可能な行財政運営の取組の一つとして、中長期的な区施設の更新計画である「豊島区公共施設更新計画」(以下「公共施設更新計画」といいます。 )の具体的な進捗把握・計画変更等の反映を行います。



## 2 計画事業について

計画事業は、①施策を構成する主要な事業、②指標への貢献度が高い事業で、毎年度、進行管理を行います。さらに、令和9年度以降の新規・拡充事業について、計画事業に相当する事業については、新たに位置づけます。



### 3 「3つの理念」と「7つのまちづくりの方向性」

区は、基本構想に掲げる「理念」と「まちづくりの方向性」の実現に向けて、区民目線での行政運営を計画的・戦略的に推進します。

それぞれのまちづくりの方向性における施策の実行にあたっては、以下に掲げる3つの理念の実現に向けた取組方針と、区民目線での分野横断的な対応を強く意識し、「誰もがいつでも主役」の、「みんながつながる」、「出会いと笑顔が咲きほこる、憧れのまち」を目指します。



#### (1) 「3つの理念」の実現に向けた取組方針

##### 誰もがいつでも主役

- (1) 平和と人権の尊重された社会の実現
- (2) ジェンダー平等の実現
- (3) 外国人も地域で輝く「多文化共生」の推進

##### みんながつながる

- (1) 参画・協働・共創の重要性
- (2) 参画の推進と情報共有
- (3) 多様な主体による協働の推進
- (4) 共創の推進による持続可能な社会の構築

##### 出会いと笑顔が咲きほこる、憧れのまち

- (1) 地域に息づく文化・歴史の継承と発展
- (2) 地域の特性や資源を生かしたまちづくりの推進

## (2) 「7つのまちづくりの方向性」における施策の体系

### 1 地域と共に支えあう安全・安心なまち

①-1 区民の生命を守る総合危機管理能力の向上	防災・減災 健康危機管理
①-2 区民防災力の向上	
①-3 災害時避難者・災害時要援護者対策	
①-4 災害に強い都市の実現	
② 地域における区民参画・協働の推進	地域コミュニティ 住環境 治安
③ 地域における活動・交流拠点の充実	
④ 良質で長く住み続けられる住環境の整備	
⑤ 治安対策の推進による地域防犯力の向上	

### 2 子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち

①-1 妊娠期からの切れ目ない支援	子育て支援
①-2 未就学児の子育て世帯への支援	
①-3 保育の質の向上・保育サービスの充実	
①-4 課題を有する子育て世帯への支援	
②-1 就学前の子どもに対する教育	教育
②-2 未来を切り拓くための力を育成する教育	
②-3 一人ひとりに寄り添った教育	
②-4 子どもが安心していきいきと過ごせる居場所づくり	
②-5 子どもの学びと成長を支える教育環境の整備	
②-6 学校と家庭・地域が連携した教育活動の推進	子ども・若者支援 社会的養護
③-1 子ども・若者の社会参画・活動の場の創出	
③-2 多様な子ども・若者への支援	

### 3 生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち

①-1 どんな悩みごとでも受け止める相談体制の強化	高齢者・障害者等の自立支援 地域福祉 権利擁護
①-2 住み慣れた地域で暮らし続けられる支援体制の強化	
①-3 社会とのつながりや参加を支える仕組みづくり	
①-4 年齢や障害にかかわらず、いきいきと生活し続けるための支援	
①-5 暮らしやすく、社会につながる環境の整備	
①-6 共に支えあい、思いやりあふれる地域づくりの推進	
①-7 福祉人材の確保・支援と福祉サービスの質の向上	
②-1 健康に関する気づきの推進	健康・地域医療 保健衛生・健康危機管理
②-2 こころと体の健康づくりの推進	
②-3 健康危機管理の強化	
②-4 地域医療体制の充実	

## 4 豊かな心と活発な交流を育む多彩な文化のまち

- ① 地域文化・伝統文化の継承と発展
- ② 文化芸術への参加・創造の機会の創出
- ③ 学習活動の支援を通じた生涯学習の推進
- ④ 多様な役割を持つ新たな図書館の実現
- ⑤ 生涯を通じたスポーツ活動の推進

文化芸術  
生涯学習  
スポーツ

## 5 活気とにぎわいを生み出す産業と観光のまち

- ① 中小企業の経営力強化と起業・スタートアップの支援
- ② 持続可能な商店街に向けた活性化支援
- ③ 観光資源の活用による地域経済の活性化
- ④ 観光情報の発信強化と受入環境の整備
- ⑤ 消費者教育の推進と消費生活相談の充実

産業振興  
観光振興  
消費生活

## 6 共につくる地球にも人にもやさしいまち

- ① 脱炭素社会の実現
- ② みどりのネットワークの形成
- ③ 省資源・循環型社会の形成
- ④ 良好な生活環境の保全
- ⑤ 人にも地球にもやさしい行動の促進

気候変動・脱炭素  
循環型社会  
生活環境

## 7 誰もが居心地の良い歩きたくなるまち

- ① 地域の特性を生かした都市づくり
- ② 池袋駅周辺地域の再生
- ③ 交通安全対策の推進
- ④ 魅力ある公園づくり

都市再生  
景観  
交通・道路  
公園

## 第 2 章

計画事業・  
分野横断的な取組

# 1 令和8年度 計画事業総括表

単位:百万円

7つのまちづくりの方向性	事業数	事業費 (一般財源)
1 地域と共に支えあう安全・安心なまち	23	4,104 (2,526)
2 子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち	45	25,122 (8,977)
3 生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち	35	3,061 (1,762)
4 豊かな心と活発な交流を育む多彩な文化のまち	18	3,276 (1,779)
5 活気とにぎわいを生みだす産業と観光のまち	17	589 (426)
6 共につくる地球にも人にもやさしいまち	16	3,108 (2,093)
7 誰もが居心地の良い歩きたくなるまち	12	10,537 (2,304)
合 計	166	49,797 (19,867)

※合計には再掲分を含まない。(参考：再掲を含む事業数183件)

※事業費には介護保険事業会計・国民健康保険事業会計分・後期高齢者医療事業会計分を含む。

## 2

## 令和8年度 計画事業一覧

## 1. 地域と共に支えあう安全・安心なまち

<b>①-1 区民の生命を守る総合危機管理力の向上</b>		<b>18</b>
	1 地域防災組織育成運営事業	
再掲	2 防災・救命対策普及啓発関係事業《再掲1-①-2-1》	
再掲	3 災害時要配慮者対策の推進《再掲1-①-3-2》	
	4 救援センター等備蓄関係事業	
	5 帰宅困難者対策関係事業	
	6 システム等関係事業	
<b>①-2 区民防災力の向上</b>		<b>21</b>
	7 防災・救命対策普及啓発関係事業	
再掲	8 救援センター等備蓄関係事業《再掲1-①-1-4》	
再掲	9 システム等関係事業《再掲1-①-1-5》	
<b>①-3 災害時避難者・災害時要援護者対策</b>		<b>22</b>
再掲	10 地域防災組織育成運営事業《再掲1-①-1-1》	
	11 災害時要配慮者対策の推進	
再掲	12 救援センター等備蓄関係事業《再掲1-①-1-4》	
<b>①-4 災害に強い都市の実現</b>		<b>23</b>
	13 密集市街地改善事業	
	14 防災街区整備事業	
	15 狭あい道路拡幅整備事業	
	16 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業	
	17 無電柱化事業	
	18 水害対策維持管理事業	
<b>② 地域における区民参画・協働の推進</b>		<b>27</b>
	19 町会活動活性化支援事業	
	20 協働推進プロジェクト事業	
<b>③ 地域における活動・交流拠点の充実</b>		<b>29</b>
	21 地域区民ひろばの推進	
	22 区民集会室管理運営事業	
	23 地域活動交流センター管理運営事業	
<b>④ 良質で長く住み続けられる住環境の整備</b>		<b>32</b>
	24 子育てファミリー世帯定住支援事業	
	25 住宅確保要配慮者への居住支援事業	
	26 マンション適正管理支援事業	
	27 区営住宅等再整備事業	
	28 空き家活用事業	
<b>⑤ 治安対策の推進による地域防犯力の向上</b>		<b>36</b>
	29 安全・安心防犯活動事業	

## 2. 子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち

<b>①-1 妊娠期からの切れ目ない支援</b>		<b>37</b>
	30	ゆりかご・としま事業
	31	産後ケア事業
	32	子ども家庭支援センター事業
	33	子育て世帯見守り訪問事業
再掲	34	子育て支援関連事業《再掲2-①-4-2》
<b>①-2 未就学児の子育て世帯への支援</b>		<b>39</b>
再掲	35	子ども家庭支援センター事業《再掲2-①-1-3》
再掲	36	子育て支援関連事業《再掲2-①-4-2》
	37	マイほいくえん事業
	38	未就園児預かり事業
	39	バースデーサポート事業
<b>①-3 保育の質の向上・保育サービスの充実</b>		<b>42</b>
	40	認可保育所の運営・助成
	41	病児・病後児保育事業
	42	保育の質向上事業
	43	認可外保育施設等関係事業
<b>①-4 課題を有する子育て世帯への支援</b>		<b>45</b>
	44	子ども若者応援基金運営事業
	45	子育て支援関連事業
	46	女性相談・ひとり親家庭等支援事業
再掲	47	要支援世帯関連事業《再掲2-③-2-4》
	48	児童相談所管理運営事業
<b>②-1 就学前の子どもに対する教育</b>		<b>49</b>
	49	幼稚園児保護者援助事業
	50	幼児教育の質の向上・保幼小連携の強化
<b>②-2 未来を切り拓くための力を育成する教育</b>		<b>51</b>
	51	「学びに向かう力」育成事業
	52	「豊かな心」育成事業
	53	いじめ防止対策推進事業
	54	小・中学校移動教室等
	55	児童・生徒の健康推進事業及び歯予防事業
<b>②-3 一人ひとりに寄り添った教育</b>		<b>56</b>
	56	不登校対策支援・スクールソーシャルワーカー派遣事業
	57	特別な支援を要する子どもに対する教育の充実
	58	教育相談等充実事業
<b>②-4 子どもが安心していきいきと過ごせる居場所づくり</b>		<b>59</b>
	59	子どもスキップ運営事業
	60	放課後子ども教室事業
	61	中学生放課後支援事業

再掲	62	中高生センター運営事業《再掲 2 - ③ - 1 - 2》
	63	プレーパーク事業

## ② - 5 子どもの学びと成長を支える教育環境の整備 62

	64	学校改築計画推進事業
	65	学習環境整備事業
	66	教員の働き方改革事業
	67	区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業
	68	ICT環境整備・活用事業

## ② - 6 学校と家庭・地域が連携した教育活動の推進 66

	69	家庭教育・PTA活動支援事業
	70	コミュニティ・スクール推進事業
	71	学校・通学路の安全安心事業
再掲	72	放課後子ども教室事業《再掲 2 - ② - 4 - 2》
再掲	73	文化資源の保存及び活用事業《再掲 4 - ① - 5》

## ③ - 1 子ども・若者の社会参画・活動の場の創出 69

	74	子どもの権利推進事業
	75	中高生センター運営事業
再掲	76	子ども若者総合相談事業《再掲 2 - ③ - 2 - 1》
	77	居場所関連事業
	78	児童相談所が関わる子どもの意見表明等支援事業

## ③ - 2 多様な子ども・若者への支援 73

	79	子ども若者総合相談事業
	80	家庭養育の体制整備事業
再掲	81	子育て支援関連事業《再掲 2 - ① - 4 - 2》
	82	要支援世帯関連事業
	83	児童養護施設退所者等支援事業

### 3. 生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち

#### ① - 1 どんな悩みごとでも受け止める相談体制の強化 77

	84	福祉における包括的相談支援事業《一部介護保険事業会計》
	85	障害者相談支援関連事業
	86	福祉包括化推進事業
	87	犯罪被害者等支援事業

#### ① - 2 住み慣れた地域で暮らし続けられる支援体制の強化 80

	88	権利擁護推進事業《一部介護保険事業会計》
	89	終活サポート事業
	90	障害者地域生活支援関連事業

#### ① - 3 社会とのつながりや参加を支える仕組みづくり 83

	91	孤独・孤立対策事業
	92	生活困窮者・被保護者就労支援事業
	93	障害者就労支援事業

①－４	年齢や障害にかかわらず、いきいきと生活し続けるための支援	86
94	介護予防・健康づくり推進事業	
95	障害者文化活動推進事業	
①－５	暮らしやすく、社会につながる環境の整備	88
96	情報アクセシビリティ向上推進事業	
97	外出支援事業	
①－６	共に支えあい、思いやりあふれる地域づくりの推進	90
98	地域づくり支援事業	
99	各種サポーター養成事業《一部介護保険事業会計》	
①－７	福祉人材の確保・支援と福祉サービスの質の向上	91
100	福祉人材の確保・養成・定着支援事業《一部介護保険事業会計》	
101	サービス給付の適正化事業《一部介護保険事業会計》	
102	虐待防止対策事業《一部介護保険事業会計》	
②－１	健康に関する気づきの推進	94
103	健康診査・特定保健指導事業《一部国民健康保険事業会計、後期高齢者医療事業会計》	
104	がん検診事業	
105	がん対策推進事業	
106	受動喫煙防止対策事業	
107	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（いきいき100歳健康づくり事業・糖尿病重症化予防事業）《後期高齢者医療事業会計》	
②－２	こころと体の健康づくりの推進	98
108	生活習慣病予防事業	
109	女性のしなやか健康づくり	
110	食育推進事業	
111	歯と口腔の健康づくり	
112	こころの健康	
②－３	健康危機管理の強化	102
113	感染症対策	
114	食品衛生関係事業	
115	熱中症予防対策	
②－４	地域医療体制の充実	104
116	休日診療・夜間小児初期診療事業	
117	在宅医療・介護連携推進事業《一部介護保険事業会計》	
118	災害医療体制の構築・強化	
<b>4. 豊かな心と活発な交流を育む多彩な文化のまち</b>		
①	地域文化・伝統文化の継承と発展	107
119	郷土資料館による歴史・文化の普及・発信事業	
120	鈴木信太郎記念館の保存及び活用事業	
121	雑司が谷旧宣教師館の保存及び活用事業	
122	昭和歴史文化記念館運営事業	
123	文化資源の保存及び活用事業	

②	<b>文化芸術への参加・創造の機会の創出</b>	<b>110</b>
124	芸術文化劇場の運営と文化芸術発信事業	
125	としま区民センターの運営と文化芸術発信事業	
126	あうるすぽっとの運営と文化芸術発信事業	
127	としま文化の日推進事業	
③	<b>学習活動の支援を通じた生涯学習の推進</b>	<b>112</b>
128	地域文化創造館の管理・運営	
129	大学との協働による「としまコミュニティ大学」	
130	若者学びあい事業	
④	<b>多様な役割を持つ新たな図書館の実現</b>	<b>115</b>
131	点字図書館障害者サービス事業	
132	子どもの読書活動支援事業	
⑤	<b>生涯を通じたスポーツ活動の推進</b>	<b>116</b>
133	生涯スポーツ推進事業	
134	スポーツ施設の管理・運営	
135	スポーツ・レクリエーション活動の振興	
136	学校開放事業	

## 5. 活気とにぎわいを生みだす産業と観光のまち

①	<b>中小企業の経営力強化と起業・スタートアップの支援</b>	<b>118</b>
137	経営基盤強化事業	
138	起業家応援事業	
139	区内産業PRイベント事業	
②	<b>持続可能な商店街に向けた活性化支援</b>	<b>120</b>
140	商店街施設整備事業支援	
141	商店街販売促進事業支援	
142	商店街イベント事業支援	
143	空き店舗活性支援事業	
③	<b>観光資源の活用による地域経済の活性化</b>	<b>122</b>
144	マンガ・アニメ等を活用した観光事業	
145	トキワ荘マンガミュージアム管理運営事業	
146	ナイトライフ観光推進事業	
147	観光イベント支援事業	
148	観光回遊促進事業	
149	ソメイヨシノプロジェクト推進事業	
④	<b>観光情報の発信強化と受入環境の整備</b>	<b>128</b>
150	池袋東口観光案内所運営事業	
再掲	151 ナイトライフ観光推進事業《再掲5-③-3》	
152	観光振興事業	
⑤	<b>消費者教育の推進と消費生活相談の充実</b>	<b>130</b>
153	消費生活相談事業	
154	消費者教育・被害防止啓発事業	

## 6. 共につくる地球にも人にもやさしいまち

①	脱炭素社会の実現	131
	155 エコ住宅・事業者普及促進事業	
	156 庁内地球温暖化対策事業	
再掲	157 区道の整備事業《再掲 7-①-3》	
	158 エコ街路灯への改修事業	
②	みどりのネットワークの形成	133
	159 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業	
	160 地域で取り組む緑被率の向上	
	161 生物多様性支援事業	
③	省資源・循環型社会の形成	135
	162 3R推進啓発事業	
	163 資源化促進ごみ減量事業	
	164 廃棄物排出指導業務	
④	良好な生活環境の保全	137
	165 環境美化事業（としま”まちキレイ”プロジェクト）	
	166 路上喫煙・ポイ捨て防止事業	
	167 公衆喫煙所管理事業	
	168 民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業	
	169 化学物質の調査・適正管理	
⑤	人にも地球にもやさしい行動の促進	140
	170 環境教育・啓発事業	
	171 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業	

## 7. 誰もが居心地の良い歩きたくなるまち

①	地域の特性を生かした都市づくり	141
	172 豊島区景観計画推進事業	
	173 地域公共交通支援事業	
	174 区道の整備事業	
②	池袋駅周辺地域の再生	144
	175 池袋駅周辺まちづくり推進事業	
	176 エリアマネジメント推進事業	
	177 池袋民間都市再生推進支援事業	
③	交通安全対策の推進	146
	178 交通安全対策事業	
	179 放置自転車等対策推進事業	
	180 自転車駐車場管理運営事業	
	181 自転車駐車場等の整備事業	
④	魅力ある公園づくり	148
	182 公園・児童遊園の整備	
	183 豊島区公園等再構築プランの策定事業	

### 3 計画事業

表の見方

①	1	1-1-①	1	〇〇活動支援事業 【△△△課】			
④	概要 〇〇関係団体の活動支援及びネットワーク構築支援を通じて、区内における〇〇対策を促進する。						
	R6実績			R7予算		R8計画	
	〇〇活動支援講座 全3講座参加者 延 ×××名 ・〇〇セミナー ××名 ・△△講座 ××名 ・◆◆講習会 ××名			〇〇活動支援講座 全3講座参加者 延 ×××名 ・〇〇セミナー ××名 ・△△講座 ××名 ・◆◆講習会 ××名  【補正予算分】 ネットワーク構築支援 ・〇〇団体連携会議 2回 ・〇〇活動報告セミナー 1回		〇〇活動支援講座 全3講座参加者 延 ×××名 ・〇〇セミナー ××名 ・△△講座 ××名 ・◆◆講習会 ××名  ネットワーク構築支援 ・〇〇団体連携会議 4回 ・〇〇活動報告セミナー 1回  〇〇活動啓発パンフレット作成 1,000部	
	事業費 (一財)	1,000千円 (500千円)		2,000千円 (1,000千円)		3,000千円 (1,500千円)	
⑧	R9,10の 方向性	〇〇団体のニーズを踏まえた講座等を開催し、さらなる活動を促進する。					
⑨	成果 指標	区と団体による共同事業の実施数(件)					
		計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
		△△.△	△△.△	100.0%	△△.△	△△.△	
⑩	活動 指標	〇〇活動支援講座の参加者数(人)					
		計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
		200	180	90.0%	200	200	
⑪	備考	〇〇事業経費【拡】					

計画事業の記載内容

項目	
① 計画事業番号	令和8年度の計画事業の通し番号
② 体系別番号	豊島区基本計画の施策体系に基づいた番号 ※複数の施策に関わる事業については、最も関連する施策に記載し、他の施策は再掲 ※再掲がある計画事業は、事業名の横に再掲先の体系別番号を記載
③ 事業名、所管課	計画事業名及び令和8年度の所管課名
④ 概要	事業の概要
⑤ R6実績	令和6年度の実績と、当該事業にかかる決算額(総事業費とその一般財源※、千円未満四捨五入) ※一般財源とは、事業費から特定財源(国・都の補助金等)を除いた区負担額 ※一般財源は「事業費(円)－特定財源(円)」で算出後、千円未満切り上げ ※介護保険事業会計は、総事業費と一般会計繰出金
⑥ R7予算	令和7年度の実績と、当該事業にかかる予算額(総事業費とその一般財源) ※介護保険事業会計は、総事業費と一般会計繰出金 ※令和7年12月末時点で議決済の補正予算まで反映
⑦ R8計画	令和8年度の実績と、当該事業にかかる予算額(総事業費とその一般財源) ※介護保険事業会計は、総事業費と一般会計繰出金
⑧ R9,10の方向性	令和9・10年度における計画事業の方向性
⑨ 成果指標	計画事業の最終的な結果や効果などを測る指標及びその達成状況、計画値
⑩ 活動指標	計画事業における活動量、実施頻度、取組の進捗などを測る指標及びその達成状況、計画値
⑪ 備考	計画事業に対応する「令和8年度 豊島区予算」の予算事業名等 ※令和8年度新規・拡充事業にかかる予算事業の末尾には、以下の記号を付記 【新】令和8年度新規・拡充事業一覧(P153)における「●新規事業」に該当する予算事業 【拡】同一覧における「◎拡充事業」に該当する予算事業

# 1. 地域と共に支えあう安全・安心なまち

## 1-①-1 区民の生命を守る総合危機管理力の向上

1	1-①-1	1	地域防災組織育成運営事業 《再掲1-①-3-1》 【防災課】		
概要	災害発生時に地域の応急活動等を円滑に行い被害を最小限に食い止めることができるよう、訓練の実施、地域の防災活動について補助を行い、災害対応を担う人材の育成、イベントを通じた啓発活動を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	女性の防災リーダー育成講座	2回	女性の防災リーダー育成講座	2回	女性の防災リーダー育成講座 2回
	防災士資格取得助成	7人	防災士資格取得助成	14人	防災士資格取得助成 14人
	地域防災訓練実施に対する助成	計226町会	地域防災訓練実施に対する助成	計226町会	地域防災訓練実施に対する助成 計226町会
	としまDOKIDOKI防災フェス	8,000名	としまDOKIDOKI防災フェス	8,500名	としまDOKIDOKI防災フェス 7,000名
	【補正予算分】コミュニティ助成事業	1町会	コミュニティ助成事業	2町会	コミュニティ助成事業 2町会
			防災を楽しく学ぶ体験型イベント	2回	としま防災チーム養成事業 外国人住民向け防災啓発事業
事業費 (一財)	14,328千円 (12,323千円)		21,470千円 (17,470千円)		22,639千円 (18,002千円)
R9,10の 方向性	自助共助の考え方をさらに浸透させるために、女性の防災リーダー育成講座受講者数や防災士資格取得助成数を増やして啓発を加速させる。				
成果 指標	訓練アンケートで訓練内容について「理解した」と回答した割合 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	96.5	90.8	94.1%	96.5	96.5
活動 指標	防災訓練・救援センター開設運営訓練の参加者数(人) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	4,550	5,186	114.0%	4,650	4,750
備考	地域防災組織育成運営関係経費【新】、訓練等関係経費(一部)				

2	1-①-1 再掲	2	【再掲】防災・救命対策普及啓発関係事業 《再掲1-①-2-1》 【防災課】		
---	-------------	---	--	--	--

3	1-①-1 再掲	3	【再掲】災害時要配慮者対策の推進 《再掲1-①-3-2》 【福祉総務課】		
---	-------------	---	---	--	--

4	1-①-1	4	救援センター等備蓄関係事業 《再掲1-①-2-2》 〔防災課〕		
概要	避難者向け食糧、飲料水、生活必需品、防災資機材等の備蓄物資の維持管理を行う。				
R6実績		R7予算		R8計画	
救援センター ・ミニ備蓄倉庫の維持・管理・更新  ・防災資機材備蓄品の維持・管理・更新  地域備蓄倉庫の維持・管理・更新  救援センターマンホールトイレ整備事業 (予算は防災危機管理課に計上) ※R8より防災課へ名称変更		救援センター ・ミニ備蓄倉庫の維持・管理・更新  ・防災資機材備蓄品の維持・管理・更新  地域備蓄倉庫の維持・管理・更新  救援センターマンホールトイレ整備事業 (予算は学校施設課に計上)  区有施設エレベーターへの防災キャビネット設置事業 (区有施設8機23個分)  女性の視点PTによる救援センター環境改善事業 (女性の視点を取り入れた備蓄物資の購入)  救援センター等備蓄物資拡充事業 (救援センター及び福祉救援センターの備蓄物資の充実、備蓄倉庫の管理委託の実施)		救援センター ・ミニ備蓄倉庫の維持・管理・更新  ・防災資機材備蓄品の維持・管理・更新  地域備蓄倉庫の維持・管理・更新          区有施設エレベーターへの防災キャビネット設置事業 (区有施設15機23個分)          救援センター等備蓄物資拡充事業 (救援センター及び福祉救援センターの備蓄物資の充実、備蓄倉庫の管理委託の実施)  災害用トイレの利用が想定される避難者向けの簡易トイレ購入事業  地域内輸送拠点運営資器材整備事業	
事業費 (一財)	54,197千円 (48,178千円)	299,837千円 (240,655千円)	321,570千円 (231,510千円)		
R9,10の 方向性	発災時、避難者に必要な物資が確実に届けられるよう、計画的な備蓄物資の購入、適正管理を行うとともに、物資の輸送体制についても強化する。				
成果 指標	区民意識調査「異常気象や感染症、首都直下地震などの様々な危機事象に対する強靱なまちづくりが進んでいる」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	22.3	22.3	100.0%	22.5	22.7
活動 指標	備蓄倉庫の棚卸実施数(箇所)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	—	—	—	43	44
備考	資機材等備蓄・配備関係経費【新】【拡】				

<b>5</b>	1-①-1	5	<b>帰宅困難者対策関係事業 〔危機管理課〕</b>		
概要	池袋駅周辺混乱防止対策協議会と連携した帰宅困難者対策訓練等を実施するとともに、大規模な地震が発生した場合に必要な帰宅困難者に配布する備蓄物資等について、豊島区備蓄物資計画に基づき確保・維持管理を進める。				
R6実績		R7予算		R8計画	
池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催 ・役員会 1回 ・協議会 1回		池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催 ・役員会 2回 ・協議会 1回		池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催 ・役員会 2回 ・協議会 1回	
帰宅困難者対策訓練の実施 1回		帰宅困難者対策訓練の実施 1回		帰宅困難者対策訓練の実施 1回	
帰宅困難者対策用物資備蓄倉庫賃借		帰宅困難者対策用備蓄倉庫賃借		帰宅困難者対策用備蓄倉庫賃借	
豊島区備蓄物資計画策定に基づく帰宅困難者用備蓄物資の購入		豊島区備蓄物資計画に基づく帰宅困難者用備蓄物資の購入 区施設サインージ管理システムの改修		豊島区備蓄物資計画に基づく帰宅困難者用備蓄物資の購入	
事業費 (一財)	38,112千円 (38,014千円)		53,509千円 (53,412千円)		56,800千円 (56,700千円)
R9,10の 方向性	池袋駅周辺混乱防止対策協議会と連携し帰宅困難者対策を推進する。区施設や民間施設のサインージを活用するなど、より効率的・効果的な防災時の情報発信体制を構築する。				
成果 指標	区民意識調査「異常気象や感染症、首都直下地震などの様々な危機事象に対する強靱なまちづくりが進んでいる」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	22.3	22.3	100.0%	22.5	22.7
活動 指標	帰宅困難者対策の連携協力に関する協定数(事業所数)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	36	32	88.9%	36	36
備考	帰宅困難者対策関係経費				

<b>6</b>	1-①-1	6	<b>システム等関係事業《再掲1-①-2-3》 〔防災課〕</b>		
概要	防災行政無線をはじめ、様々な情報を効果的・効率的に処理するための総合防災システムの維持管理など、災害時に活躍するシステム関係の管理を行う。				
R6実績		R7予算		R8計画	
総合防災システムの更新作業		総合防災システム更新作業・構築業務		総合防災システム保守業務	
防災行政無線の維持管理		防災行政無線の維持管理		防災行政無線の維持管理	
被災者生活再建支援システムの維持管理		被災者生活再建支援システムの維持管理		被災者生活再建支援システムの維持管理	
防災カメラの更新作業 〔補正予算分〕職員参集システムの導入		職員参集システムの導入		防災カメラシステム保守業務 職員参集システム利用料	
事業費 (一財)	51,327千円 (51,327千円)		60,581千円 (60,581千円)		71,936千円 (71,936千円)
R9,10の 方向性	伝達手段の多重化の検討を進めるとともに、今般更新する総合防災システムを使用した訓練を重ねることで職員のシステムへの習熟度を高める。				
成果 指標	各システム操作研修参加人数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	100	88	88.0%	100	100
活動 指標	各システム操作研修回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	5	166.7%	5	5
備考	防災無線等整備関係経費、総合防災システム関係経費				

1-①-2 区民防災力の向上

7	1-①-2	1	防災・救命対策普及啓発関係事業《再掲1-①-1-2》 【危機管理課・防災課】		
概要	主に区立小・中学校における防災講話の実施、AEDの設置推進を実施する。そのほか、防災意識啓発関係の印刷物の発行や、家具転倒防止器具の助成、安全安心メールの配信による防災・救命対策等に関する普及啓発を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	ハザードマップ、防災地図の発行 感震ブレーカーの配付・設置助成 AEDの設置推進事業 安全安心メールの配信 (R6よりSNS自動連携)		ハザードマップ、防災地図の発行 感震ブレーカーの配付・設置助成 AEDの設置推進事業 安全安心メールの配信 (R7より配信情報の拡充) 家具転倒防止器具購入及び設置助成事業		ハザードマップ、防災地図の発行 感震ブレーカーの配付・設置助成 AEDの設置推進事業(R8より屋外設置の拡充) 安全安心メールの配信 家具転倒防止器具購入及び設置助成事業
事業費 (一財)	11,397千円 (11,397千円)		13,915千円 (13,915千円)		16,837千円 (16,837千円)
R9,10の 方向性	ハザードマップについては、デジタルハザードマップの作成を行う。また、減災グッズを通じて区民のさらなる防災対策を促進する。				
成果 指標	区民意識調査「災害に備えて家具転倒防止対策や家族分の備蓄をしている」について肯定的な回答をした区民の割合 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	35.7	35.7	100.0%	36.0	36.3
活動 指標	家具転倒防止器具購入及び設置助成件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	-	-	100	100
備考	防災・救命対策普及啓発関係経費、危機管理関係経費 (一部) 【拡】				

8	1-①-2 再掲	2	【再掲】救援センター等備蓄関係事業《再掲1-①-1-4》 【防災課】		
---	-------------	---	---------------------------------------	--	--

9	1-①-2 再掲	3	【再掲】システム等関係事業《再掲1-①-1-6》 【防災課】		
---	-------------	---	-----------------------------------	--	--

1-①-3 災害時避難者・災害時要援護者対策

10	1-①-3	1	【再掲】地域防災組織育成運営事業《再掲1-①-1-1》 【防災課】
	再掲		

11	1-①-3	2	災害時要配慮者対策の推進《再掲1-①-1-3》 【福祉総務課】
	再掲		

概要	災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成など、災害時要配慮者への対策を推進する。		
	R6実績	R7予算	R8計画
	災害時要援護者名簿の更新（四半期毎）及び地域共有名簿の作成・配布（隔年）	災害時要援護者名簿の更新（四半期毎）	災害時要援護者名簿の更新（四半期毎）及び地域共有名簿の作成・配布（隔年）
	災害時要援護者名簿管理ツールの構築		
	無事ですシールの作成 ・災害時要援護者用 10,000部 ・安否確認者用 30,000部		
	個別避難計画の作成推進 774件	個別避難計画の作成推進 600件	個別避難計画の作成推進 300件
	大学との共同研究 ・防災講習会 1回 ・ワークショップ 4回	大学との共同研究 ・防災講習会 1回 ・ワークショップ 4回	大学との共同研究 ・防災講習会 1回 ・ワークショップ 4回
	福祉救援センター開設訓練 2回	福祉救援センター開設訓練 2回	福祉救援センター開設訓練 2回
事業費 (一財)	7,932千円 (6,932千円)	1,640千円 (1,640千円)	6,170千円 (4,975千円)
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個別避難計画の作成に同意した避難行動要支援者への計画作成を推進する。</li> <li>・地域の身近な相談員であるコミュニティソーシャルワーカーや福祉施設を中心として、民生委員や町会等とも協力し、災害時に誰も取り残さないための共助体制を構築する。</li> </ul>		
成果 指標	個別避難計画の作成支援を希望した避難行動要支援者に対する計画作成割合（％）〈基本計画指標〉		
	計画値	実績	達成率
	—	—	—
		R7計画値	R8計画値
		50.0	90.0
活動 指標	個別避難計画を作成した人数（自己作成および委託等による作成支援件数の合計）（人）		
	計画値	実績	達成率
	—	—	—
		R7計画値	R8計画値
		600	300
備考	災害時要配慮者対策推進事業経費		

12	1-①-3	3	【再掲】救援センター等備蓄関係事業《再掲1-①-1-4》 【防災課】
	再掲		

1-①-4 災害に強い都市の実現

13	1-①-4	1	密集市街地改善事業 【地域まちづくり課】		
概要	地区内での道路の拡幅や公園・広場の整備などを進め、併せて老朽住宅の建替えを促進することにより地域の防災性、住環境を改善する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	居住環境総合整備事業 ・東池袋四・五丁目地区 まちづくり協議会3回 ・上池袋地区 まちづくり協議会7回 用地取得4件 ・池袋本町地区 まちづくり協議会4回 ・雑司が谷・南池袋地区 まちづくり協議会4回 ・長崎地区 まちづくり協議会6回 ・補助81号線沿道巢鴨・駒込地区 まちづくり協議会4回 用地取得1件  不燃化特区推進事業 ・東池袋四・五丁目地区 建促3件 除却3件 特区周知等1件 コンサル派遣等1件 ・池袋本町・上池袋地区 建促16件 除却23件 地区防3件 特区周知等1件 コンサル派遣等3件 ・補助26・172号線沿道地区 建促30件 除却23件 地区防4件 特区周知等1件 ・雑司が谷・南池袋地区 建促7件 除却2件 特区周知等1件 コンサル派遣等1件 広場整備 1件 ・補助81号線沿道巢鴨・駒込地区 建促2件 除却7件 地区防1件 特区周知等1件 用地取得4件		居住環境総合整備事業 ・東池袋四・五丁目地区 まちづくり協議会3回 ・上池袋地区 まちづくり協議会7回 ・池袋本町地区 まちづくり協議会4回 ・雑司が谷・南池袋地区 まちづくり協議会4回 ・長崎地区 まちづくり協議会6回 ・補助81号線沿道巢鴨・駒込地区 まちづくり協議会4回  不燃化特区推進事業 ・東池袋四・五丁目地区 建促7件 除却7件 土業派遣5件 地区防1件 特区周知等1件 コンサル派遣等1件 ・池袋本町・上池袋地区 建促23件 除却45件 土業派遣5件 地区防1件 後退奨励1件 特区周知等1件 コンサル派遣等3件 ・補助26・172号線沿道地区 建促39件 除却54件 土業派遣5件 地区防4件 後退奨励1件 特区周知等1件 ・雑司が谷・南池袋地区 建促10件 除却10件 土業派遣5件 地区防1件 特区周知等1件 コンサル派遣等2件 ・補助81号線沿道巢鴨・駒込地区 建促5件 除却10件 土業派遣5件 地区防1件 特区周知等1件		居住環境総合整備事業 ・東池袋四・五丁目地区 まちづくり協議会3回 ・上池袋地区 まちづくり協議会7回 ・池袋本町地区 まちづくり協議会4回 ・雑司が谷・南池袋地区 まちづくり協議会4回 ・長崎地区 まちづくり協議会6回 ・補助81号線沿道巢鴨・駒込地区 まちづくり協議会4回  不燃化推進事業 ・東池袋四・五丁目地区 建促8件 除却18件 土業派遣5件 地区防2件 特区周知等1件 コンサル派遣等1件 ・池袋本町・上池袋地区 建促10件 除却25件 土業派遣5件 地区防2件 後退奨励1件 特区周知等1件  ・補助26・172号線沿道地区 建促47件 除却100件 土業派遣5件 地区防5件 後退奨励1件 特区周知等1件 ・雑司が谷・南池袋地区 建促12件 除却17件 土業派遣5件 地区防1件 特区周知等1件 コンサル派遣等1件 ・補助81号線沿道巢鴨・駒込地区 建促8件 除却21件 土業派遣5件 地区防2件 特区周知等1件
事業費 (一財)	1,236,657千円 (665,061千円)		930,932千円 (462,203千円)		1,371,999千円 (701,024千円)
R9,10の 方向性	建替えによる不燃化の促進とともに、地域住民等の協力を得ながら道路や公園・広場等の基盤整備を推進する。				
成果 指標	重点整備地域内の不燃領域率 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	70.0	68.3	97.6%	70.0	70.0
活動 指標	不燃化特区事業助成金件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	231	116	50.2%	239	239
備考	居住環境総合整備事業経費、不燃化推進事業経費				

14	1-①-4	2	防災街区整備事業 〔地域まちづくり課（防災街区整備担当課長）〕		
概要	密集市街地において延焼遮断帯を形成し、防災性と居住環境の向上を目指して、防災街区整備事業を支援する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
特定整備路線沿道不燃化促進 ・補助26・172号線沿道地区 建築助成 3件 ・補助73・82号線沿道地区 建築助成 3件 ・補助81号線沿道地区 建築助成 1件  特定整備路線沿道まちづくり推進 ・池袋本町三丁目20・21番地区 ・池袋本町四丁目1・2番地区 都市計画決定（総会2回）  ・長崎一丁目1～5番地区 基本計画作成（総会2回） ・長崎四丁目8～12番地区 基本計画作成（総会2回） ・長崎四丁目26・27番地区 基本計画作成（総会2回）		特定整備路線沿道不燃化促進 ・補助26・172号線沿道地区 建築助成 2件 ・補助73・82号線沿道地区 建築助成 6件 ・補助81号線沿道地区 建築助成 3件  特定整備路線沿道まちづくり推進 ・池袋本町三丁目20・21番地区 ・池袋本町四丁目1・2番地区 事業認可（総会2回）  ・長崎一丁目1～5番地区 都市計画手続き（総会2回） ・長崎四丁目8～12番地区 都市計画手続き（総会2回） ・長崎四丁目26・27番地区 都市計画手続き（総会2回）		事業完了   特定整備路線沿道まちづくり推進 ・池袋本町三丁目20・21番地区 ・池袋本町四丁目1・2番地区 権利変換認可（総会2回） ・池袋本町クロスポイント南東地区 基本計画作成（総会2回） ・長崎一丁目1～5番地区 工事費高騰に伴う事業見直し ・長崎四丁目8～12番地区 企画提案見直し ・長崎四丁目26・27番地区 工事費高騰に伴う事業見直し	
事業費 (一財)	87,422千円 (39,420千円)	119,260千円 (26,769千円)	331,144千円 (62,280千円)		
R9,10の 方向性	防災街区整備事業区域内における関係権利者の同意を得るよう、組合の活動を支援する。				
成果 指標	防災街区整備事業の完了実績（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5	1	20.0%	5	6
活動 指標	懇談会・総会の開催（共同化）（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	8	8	100.0%	8	4
備考	防災街区整備事業経費				

<b>15</b>	1-①-4	3	<b>狭あい道路拡幅整備事業 【建築課】</b>		
概要	幅員が4m未満の道路を4mに拡幅するため、当該道路に接する敷地の建築工事にあわせて道路の中心から2m後退した部分を拡幅整備する。また、区の拡幅整備にあわせて塀等の撤去を行った場合、建築主等(個人に限る)に対して助成金を交付する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
拡幅整備	252件	拡幅整備		拡幅整備	
塀等撤去助成	108件	塀等撤去助成		塀等撤去助成	
事業費 (一財)	603,184千円 (443,654千円)	621,643千円 (437,176千円)		752,919千円 (547,889千円)	
R9,10の 方向性	今後も狭い道路を拡幅するため、計画的に事業を実施し、着実に整備率を上げる。				
成果 指標	狭あい道路拡幅整備率 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	41.0	40.8	99.5%	42.0	43.0
活動 指標	拡幅整備工事延長 (m)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	4,000	2,812	70.3%	4,000	4,000
備考	狭あい道路拡幅整備事業経費				

<b>16</b>	1-①-4	4	<b>特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業 【建築課】</b>		
概要	昭和56年5月以前に建築確認を受け、建築された特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、耐震改修等を行う場合、費用の一部を助成する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
補強設計 ・特定緊急輸送道路沿道建築物	1棟	補強設計 ・特定緊急輸送道路沿道建築物	2棟	補強設計 ・特定緊急輸送道路沿道建築物	2棟
耐震改修等 ・特定緊急輸送道路沿道建築物	1棟	耐震改修等 ・特定緊急輸送道路沿道建築物	2棟	耐震改修等 ・特定緊急輸送道路沿道建築物	1棟
事業費 (一財)	28,915千円 (1千円)	89,415千円 (5,434千円)		54,680千円 (1,140千円)	
R9,10の 方向性	耐震化しない建物所有者に対し建物名称等の公表などを行い、耐震化を促す。				
成果 指標	改修・除却工事実施件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	1	33.3%	2	1
活動 指標	大規模地震の震動に対して、倒壊する危険性が高い特定緊急輸送道路沿道建築物所有者へ文書送付 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	41	42	102.4%	0 (所有者検討期間 R8年度通知予定)	41
備考	緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費 (一部)【拡】				

<b>17</b>	1-①-4	5	<b>無電柱化事業 〔道路整備課〕</b>		
概要	「防災力の向上」「景観の向上」「安全・快適な歩行空間の創出」のために、豊島区無電柱化推進計画に基づき無電柱化を推進する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	巣鴨地蔵通り ・2工区 詳細設計 ・1工区 道路設計、道路工事		巣鴨地蔵通り ・事業周知  無電柱化推進計画の改定事業 ・計画改定に向けた調査		巣鴨地蔵通り ・2工区 引連設計、道路設計  西巣鴨橋通り ・無電柱化設計  無電柱化推進計画の改定事業 ・計画の改定業務
事業費 (一財)	99,203千円 (75,597千円)		3,267千円 (108千円)		47,519千円 (10,147千円)
R9,10の 方向性	R8年度に豊島区無電柱化推進計画を改定し、R9年度以降から新計画に基づく無電柱化を推進する。				
成果 指標	無電柱化率 (%) ※無電柱化区道延長 (km) ÷ 区道総延長 (km)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	7.7	7.7	100.0%	7.9	7.9
活動 指標	豊島区無電柱化推進計画における計画路線のうち、事業化した路線数 (箇所)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	6	6	100.0%	6	6
備考	豊島区無電柱化事業経費、橋梁の整備事業経費 (一部)				

<b>18</b>	1-①-4	6	<b>水害対策維持管理事業 〔道路整備課〕</b>		
概要	大雨、台風等による道路冠水及び河川の洪水などの災害から区民の生命・財産を保護する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	河川監視システム及び 水害対策設備維持管理 ・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検		河川監視システム及び 水害対策設備維持管理 ・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検 ・地下道監視カメラ (目白地下道、千川地下道) の改修		河川監視システム及び 水害対策設備維持管理 ・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検 ・雨水浸透施設設置助成
事業費 (一財)	10,198千円 (10,198千円)		11,099千円 (9,970千円)		13,881千円 (10,978千円)
R9,10の 方向性	河川監視システムの適切な維持管理及び雨水浸透施設設置を促進する。				
成果 指標	雨水流出抑制対策量 (万㎡)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	8.0	6.3	78.8%	9.0	10.0
活動 指標	雨水樹清掃件数 (箇所)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	8,900	8,938	100.4%	9,000	9,100
備考	水害対策維持管理経費【新】				

1-② 地域における区民参画・協働の推進

19	1-②	1	町会活動活性化支援事業 〔区民活動推進課〕		
概要	講座等を実施し、町会活動のデジタル化を促進する。また、掲示板に関する助成や町会活動PR、一般コミュニティ助成事業の活用により町会事業の活性化を支援する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
掲示板設置等にかかる費用助成 56基		掲示板設置等にかかる費用助成 70基		掲示板設置等にかかる費用助成 70基	
一般コミュニティ助成事業(都助成)の活用 1件		一般コミュニティ助成事業(都助成)の活用 2件		一般コミュニティ助成事業(都助成)の活用 2件	
		町会活動デジタル化伴走支援 6町会		公式LINE活用講座の開催	
		情報交換プラットフォーム実施		情報交換プラットフォーム実施	
				町会地図作成	
				町会×学生 地域参画チャレンジ事業	
事業費 (一財)	9,036千円 (6,536千円)		14,925千円 (9,925千円)		14,579千円 (9,579千円)
R9,10の 方向性	・公式LINEの活用等により町会活動のオンライン化を促進し、情報発信を強化する。 ・町会間の交流を支援するとともに、好事例の取組みについては町会間で共有し、拡大させる。				
成果 指標	区民意識調査「様々な地域活動団体やNPO、企業、大学、行政等の連携によるまちづくりが進んでいる」について肯定的な回答する区民の割合 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	23.3	23.3	100.0%	24.0	25.5
活動 指標	デジタル化関係講座の開催回数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	7	7	100.0%	7	7
備考	町会活動活性化支援事業経費【新】【拡】				

20	1-②	2	協働推進プロジェクト事業 〔区民活動推進課〕		
概要	地域団体等の地域貢献活動及びネットワーク構築の支援並びに区とNPO等との協働事業の充実を通じて、区民活動を活性化する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
区とNPO等との協働事業 ・実施件数 245件  区民活動支援講座(全6講座) 参加者数 延 99人 ・NPO法人設立準備セミナー ・NPO法人会計セミナー ・地域活動体験ツアー ・ソーシャルビジネスセミナー ・NPOの資金調達セミナー ・NPO法人労務入門セミナー  イベント共催 ・第19回社会貢献活動見本市 出展 48団体 来場者 700人 ・地域活動交流センター登録団体交流会 (全2回) 参加者数 延 38人		区とNPO等との協働事業 ・実施件数 250件  区民活動支援講座(全6講座) 参加者数 延 160人 ・NPO法人設立準備セミナー ・NPO法人会計セミナー ・地域活動体験ツアー ・ソーシャルビジネスセミナー他2講座  イベント共催 ・第20回社会貢献活動見本市 出展 48団体 来場者 750人 ・地域活動交流センター登録団体交流会 (全2回) 参加者数 延 30人		区とNPO等との協働事業 ・実施件数 260件  区民活動支援講座(全6講座) 参加者数 延 160人 ・NPO法人設立準備セミナー ・NPO法人会計セミナー ・地域活動体験ツアー ・ソーシャルビジネスセミナー他2講座  イベント共催 ・第21回社会貢献活動見本市 出展 48団体 来場者 750人 ・地域貢献活動発表会 参加24団体	
事業費 (一財)	718千円 (718千円)	826千円 (826千円)	826千円 (826千円)	826千円 (826千円)	826千円 (826千円)
R9,10の 方向性	地域団体のニーズを踏まえた講座やイベントを開催し、地域団体の組織力向上や団体間のネットワーク構築を支援する。				
成果 指標	区とNPO等との協働事業の実施数（件）〈基本計画指標〉				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	240	245	102.1%	250	260
活動 指標	区民活動支援講座参加者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	150	99	66.0%	160	160
備考	協働推進プロジェクト事業経費				

1-③ 地域における活動・交流拠点の充実

21	1-③	1	地域区民ひろばの推進 【地域区民ひろば課】			
概要	小学校の通学区域を基礎的単位として整備された区民ひろばを地域コミュニティの拠点として、乳幼児から高齢者までの世代間交流を促進する。					
	R6実績		R7予算		R8計画	
	地域区民ひろば 22地区26施設の運営 ・運営協議会活動支援補助金 11地区 ・補助救援センター開設、運営訓練等実施 2施設		地域区民ひろば 22地区26施設の運営 ・運営協議会活動支援補助金 11地区 ・補助救援センター開設、運営訓練等実施 2施設 ・新たなひろば構想のモデル事業実施ひろば 4施設		地域区民ひろば 22地区26施設の運営 ・運営協議会活動支援補助金 11地区 ・安全安心部会研修等 2回 ・新たなひろば構想の事業実施ひろば 4施設	
事業費 (一財)	277,105千円 (190,688千円)		366,168千円 (316,854千円)		297,112千円 (276,069千円)	
R9,10の 方向性	幅広い世代の利用促進に向けて、新たなひろば構想の事業を実施する。					
成果 指標	区民ひろばの登録者数（人）〈基本計画指標〉					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	22,000	20,533	93.3%	23,000	24,000	
活動 指標	特色ある地域区民ひろばモデル事業件数（件）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	—	—	—	4	4	
備考	地域区民ひろば推進事業経費【新】【拡】					

22	1-③	2	区民集会室管理運営事業 〔区民活動推進課〕			
概要	区民の地域活動及び文化活動の拠点となる区民集会室を管理し、運営する。					
	R6実績		R7予算		R8計画	
	区民集会室および帝京平成大学池袋キャンパス内集会室全30か所のうち12か所を管理運営		区民集会室および帝京平成大学池袋キャンパス内集会室全31か所のうち13か所を管理運営		区民集会室および帝京平成大学池袋キャンパス内集会室全31か所のうち13か所を管理運営	
	・利用件数	8,888件	・利用件数	9,602件	・利用件数	10,644件
	・利用者数	136,509人	・利用者数	144,000人	・利用者数	152,000人
	・利用率	45.1%	・利用率	45.0%	・利用率	46.0%
			新施設の維持管理			
事業費 (一財)	120,175千円 (111,696千円)		132,939千円 (124,223千円)		157,188千円 (131,372千円)	
R9,10の 方向性	利用状況や区民ニーズを把握し、利用の向上と施設の有効活用を図る。					
成果 指標	区民意識調査「地域活動のための施設やスペースがあり、子どもから高齢者までの多様な世代が交流している」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	31.3	31.3	100.0%	32.0	32.5	
活動 指標	区民集会室利用率(%) ※区民活動推進課所管分					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	44.0	45.1	102.5%	45.0	46.0	
備考	区民集会室管理運営経費					

23	1-③	3	地域活動交流センター管理運営事業 〔区民活動推進課〕		
概要	NPO等自主的な地域活動団体の活動を促進するため、拠点となる地域活動交流センターを運営し、会議室の貸出、団体交流、相談サービスなど、総合的な支援を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
登録団体数	59団体	登録団体数	60団体	登録団体数	65団体
施設利用者数	3,353人	施設利用者数	3,700人	施設利用者数	3,700人
総合相談時間数	35時間	総合相談時間数	40時間	総合相談時間数	50時間
ちかこイベントクラブ実施	6回	ちかこイベントクラブ実施	5回	ちかこイベントクラブ実施	6回
交流センターニュース発行	2回	交流センターニュース発行	2回	交流センターニュース発行	2回
事業費 (一財)	4,766千円 (4,746千円)	事業費 (一財)	5,520千円 (5,502千円)	事業費 (一財)	6,025千円 (6,006千円)
R9,10の 方向性	地域活動交流センターのPRを強化し、利用団体の増加を促進する。また、団体交流会の開催など、団体ニーズを踏まえた施設運営を行う。				
成果 指標	地域活動交流センター利用延人数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3,600	3,353	93.1%	3,700	3,700
活動 指標	地域活動交流センター運営協議会との共催セミナー(ちかこイベントクラブ)開催数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5	6	120.0%	5	6
備考	地域活動交流センター管理運営経費				

1-④ 良質で長く住み続けられる住環境の整備

24	1-④	1	子育てファミリー世帯定住支援事業 〔くらし・居住支援課〕		
概要	子育て世帯の良質な住まい確保のための家賃助成や、子育て世帯と親世帯との同居・近居への支援を行うことで、子育て世帯の定住とバランスの取れた世帯構成による活発な地域コミュニティの形成を促進する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	子育てファミリー世帯家賃助成 ・継続分 174件 ・新規分 19件		子育てファミリー世帯家賃助成 ・継続分 164件 ・新規分 30件 R7から制度内容見直し（所得要件緩和、 家賃上限の引き上げ、月額助成額の増額等）  多世代近居・同居支援事業 ・転居費用等助成 30件 子育て世帯が親世帯と近居・同居する際にかかる 初期費用の一部を新たに助成		子育てファミリー世帯家賃助成 ・継続分 149件 ・新規分 25件  多世代近居・同居支援事業 ・転居費用等助成 30件
事業費 (一財)	39,581千円 (0千円)		51,967千円 (49,267千円)		46,669千円 (43,969千円)
R9,10の 方向性	事業を着実に推進するとともに、家賃助成の拡充や多世代近居・同居支援の導入による効果検証を行う。				
成果 指標	ファミリー世帯の構成割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	19.5	18.5	94.9%	19.7	20.0
活動 指標	多世代近居・同居支援事業申請件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	-	-	20	30
備考	子育てファミリー世帯家賃助成事業経費、多世代近居・同居支援事業経費				

25	1-④	2	住宅確保要配慮者への居住支援事業 〔くらし・居住支援課〕		
概要	高齢者等住宅確保要配慮者の居住の安定のため、セーフティネット住宅の登録促進、安心住まいや家賃助成制度の効果的な運営、居住支援協議会を通じた各支援団体や福祉施策との連携による居住支援体制の整備に取り組む。				
	R6実績		R7予算		R8計画
住宅セーフティネット事業	住宅セーフティネット事業		住宅セーフティネット事業		住宅セーフティネット事業
・家賃低廉化補助 (補助実施住戸累計)	20件 21件)	・家賃低廉化補助 ・家賃債務保証料補助 ・少額短期保険料補助 ・住宅改修費補助	47件 5件 5件 1件	・家賃低廉化補助 ・家賃債務保証料補助 ・少額短期保険料補助 ・住宅改修費補助	49件 5件 5件 1件
		貸主・管理会社に対するリスク軽減策を拡充		・空室期間相当額補助 ・成約謝礼金 ・見守り機器設置	12件 12件 10件
安心住まい提供事業	安心住まい提供事業		安心住まい提供事業		居住サポート住宅への補助拡充
・借り上げ戸数 ・入居世帯数 (内訳) 高齢者 障害者 ひとり親	148戸 127世帯 111世帯 15世帯 1世帯	・借り上げ戸数	150戸	・家賃低廉化補助 家賃低廉化・住宅改修費補助額の引上げ	5件
高齢者世帯等住み替え家賃助成事業	高齢者世帯等住み替え家賃助成事業		高齢者世帯等住み替え家賃助成事業		安心住まい提供事業
・家賃助成 (内訳) 高齢者 障害者 ひとり親 低所得者	166世帯 132世帯 17世帯 8世帯 9世帯	・家賃助成	156世帯	・家賃助成	148戸
居住支援協議会事業	居住支援協議会事業		居住支援協議会事業		高齢者世帯等住み替え家賃助成事業
・居住支援協議会総会開催 ・居住支援登録団体 ・居住支援バンク登録 ・居住支援セミナーの開催 ・登録団体交流会の開催 ・登録団体と連携した相談会 ・入居支援協力店への周知	3回 16団体 15戸 1回 1回 1回 2店舗	・居住支援協議会総会開催 ・居住支援団体登録促進 ・居住支援バンクの登録促進 ・居住支援セミナーの開催 ・登録団体交流会の開催 ・登録団体と連携した相談会の開催 ・入居支援協力店への周知 ・登録団体活動費助成	2回 4件	・居住支援協議会総会開催 ・居住支援団体登録促進 ・居住支援バンクの登録促進 ・居住支援セミナーの開催 ・登録団体交流会の開催 ・登録団体と連携した相談会の開催 ・入居支援協力店への周知 ・登録団体活動費助成	2回 4件
事業費 (一財)	193,690千円 (94,730千円)		213,622千円 (130,314千円)		223,693千円 (131,114千円)
R9,10の 方向性	既存事業を着実に推進するとともに、法改正による制度改正の内容を踏まえて居住支援体制を充実する。				
成果 指標	セーフティネット専用住宅の登録件数(戸)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	35	35	100.0%	66	70
活動 指標	セーフティネット専用住宅における家賃低廉化補助件数(累計)(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	22	21	95.5%	53	57
備考	住宅セーフティネット事業経費【拡】、安心住まい提供事業経費、高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費、居住支援協議会事業経費				

26	1-④	3	マンション適正管理支援事業 〔住宅・マンション課〕		
概要	分譲マンションの適正管理を図るために、セミナー開催、マンション管理士等の専門家の派遣、長期修繕計画を作成するための調査費の一部助成等を通じて管理組合への支援を行う。令和2年度からは、東京都が「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」の対象とした分譲マンションの管理状況届出事務を行っている。				
R6実績		R7予算		R8計画	
マンション専門家派遣回数	延 17回	マンション専門家派遣回数	延 35回	マンション専門家派遣回数	延 35回
マンション管理支援チーム ・訪問回数	12回、106件	マンション管理支援チーム訪問回数	28回	マンション管理支援チーム訪問回数	28回
分譲マンション管理セミナー	2回	分譲マンション管理セミナー	2回	分譲マンション管理セミナー	2回
分譲マンション個別相談会	2回	分譲マンション個別相談会	2回	分譲マンション個別相談会	2回
分譲マンション管理座談会	1回	分譲マンション管理座談会	1回	分譲マンション管理座談会	1回
マンション計画修繕調査費助成	7件	マンション計画修繕調査費助成	16件	マンション計画修繕調査費助成	16件
マンション管理士調査委託件数	15件	マンション管理士調査委託件数	32件	マンション管理士調査委託件数	32件
管理計画認定制度認定	8件	管理計画認定制度認定 認定審査委託	3件	管理計画認定制度認定 認定審査委託	3件
				防災アドバイザー派遣件数	60件
事業費 (一財)	3,097千円 (2,262千円)		6,772千円 (4,247千円)		7,900千円 (5,440千円)
R9,10の 方向性	国の自治体権限強化の動きに対応し、高経年マンションや管理不全マンションに対する指導・支援体制を構築する。				
成果 指標	長期修繕計画を作成しているマンションの割合 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	61.2	61.3	100.2%	61.4	61.5
活動 指標	分譲マンションに対する訪問調査件数(累計) (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,034	1,090	105.4%	1,084	1,134
備考	マンション適正管理支援事業経費【新】、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく事務経費				

27	1-④	4	区営住宅等再整備事業 〔住宅・マンション課〕		
概要	区営住宅と福祉住宅の長寿命化改修を進めるとともに、老朽化した区営住宅については改築の方針を変え、多様な世代・世帯が同一団地に居住する、区営住宅と福祉的住宅を一体化した新たな住宅として再整備する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	区営・区立住宅長寿命化改修 ・千早四丁目アパート1号棟改修工事 ・長崎つつじ苑昇降機改修 ・巢鴨つつじ苑昇降機構造検討業務委託		区営・区立住宅長寿命化改修 ・南長崎つつじ苑 自火報システム改修 ・つつじ苑住宅内照明器具LED化交換  区営住宅等再整備事業 ・建替、移転支援事業者の選定 ・借上げ福祉住宅オーナーとの交渉		区営・区立住宅長寿命化改修 ・南長崎つつじ苑給水装置改修 ・区営住宅・つつじ苑住宅内照明器具LED化交換 ・巢鴨・千川つつじ苑共用部照明器具改修  区営住宅等再整備事業 ・福祉住宅返還交渉 ・入居者移転支援 ・入居者引越代（千川二丁目アパート）
事業費 (一財)	302,311千円 (0千円)		35,630千円 (18,515千円)		37,024千円 (13,566千円)
R9,10の 方向性	昇降機改修など長寿命化を行い、R8年度から本格的に実施する再整備事業について入居者とオーナー、近隣住民の理解を促進する。				
成果 指標	解体・返還、再整備した住戸数（戸）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	—	—	—	—	15
活動 指標	改修工事対象住宅数（棟）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	3	100.0%	2	9
備考	区営住宅等再整備事業経費、区営・区立住宅施設改修経費				

28	1-④	5	空き家活用事業 〔住宅・マンション課〕			
概要	空家活用条例に基づき、空家登録制度、事業者登録制度を実施する。地域貢献・公益目的のため(地域貢献型)、もしくは公益的な共同居住型住宅化のため(共同居住型)に、改修費用を助成し、空き家の有効活用を促進する。					
	R6実績		R7予算		R8計画	
	セミナー開催	4回	セミナー開催	4回	セミナー開催	4回
	空き家改修費助成(地域活性化施設)	1件	空き家改修費助成(地域活性化施設)	3件	空き家改修費助成(地域活性化施設)	3件
			空き家改修費助成(シェアハウス改修)	1件	空き家改修費助成(シェアハウス改修)	1件
			専門家派遣	2回	専門家派遣	2回
事業費 (一財)	2,626千円 (0千円)		8,235千円 (3,666千円)		8,235千円 (3,666千円)	
R9,10の 方向性	空き家セミナーを通じて空き家の発生予防・利活用を図るとともに、地域貢献型・共同居住型の空き家利活用事業推進に取り組む。					
成果 指標	区民意識調査「現在住んでいる地域に住み続けたい」について肯定的な回答をする区民の割合（％）〈基本計画指標〉					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	81.0	81.0	100.0%	81.5	82.0	
活動 指標	地域貢献型／共同居住型空き家利活用事業における補助件数（累計）（件）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	11	9	81.8%	14	17	
備考	空き家活用事業経費					

1-⑤ 治安対策の推進による地域防犯力の向上

29	1-⑤	1	安全・安心防犯活動事業 〔危機管理課（治安対策担当課長）〕		
概要	犯罪のない誰もが安心して暮らせるまちの実現のため、公民連携による防犯パトロールや青パトの巡回、繁華街における客引き対策のほか、特殊詐欺対策のための自動通話録音機の貸与、地域団体に対する防犯カメラ設置等の経費に対する補助を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	警察や地域団体等と連携した環境浄化パトロールの実施		警察や地域団体等と連携した環境浄化パトロールの実施		警察や地域団体等と連携した環境浄化パトロールの実施
	区条例に基づく客引き対策の実施		区条例に基づく客引き対策の実施		区条例に基づく客引き対策の実施
	自動通話録音機の無償貸与		自動通話録音機の無償貸与		自動通話録音機の無償貸与
	青パトによる区内巡回パトロール		青パトによる区内巡回パトロール		青パトによる区内巡回パトロール
	防犯カメラの設置および維持管理等経費に対する補助金の交付		防犯カメラの設置および維持管理等経費に対する補助金の交付		防犯カメラの設置および維持管理等経費に対する補助金の交付
			防犯機器等購入緊急補助事業補助金の交付		防犯機器等購入緊急補助事業補助金の交付
事業費 (一財)	172,071千円 (156,382千円)		278,910千円 (202,199千円)		236,836千円 (171,462千円)
R9,10の 方向性	・多様な媒体を活用した防犯情報を発信し、地域の自助共助の気運を高め、公民が連携した防犯活動を推進する。 ・耐用年数を経過した街頭防犯カメラの更新等に伴う補助金の交付により、地域防犯力の向上を促進する。				
成果 指標	区内の刑法犯認知件数（件）※減が目標 <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3,300	3,730	87.0%	3,200	3,100
活動 指標	警察や地域団体等と連携した環境浄化パトロールの実施回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	135	128	94.8%	135	135
備考	安全安心防犯パトロール経費、地域防犯力向上設備助成事業経費、青色パトロール車の運用経費、繁華街・暴力団対策事業経費、地域における見守り活動支援事業経費【拡】				

## 2. 子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち

### 2-①-1 妊娠期からの切れ目ない支援

<b>30</b>	2-①-1	1	<b>ゆりかご・としま事業</b> 【健康推進課、長崎健康相談所】		
概要	妊娠期および出産後に助産師又は保健師が面接し、妊婦のための支援給付、ゆりかご応援ギフトを交付する。これにより、妊娠から子育て期における切れ目ない相談・支援を充実させる。				
R6実績		R7予算		R8計画	
ゆりかご面接実施件数	2,185件	ゆりかご面接件数	2,140件	ゆりかご面接件数	2,140件
赤ちゃん訪問件数	1,819件	赤ちゃん訪問件数	1,850件	赤ちゃん訪問件数	1,850件
としま子育て応援パートナー事業・サポートプラン作成	120件	としま子育て応援パートナー事業・サポートプラン作成	240件	としま子育て応援パートナー事業・サポートプラン作成	240件
出産・子育て応援ギフト	3,111件	妊婦のための支援給付(名称変更)	4,450件	妊婦のための支援給付	4,200件
母子手帳アプリ登録者数	7,996件	母子手帳アプリ登録者数	9,850件	母子手帳アプリ	11,700件
事業費(一財)	200,970千円 (5,293千円)		257,048千円 (727千円)		239,711千円 (△4,662千円)
R9,10の方向性	・妊産婦と乳児のいる家庭の支援ニーズを踏まえながら、適切なサポートや情報を受け取ることができる環境づくりの強化を推進する。 ・すべての妊婦に対する相談支援と経済的支援を一体的に実施し、必要に応じてサポートプランを作成することで、妊娠期からの切れ目のない子育て支援を強化する。				
成果指標	区民意識調査「妊娠・出産期からきめ細やかな支援により、安心して子どもを産み育てることができる」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	27.5	27.5	100.0%	28.0	28.5
活動指標	ゆりかご面接実施数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2,140	2,185	102.1%	2,140	2,140
備考	健康推進費：ゆりかご・としま事業経費【新】、妊婦のための支援給付経費、としま子育て応援パートナー事業経費、長崎健康相談所費；ゆりかご・としま事業経費、施設維持管理経費(一部)、妊婦のための支援給付経費、としま子育て応援パートナー事業経費				

<b>31</b>	2-①-1	2	<b>産後ケア事業</b> 【健康推進課、長崎健康相談所】		
概要	産後1年以内の母子に対する、心身のケアや育児のサポート等を、助産師等が配置された産科病院・助産所もしくは利用者の居宅で行い、健やかな育児ができるように支援する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
宿泊型事業 利用日数	1,335日	宿泊型事業 利用日数	2,100日	宿泊型事業 利用日数 (3泊4日から6泊7日に拡充)	4,500日
通所型事業 利用日数	313日	通所型事業 利用日数	1,050日	通所型事業 利用日数	1,050日
		訪問型事業 利用日数	1,050日	訪問型事業 利用日数	600日
事業費(一財)	49,333千円 (△3,910千円)		97,973千円 (1千円)		167,570千円 (0千円)
R9,10の方向性	産後間もない家庭のニーズに応じた宿泊型・通所型・訪問型の産後ケア施設を確保して、健やかな育児支援を推進する。				
成果指標	区民意識調査「妊娠・出産期からきめ細やかな支援により、安心して子どもを産み育てることができる」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	27.5	27.5	100.0%	28.0	28.5
活動指標	産後ケア事業利用人数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	325	433	133.2%	1,400	1,400
備考	健康推進課：産後ケア事業経費【拡】、長崎健康相談所：産後ケア事業経費【拡】				

<b>32</b>	2-①-1	3	<b>子ども家庭支援センター事業《再掲2-①-2-1》</b> <b>〔子ども家庭支援センター〕</b>		
概要	すべての子どもとその家族が地域の中で健康で楽しく生活することができるよう、相談等のサービスを通して支援するとともに、センターを拠点として区と区民が協働して子育て支援活動を行う。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	子ども家庭支援センター事業 ・相談事業 延 8,952人 ・親子遊び広場 延 11,816人 ・地域組織化活動 延 4,230人 ・ウエルカム赤ちゃん事業 32回 112人 ・子育て応援ふくろう配布 1,245セット 各種行事 ・子育て関連講座 248回 ・出張相談会 57回 ・ベビーマッサージ 32回		子ども家庭支援センター事業 ・相談事業 延 9,000人 ・親子遊び広場 延 12,000人 ・地域組織化活動 延 4,500人 ・ウエルカム赤ちゃん事業 32回 120人 ・子育て応援ふくろう配布 1,250セット 各種行事 ・子育て関連講座 248回 ・出張相談会 59回 ・ベビーマッサージ 32回		子ども家庭支援センター事業 ・相談事業 延 9,000人 ・親子遊び広場 延 12,000人 ・地域組織化活動 延 4,500人 ・ウエルカム赤ちゃん事業 32回 120人 ・子育て応援ふくろう配布 1,250セット 各種行事 ・子育て関連講座 248回 ・出張相談会 59回 ・ベビーマッサージ 32回
事業費 (一財)	30,551千円 (29,784千円)		24,988千円 (24,550千円)		24,043千円 (22,714千円)
R9,10の 方向性	地域の子育て拠点としての子ども家庭支援センター事業を推進する。				
成果 指標	親子遊び広場利用者数 (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	27,000	26,899	99.6%	27,000	27,000
活動 指標	地域活性化活動参加者数 (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5,000	6,187	123.7%	5,000	5,000
備考	東部子ども家庭支援センター管理運営経費(1)事業実施経費、(2)維持管理経費 西部子ども家庭支援センター管理運営経費(1)事業実施経費、(2)維持管理経費				

<b>33</b>	2-①-1	4	<b>子育て世帯見守り訪問事業</b> <b>〔子育て支援課〕</b>		
概要	子育て世帯の孤立・孤独解消や、児童虐待予防・早期発見、安心して子育てできる環境づくりを目的として、月齢4か月から11か月の乳児のいるすべての子育て世帯に、支援員が毎月訪問し子育て情報の提供や状況を伺うとともに、育児支援品に引き換えられるクーポン等を配付する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	子育て世帯見守り訪問事業 ・見守り訪問事業登録率 88.0% ・見守り訪問件数 9,402件 出産費用の実質無償化 ・出産費用助成クーポン配付 839件		子育て世帯見守り訪問事業 ・見守り訪問件数 18,000件 ・訪問予約時の時間帯指定に係るシステム改修 出産費用の実質無償化 ・出産費用助成クーポン配付 1,500件		子育て世帯見守り訪問事業 ・見守り訪問件数 18,000件 出産費用の実質無償化 ・出産費用助成クーポン配付 1,500件
事業費 (一財)	225,279千円 (114,330千円)		272,792千円 (93,032千円)		270,115千円 (75,807千円)
R9,10の 方向性	制度の周知等を通じて、引き続き見守り訪問事業登録率の向上を促す。				
成果 指標	区民意識調査「妊娠・出産期からきめ細やかな支援がなされ、安心して子どもを産み育てることができる」について肯定的な回答をする区民の割合 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	27.5	27.5	100.0%	28.0	28.5
活動 指標	見守り訪問事業登録率 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	100.0	88.0	88.0%	100.0	100.0
備考	子育て世帯見守り訪問事業経費				

<b>34</b>	2-①-1 再掲	5	<b>〔再掲〕子育て支援関連事業《再掲2-①-4-2》</b> <b>〔子ども家庭支援センター〕</b>		
-----------	-------------	---	---	--	--

2-①-2 未就学児の子育て世帯への支援

35	2-①-2	1	【再掲】子ども家庭支援センター事業《再掲2-①-1-3》 【子ども家庭支援センター】
	再掲		

36	2-①-2	2	【再掲】子育て支援関連事業《再掲2-①-4-2》 【子ども家庭支援センター】
	再掲		

37	2-①-2	3	マイほいくえん事業 【保育課】
----	-------	---	--------------------

概要 保育園を子育てのコミュニティの場として、身近な子育て拠点「マイほいくえん」と位置づけ、出産予定の方とそのパートナー、在宅で子育てしている方を対象に、様々な子育て支援事業を実施する。

R6実績		R7予算		R8計画	
リーフレット作成	8,000部	リーフレット作成	7,150部	リーフレット作成	7,150部
登録者パスポート作成	400部	登録者パスポート作成	1,000部	登録者パスポート作成	1,000部
PRグッズ作成	300個	ノベルティグッズ作成	700個	ノベルティグッズ作成	700個
登録者等交流イベントの開催	15回	登録者等交流イベントの開催	16回	登録者等交流イベントの開催	16回
事業費 (一財)	601千円 (601千円)		900千円 (900千円)		900千円 (900千円)

R9,10の方向性 引き続き、制度の周知等を行い、マイほいくえんへの登録を促進する。

成果 指標	マイほいくえん登録者数（人）〈基本計画指標〉				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	315	295	93.7%	321	328

活動 指標	マイほいくえん実施園数（園）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	67	67	100.0%	67	68

備考 区立保育所管理経費(3)地域支援交流事業経費(一部)

38	2-①-2	4	未就園児預かり事業 〔保育課、子ども家庭支援センター〕		
概要	全ての子どもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して支援を強化するため、保育園等に通っていない小学校就学前の子どもの一時的な預かり及び定期的な預かり事業を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
一時保育事業 ・一般型	19か所		一時保育事業 ・一般型		19か所
・余裕活用型	9か所		・余裕活用型		8か所
こどもつながる定期預かり事業	5か所		こどもつながる定期預かり事業		56か所
幼稚園・保育所等における性被害防止対策事業	9か所				
事業費 (一財)	19,213千円 (△10,474千円)		43,804千円 (△8,571千円)		55,363千円 (23,788千円)
R9,10の 方向性	一時預かりや定期預かり事業の利用を促し、子育て家庭の孤立防止及び育児不安や負担の軽減を行う。				
成果 指標	一時預かりの延利用人数（人）				
	計画値	実績	達成率	R6計画値	R7計画値
	5,406	3,684	68.1%	5,406	5,406
活動 指標	一時預かり事業の定員数（人）				
	計画値	実績	達成率	R6計画値	R7計画値
	53	53	100.0%	53	53
備考	保育課：地域型保育給付費等関係経費(1)地域型保育事業運営等関係経費【拡】、私立保育所特別保育事業関係経費(1)一時保育事業経費 子ども家庭支援センター：一時保育事業経費				

39	2-①-2	5	バースデーサポート事業 〔子ども家庭支援センター〕		
概要	区内在住の1歳を迎える子がいる家庭の子育てを応援するために、家事・育児に関連したwebカタログギフトを配付するとともに、子育て支援の情報提供、家庭の状況把握や相談支援を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
対象者数	1,700名	対象者数	1,900名	対象者数	1,900名
・第1子	986名	・第1子	900名	・第1子	1,000名
・第2子	560名	・第2子	800名	・第2子	700名
・第3子以降	154名	・第3子以降	200名	・第3子以降	200名
アンケート回収数	1,652名	アンケート回収数	1,900名	アンケート回収数	1,900名
・第1子	954名				
・第2子	547名				
・第3子以降	151名				
家庭訪問数	1,053名 (東部 603名、西部 450名)	家庭訪問数	1,150名	家庭訪問数	1,150名
就園児	599名	就園児	750名	就園児	750名
事業費 (一財)	116,195千円 (1千円)		135,391千円 (0千円)		134,331千円 (0千円)
R9,10の 方向性	家庭訪問を行うことで、子育ての孤独・孤立を防ぎ、切れ目ない支援を推進する。				
成果 指標	アンケート回答数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,700	1,652	97.2%	1,700	1,700
活動 指標	家庭訪問数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,180	1,053	89.2%	1,200	1,150
備考	こども家庭センター事業経費 (一部)				

2-①-3 保育の質の向上・保育サービスの充実

40	2-①-3	1	認可保育所の運営・助成 【保育課、保育課（保育支援担当課長）】		
概要	保護者の就労等により保育を必要とする乳幼児を保育するため、公立認可保育所の運営及び私立認可保育所・地域型保育施設に対する運営費等の助成を行う。私立認可保育所に対して、新規整備にかかる賃借料及び改修経費の一部を補助するとともに、老朽化に伴う大規模改修などの整備補助等を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	区内認可保育所数 93施設 ・公立 18施設（公設民営2施設含む） ・私立 75施設		区内認可保育所数 92施設 ・公立 18施設（公設民営2施設含む） ・私立 74施設		区内認可保育所数 91施設 ・公立 18施設（公設民営2施設含む） ・私立 73施設
	地域型保育事業 ・小規模保育事業 16か所 ・家庭的保育事業 2か所 ・居宅訪問型保育事業 4か所(25件)		地域型保育事業 ・小規模保育事業 16か所 ・家庭的保育事業 2か所 ・居宅訪問型保育事業 4か所(25件)		地域型保育事業 ・小規模保育事業 15か所 ・家庭的保育事業 2か所 ・居宅訪問型保育事業 4か所(25件)
	・区立保育園環境改善事業、医療的ケア 児受入体制強化事業 8施設				
	・緊急1歳児受入事業 利用者数 2人				
	・幼稚園・保育所等における性被害防止対策事業 55施設				
	・[補正分]物価等高騰対策支援金 94施設				
	整備費補助 ・既存認可保育施設改修等の整備経費 2件		整備費補助 ・既存認可保育施設改修等の整備経費 5件		整備費補助 ・既存認可保育施設改修等の整備経費 2件
事業費 (一財)	14,873,853千円 (5,885,088千円)		15,787,555千円 (6,880,579千円)		16,586,970千円 (6,857,163千円)
R9,10の 方向性	大規模マンションの竣工に伴う局地的な対策として、私立認可保育所2園を開設する。				
成果 指標	待機児童数※実績は翌年度4月1日数値（人）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	0	0	100.0%	0	0
活動 指標	認可保育所（公立および私立）の定員（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	6,837	6,837	100.0%	6,710	6,664
備考	区立保育所管理経費(2)維持管理経費(一部)【新】、(3)地域支援交流事業経費(一部)、公設民営保育所委託経費、私立認可保育所関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費【拡】、(2)運営充実補助経費、地域型保育給付費等関係経費(1)地域型保育事業運営等関係経費(一部)【拡】、(2)運営充実補助経費(一部)、保育施設管理・改築・改修関係経費(1)保育施設管理関係経費、民間保育施設改修等整備事業経費、私立保育所誘致関係経費、区立保育園給食関係経費【拡】				

41	2-①-3	2	病児・病後児保育事業 〔保育課、保育課（保育支援担当課長）〕		
概要	認可保育施設等に通っている子どもが、ケガや病気の回復期などで集団保育が適当でない時期に、専用施設で一時的に預かる病児・病後児保育事業を実施する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
病児・病後児保育事業 ・保育所併設型 3か所 ・診療所併設型 2か所 幼稚園・保育所等における性被害防止対策事業 5か所 訪問型病児保育事業 ・利用件数 延 465日分		病児・病後児保育事業 ・保育所併設型 3か所 ・診療所併設型 2か所 訪問型病児保育事業 ・利用件数 延 400日分		病児・病後児保育事業 ・保育所併設型 3か所 ・診療所併設型 2か所 訪問型病児保育事業 ・利用件数 延 450日分	
事業費 (一財)	46,811千円 (18,023千円)	55,582千円 (22,861千円)	57,951千円 (24,130千円)		
R9,10の 方向性	実施施設での受入れを継続し、保護者の子育てと就労の両立を支援する。				
成果 指標	病児・病後児保育事業の稼働率 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	20.0	19.4	97.0%	20.0	20.0
活動 指標	病児・病後児保育事業の定員数 (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	12	12	100.0%	12	12
備考	訪問型病児保育事業経費、保育所併設型病児・病後児保育事業経費、診療所併設型病児保育事業経費				

42	2-①-3	3	保育の質向上事業 〔保育課〕		
概要	心身ともに健康に育ち、安全・安心の中で多様な経験ができる保育に向けて、遊び場の拡大、保育人材の育成、巡回支援訪問の充実などに取り組む。				
R6実績		R7予算		R8計画	
巡回支援訪問 418回 保育の質向上研修 6回開催 850人参加 保育施設校庭開放 延 利用 165回 区民ひろば臨時的利用 延 利用 25回 とうきょうすくわくプログラム 実施園 38園		巡回支援訪問 306回 保育の質向上研修 6回開催 700人参加 保育施設校庭開放 延 利用 120回 区民ひろば臨時的利用 延 利用 25回 とうきょうすくわくプログラム 実施園 75園		巡回支援訪問 314回 保育の質向上研修 6回開催 700人参加 保育施設校庭開放 延 利用 120回 区民ひろば臨時的利用 延 利用 25回 とうきょうすくわくプログラム 実施園 82園	
事業費 (一財)	39,723千円 (△6,638千円)	113,094千円 (360千円)	123,484千円 (305千円)		
R9,10の 方向性	保育人材の育成、巡回指導の充実等の継続的な推進する。				
成果 指標	区民意識調査「需要に応じた保育サービスが提供されている」について肯定的な回答をする区民の割合 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	26.1	26.1	100.0%	26.6	27.1
活動 指標	巡回支援の訪問件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	298	418	140.3%	306	314
備考	巡回支援・研修事業経費、公設民営保育所委託経費(一部)、私立認可保育所関係経費(2)運営充実補助経費(一部)、地域型保育給付費等関係経費(2)運営充実補助経費(一部)、すくわくプログラム推進事業経費〔拡〕、認証保育所関係経費(2)運営充実補助経費(一部)、認可外保育施設運営補助経費(一部)				

43	2-①-3	4	認可外保育施設等関係事業 〔保育課（保育支援担当課長）〕		
概要	幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等の利用者に対して給付上限額までの範囲で利用料の支給を行う。施設等に対しては、安全対策支援や第三者評価受審費等、保育の質の向上に資する補助を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
認可外保育施設等利用者への施設等利用費支給	認可外保育施設等利用者への施設等利用費支給		認可外保育施設等利用者への施設等利用費支給		認可外保育施設等利用者への施設等利用費支給
・上限額	・上限額		・上限額		・上限額
3～5歳児クラス	37,000円	3～5歳児クラス	37,000円	3～5歳児クラス	37,000円
0～2歳児クラス非課税世帯	42,000円	0～2歳児クラス非課税世帯	42,000円	0～2歳児クラス非課税世帯	42,000円
・令和6年1月～令和6年12月利用分、 過年度分支給	申請者 延 552名	・令和7年1月～令和7年12月利用分、 過年度分支給	申請者 延 570名	・令和8年1月～令和8年12月利用分、 過年度分支給	申請者 延 570名
認可外保育施設利用支援事業	申請者 延 783名	認可外保育施設利用支援事業	申請者 延 750名	認可外保育施設利用支援事業	申請者 延 800名
保育所等における安全対策支援事業補助金	3施設				
原油価格・物価高騰対策支援金	16施設				
幼稚園・保育所等における性被害防止対策事業	9施設				
					認可外保育施設第三者評価受審費補助事業 10施設
事業費 (一財)	123,048千円 (15,483千円)		117,949千円 (29,290千円)		168,720千円 (51,311千円)
R9,10の 方向性	認可外保育施設等利用者補助を継続的に実施する。				
成果 指標	施設等利用費請求率 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	75.0	76.2	101.6%	75.0	75.0
活動 指標	認可外保育利用支援事業請求件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	950	783	82.4%	950	950
備考	認可外保育施設等施設等利用費関係経費、認可外保育施設保育料負担軽減補助事業経費、認可外保育施設運営補助経費(一部)【拡】				

2-①-4 課題を有する子育て世帯への支援

44	2-①-4	1	子ども若者応援基金運営事業 〔子ども若者課〕		
概要	困難を抱えた子ども・若者や子育て家庭・ひとり親家庭を継続的に支援するため、区民や企業、団体等からの寄附金を基金に積み立て、柔軟かつ緊急対応すべき支援事業に活用する基金を運営する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	としま子ども若者応援寄附金 ・寄附金額 26,818千円 ・寄附件数 64件 広報物の作成 ・周知用・PRリーフレット 1,500部 ・PR映像の制作		としま子ども若者応援寄附金 ・寄附金額 20,000千円 広報物の作成 ・周知・PR用リーフレット 5,000部		としま子ども若者応援寄附金 ・寄附金額 30,000千円 広報物の作成 ・周知・PR用リーフレット 5,000部 ・PR映像の制作
事業費 (一財)	678千円 (678千円)		798千円 (798千円)		1,181千円 (1,181千円)
R9,10の 方向性	基金活用事業を安定的に実施できるよう、寄附金の歳入確保のため、基金の周知を実施する。				
成果 指標	基金を活用した支援事業の利用者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	35	6	17.1%	19	28
活動 指標	基金を充当した事業数（事業）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2	2	100.0%	2	4
備考	子ども若者応援基金運営事業経費				

45	2-①-4	2	子育て支援関連事業《再掲2-①-1-5》《再掲2-①-2-2》《再掲2-③-2-3》 〔子ども家庭支援センター〕		
概要	子どもの障害や発達上の相談に応じるとともに、乳幼児を対象として、発達を促すための療育プログラムを実施する。また、相談員が自宅を訪問し、アドバイスや各種子育て支援サービスの紹介等を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	児童発達支援センター事業 ・親子通所グループ 308人 ・毎日通所グループ 622人 ・幼稚園、保育園児フォローグループ 164人 ・発達相談フォローグループ 56人 ・ケース会議 毎週 1回 ・発達相談（契約外） 4,032件 ・発達支援利用者数 延 6,228人 ・発達相談事業 170人 ・個別専門相談 4,605件 ・言語聴覚士、作業療法士による個別専門相談 3,169件 （内サテライト枠利用件数 405件） 子育て訪問相談事業 東部、西部子ども家庭支援センターの相談員による子育て訪問相談 ・相談員 10人（東部6人・西部4人） ・訪問相談家庭数 3,613件 （東部1,971件・西部1,642件） 子育て訪問相談事業周知用リーフレット配布 2,350部		児童発達支援センター事業 ・親子通所グループ 600人 ・毎日通所グループ 500人 ・幼稚園、保育園児フォローグループ 60人 ・発達相談フォローグループ 70人 ・ケース会議 毎週 1回 ・発達相談（契約外） 5,000件 ・発達支援利用者数 延 6,800人 ・発達相談事業 160人 ・個別専門相談 5,000件 ・言語聴覚士、作業療法士による個別専門相談 3,100件 （内サテライト枠利用件数 400件） 子育て訪問相談事業 東部、西部子ども家庭支援センターの相談員による子育て訪問相談 ・相談員数 10人（東部6人・西部4人） ・訪問相談家庭数 4,100件 （東部2,300件・西部1,800件） 子育て訪問相談事業周知用リーフレット配布 2,300部		児童発達支援センター事業 ・親子通所グループ 300人 ・毎日通所グループ 300人 ・幼稚園、保育園児フォローグループ 200人 ・発達相談フォローグループ 70人 ・ケース会議 毎週 1回 ・発達相談（契約外） 5,000件 ・発達支援利用者数 延 6,800人 ・発達相談事業 160人 ・個別専門相談 5,000件 ・言語聴覚士、作業療法士による個別専門相談 3,100件 （内サテライト枠利用件数 400件） 子育て訪問相談事業 東部、西部子ども家庭支援センターの相談員による子育て訪問相談 ・相談員数 10人（東部6人・西部4人） ・訪問相談家庭数 4,100件 （東部2,300件・西部1,800件） 子育て訪問相談事業周知用リーフレット配布 2,300部
事業費 （一財）	38,336千円 （6,900千円）		39,687千円 （3,559千円）		39,032千円 （1,988千円）
R9,10の 方向性	きめ細かい児童発達支援センター事業の実施及び適切な訪問支援を推進する。				
成果 指標	訪問相談家庭数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	4,000	3,613	90.3%	4,000	4,000
活動 指標	発達支援事業ケース会議（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	51	50	98.0%	51	52
備考	児童発達支援センター事業経費、子育て訪問相談事業経費				

46	2-①-4	3	女性相談・ひとり親家庭等支援事業 〔子育て支援課・学務課〕		
概要	困難な問題を抱える女性やひとり親家庭等からの相談に対し、母子・父子自立支援員、女性相談支援員、家庭相談員が対応して社会的自立を支援するとともに、経済的自立を支援するための資金貸付・給付金の支給を実施する。また、義務教育を受けることが経済的に困難な児童生徒の保護者へ就学に必要な経費を支給する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
女性相談・ひとり親家庭支援事業		女性相談・ひとり親家庭支援事業		女性相談・ひとり親家庭支援事業	
・相談件数 10,917件		・相談件数 11,020件		・相談件数 11,020件	
【内訳】		【内訳】		【内訳】	
①母子相談 7,518件		①母子相談 7,300件		①母子相談 7,500件	
②父子相談 113件		②父子相談 100件		②父子相談 100件	
③女性相談 3,212件		③女性相談 3,500件		③女性相談 3,300件	
④家庭相談 74件		④家庭相談 120件		④家庭相談 120件	
・保護人数 55人(同伴児童含む)		・保護人数 45人(同伴児童含む)		・保護人数 45人(同伴児童含む)	
ひとり親に対する貸付就労等支援事業		ひとり親に対する貸付就労等支援事業		ひとり親に対する貸付就労等支援事業	
・母子及び父子福祉資金貸付貸付件数 27件		・母子及び父子福祉資金貸付貸付件数 30件		・母子及び父子福祉資金貸付貸付件数 27件	
・母子家庭等自立支援給付金支給件数 9件		・母子家庭等自立支援給付金支給件数 20件		・母子家庭等自立支援給付金支給件数 9件	
・養育費の取決め促進給付金支給人数 3人		・養育費の取決め促進給付金支給人数 15人		・養育費の取決め促進給付金支給人数 3人	
母子一体型ショートケア事業		母子一体型ショートケア事業		母子一体型ショートケア事業	
・人数 延 17人		・人数 延 17人		・人数 延 17人	
・日数 延 188日		・日数 延 188日		・日数 延 188日	
就学援助事業		就学援助事業		就学援助事業	
・支給対象者		・支給対象者		・支給対象者	
小学生 968名		小学生 989名		小学生 1,005名	
中学生 514名		中学生 521名		中学生 599名	
新小学1年 116名		新小学1年 164名		新小学1年 165名	
事業費 (一財)	90,234千円 (84,117千円)	113,320千円 (102,580千円)		155,048千円 (144,556千円)	
R9,10の 方向性	相談事業においては大きな変動はなく微増を見込んでいる。給付事業を含む支援事業においては必要な人にいきわたるように拡大を進める。				
成果 指標	居所のない女性・母子（DV被害者を含む）の保護対応件数（件）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	44	55	125.0%	45	45
活動 指標	子ども家庭・女性相談 相談件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	10,860	10,917	100.5%	11,020	11,020
備考	子ども家庭女性相談事業経費、女性相談支援事業経費（緊急一時保護宿泊費助成経費、母子等緊急一時保護事業委託経費、母子一体型ショートケア事業経費）、ひとり親家庭支援事業経費（母子及び父子福祉資金貸付事務経費【拡】、母子家庭等自立支援給付事業経費、養育費確保支援事業経費） 就学援助事業【拡】：令和6年度予算から、区立小中学校の給食費への公費補助事業の実施に伴い、一部事業費減				

47	2-①-4	4	【再掲】要支援世帯関連事業《再掲2-③-2-4》 【子ども家庭支援センター】
	再掲		

48	2-①-4	5	児童相談所管理運営事業 【児童相談課】		
概要	子どもの健やかな成長・発達・自立を保障し、子どもの最善の利益を優先した相談援助活動を実施する。また、そのための基盤となる高度の専門的な知識・経験の習得に向けた人材育成、児童虐待防止のための普及啓発活動及びシステム管理等を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
虐待相談対応件数	679件	虐待相談対応件数	670件	虐待相談対応件数	740件
愛の手帳進達	93件	愛の手帳進達	80件	愛の手帳進達	80件
児童相談所関連研修 所内開催	13回	児童相談所関連研修 所内開催	35回	児童相談所関連研修 所内開催	15回
・特別区職員研修所	10研修	・特別区職員研修所	17研修	・特別区職員研修所	21研修
・その他専門研修	63研修	・その他専門研修	18研修	・その他専門研修	50研修
システム保守		システム保守		システム保守	
休日・夜間電話対応業務委託	900件	休日・夜間電話対応業務委託	900件	休日・夜間電話対応業務委託	900件
親子再統合支援事業実施	192件	親子再統合支援事業実施	192件	親子再統合支援事業実施	200件
SNS相談事業実施	107件	SNS相談事業実施	150件	SNS相談事業実施	115件
通話内容文字起こしシステム	35台導入	児童相談システムの連携機能改修（標準化）		児童相談所第三者評価実施	
事業費 (一財)	61,754千円 (54,783千円)		66,542千円 (49,106千円)		55,348千円 (44,158千円)
R9,10の 方向性	子どもの最善の利益を優先した相談援助活動の実施、専門職の人材育成を推進する。				
成果 指標	児童相談対応件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	944	1,153	122.1%	1,160	1,252
活動 指標	援助方針会議開催回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	51	50	98.0%	51	49
備考	児童相談所管理運営経費【新】				

2-②-1 就学前の子どもに対する教育

49	2-②-1	1	幼稚園児保護者援助事業 【保育課（保育支援担当課長）】		
概要	幼稚園児保護者の経済的負担と公私幼稚園間格差の是正を図るため、保護者の所得に応じて各種補助金を交付する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
保護者の所得に応じて、各補助金を交付	保護者の所得に応じて、各補助金を交付		保護者の所得に応じて、各補助金を交付		保護者の所得に応じて、各補助金を交付
保護者負担軽減補助金(都制度・所得制限有)	保護者負担軽減補助金(都制度・所得制限有)		保護者負担軽減補助金(都制度・所得制限有)		保護者負担軽減補助金(都制度・所得制限有)
・交付対象児童数	1,303人	・交付対象児童数	1,479人	・交付対象児童数	1,042人
保護者補助金(区制度・所得制限無)	保護者補助金(区制度・所得制限無)		保護者補助金(区制度・所得制限無)		保護者補助金(区制度・所得制限無)
・交付対象児童数	1,250人	・交付対象児童数	800人	・交付対象児童数	760人
入園時補助金(区制度・所得制限有)	入園時補助金(区制度・所得制限有)		入園時補助金(区制度・所得制限有)		入園時補助金(区制度・所得制限有)
・交付対象児童数	279人	・交付対象児童数	270人	・交付対象児童数	200人
特定負担額補助(都制度・所得制限有)	特定負担額補助(都制度・所得制限有)		特定負担額補助(都制度・所得制限有)		特定負担額補助(都制度・所得制限有)
・交付対象児童数	498人	・交付対象児童数	194人	・交付対象児童数	327人
施設等利用給付(国制度・所得制限有)	施設等利用給付(国制度・所得制限有)		施設等利用給付(国制度・所得制限有)		施設等利用給付(国制度・所得制限有)
・交付対象児童数	1,142人	・交付対象児童数	1,350人	・交付対象児童数	1,000人
施設等利用給付【預かり保育補助】 (国制度・所得制限無)	施設等利用給付【預かり保育補助】 (国制度・所得制限無)		施設等利用給付【預かり保育補助】 (国制度・所得制限無)		施設等利用給付【預かり保育補助】 (国制度・所得制限無)
・交付対象児童数	421人	・交付対象児童数	395人	・交付対象児童数	260人
実費徴収に係る補足給付 (国制度・所得制限有)	実費徴収に係る補足給付 (国制度・所得制限有)		実費徴収に係る補足給付 (国制度・所得制限有)		実費徴収に係る補足給付 (国制度・所得制限有)
・交付対象児童数	延 380人	・交付対象児童数	延 283人	・交付対象児童数	延 203人
事業費 (一財)	475,071千円 (43,902千円)		540,183千円 (204,382千円)		493,506千円 (196,389千円)
R9,10の 方向性	私立幼稚園保護者のニーズを踏まえたうえで支援方法を検討する。				
成果 指標	私立幼稚園等定員充足率 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	75.0	56.0	74.7%	75.0	75.0
活動 指標	私立幼稚園等園児保護者補助金交付人数 (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	910	1,250	137.4%	910	910
備考	子育てのための施設等利用給付経費【拡】、幼児教育振興経費、特定教育・保育施設型給付費等関係経費(2)特定教育・保育施設特定負担額補助経費				

50	2-②-1	2	幼児教育の質の向上・保幼小連携の強化 【指導課】		
概要	区内の幼児教育の拠点となる「幼児教育センター」を設置し、質の高い教育を提供する。また、子どもに関する情報交換や年間行事の共有などを行う保幼小連絡会議を開催することで、保育園・幼稚園・小学校が連携しやすい環境を整備する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	豊島区教育ビジョン検討委員会幼児教育部会開催(幼児教育のあり方検討) 5回		小学校長と公立・私立の幼稚園長・保育園長との連絡会議の開催 2回		小学校長と公立・私立の幼稚園長・保育園長との連絡会議の開催 2回
	すくわくプログラム推進事業の実施(区立幼稚園) 3園		アプローチ・スタートカリキュラム(就学前5歳と就学後6歳の指導計画)研修の開催 2回		アプローチ・スタートカリキュラム(就学前5歳と就学後6歳の指導計画)研修の開催 2回
	すくわくプログラム推進事業の実施(区立幼稚園) 3園		すくわくプログラム推進事業の実施(区立幼稚園) 3園		すくわくプログラム推進事業の実施(区立幼稚園) 2園
事業費(一財)	4,177千円 (344千円)		4,500千円 (0千円)		3,000千円 (0千円)
R9,10の方向性	公立・私立幼稚園、保育園問わず幼児教育の質を向上する。				
成果指標	学校調査「学校・園は、関係諸機関等(保育園や幼稚園、小学校、中学校)と連携を図っていると思う」と肯定的な回答をした人の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	75.0	79.3	105.7%	77.0	79.0
活動指標	保幼小連絡会議の開催数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	0	0	-	2	2
備考	一般事務経費、すくわくプログラム推進事業経費				

2-②-2 未来を切り拓くための力を育成する教育

51	2-②-2	1	「学びに向かう力」育成事業 【指導課】		
概要	「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させ、一人ひとりの個性や能力を育成する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	区独自学力調査実施 ・対象 小学3年生から6年生 中学1年生から3年生 ※児童・生徒の意識・意向調査を含む。 社会科副読本等印刷・電子ブック作成 外国語指導助手を活用した小・中学校 英語教育の実施 ・研究開発指定校 4校 ・水泳指導研修		区独自学力調査実施 ・対象 小学3年生から6年生 中学1年生から3年生 ※児童・生徒の意識・意向調査を含む。 社会科副読本等印刷・電子ブック作成 外国語指導助手を活用した小・中学校英語 教育の実施 ・研究開発指定校 4校 ・水泳指導研修		区独自学力調査実施 ・対象 小学3年生から6年生 中学1年生から3年生 ※児童・生徒の意識・意向調査を含む。 社会科副読本等印刷・電子ブック作成 外国語指導助手を活用した小・中学校英語 教育の実施 ・研究開発指定校 4校 ・水泳指導研修
事業費 (一財)	79,801千円 (79,801千円)		84,150千円 (84,150千円)		97,407千円 (97,407千円)
R9,10の 方向性	主体的・対話的で深い学びを引き出す授業改善を実施する。				
成果 指標	区で実施する児童・生徒の意識・意向調査「授業の理解度」(上段:小6、下段:中3) (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	小 57.5 中 43.5	小 53.9 中 37.5	小 93.7% 中 86.2%	小 59.0 中 46.0	小 60.5 中 48.5
活動 指標	ICTを活用した授業力向上に関する研修講座(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	210	184	87.6%	216	222
備考	確かな学力育成事業経費、教育都市としまを担う人材育成事業経費(一部)【拡】				

52	2-②-2	2	【豊かな心】育成事業 【指導課】		
概要	体験活動を通して、子どもたちの自己肯定感や社会性を育み、将来への夢をもつ教育を推進する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	道徳地区公開講座等の実施 16回 音楽鑑賞教室(小学5年生・中学2年生) 邦楽鑑賞教室(小学6年生) 区立小学校連合行事 区立中学校連合行事 中学生の職業体験(中学2年生)		道徳地区公開講座等の実施 30回 音楽鑑賞教室(小学5年生・中学2年生) 邦楽鑑賞教室(小学6年生) 芸術鑑賞教室(中学2年生) 区立小学校連合行事 区立中学校連合行事 中学生の職業体験(中学2年生)		道徳地区公開講座等の実施 30回 音楽鑑賞教室(小学5年生・中学2年生) 邦楽鑑賞教室(小学6年生) 芸術鑑賞教室(小学4年生・中学2年生) 区立小学校連合行事 区立中学校連合行事 中学生の職業体験(中学2年生)
事業費 (一財)	5,773千円 (5,773千円)		25,288千円 (25,288千円)		41,316千円 (41,316千円)
R9,10の 方向性	心身の健やかな成長に向けた多様な学びを提供する。				
成果 指標	区心理調査「自己肯定感」の設問における肯定的回答率(上段:小6、下段:中3) (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	小 72.5 中 76.5	小 72.6 中 72.9	小 100.1% 中 95.3%	小 75.0 中 78.5	小 77.5 中 80.5
活動 指標	【次世代文化の担い手】育成事業実施校(校)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	6	6	100.0%	6	6
備考	豊かな心育成事業経費【新】				

53	2-②-2	3	いじめ防止対策推進事業 〔指導課〕		
概要	生命尊重及び人権尊重の精神を基盤として制定した「豊島区いじめ防止対策推進条例」の一層の推進を図る。小学3年生以上で実施している心理テストを活用し、いじめの未然防止や心のケアに役立てる。				
	R6実績		R7予算		R8計画
心理検査i-check実施 〔対象〕 ・小学3～6年生 ・中学1～3年生	2回	心理検査i-check実施 〔対象〕 ・小学3～6年生 ・中学1～3年生	2回	心理検査i-check実施 〔対象〕 ・小学3～6年生 ・中学1～3年生	2回
いじめ防止対策委員会の実施	3回	いじめ防止対策委員会の実施	3回	いじめ防止対策委員会の実施	3回
いじめ調査委員会の実施	2回				
sos出し方教育の実施		sos出し方教育の実施		sos出し方教育の実施	
いじめの未然防止のための授業を実施	年3回	いじめの未然防止のための授業を実施	年3回	いじめの未然防止のための授業を実施	年3回
いじめ実態調査	年3回	いじめ実態調査	年3回	いじめ実態調査	年3回
事業費 (一財)	7,582千円 (7,582千円)	8,645千円 (8,645千円)		8,657千円 (8,657千円)	
R9,10の 方向性	学校と教育委員会が連携した組織的で確実ないじめ対応を実施する。				
成果 指標	いじめ解消率 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	小 68.0 中 91.0	小 77.5 中 63.3	小 114.0% 中 69.6%	小 75.0 中 93.0	小 82.0 中 95.0
活動 指標	いじめ防止に関わる教育委員会主催研修回数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	10	8	80.0%	10	10
備考	いじめ防止対策推進事業経費				

54	2-②-2	4	小・中学校移動教室等 〔学務課〕		
概要	区立小・中学校の児童・生徒に自然の中で宿泊を伴う集団生活を体験させることにより、集団生活における規律や生活態度を身に付けさせ、健康の増進を図るとともに、多様な体験学習をする場として、移動教室等を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	各移動教室・修学旅行は各校1回ずつ実施		各移動教室・修学旅行は各校1回ずつ実施		各移動教室・修学旅行は各校1回ずつ実施
	小学校参加児童数	計2,989名	小学校		小学校
	・富士五湖移動教室		・富士五湖移動教室		・富士五湖移動教室
	・日光移動教室		・日光移動教室		・日光移動教室
	・特別支援学級移動教室		・特別支援学級移動教室		・特別支援学級移動教室
	中学校参加生徒数	計2,591名	中学校		中学校
	・横浜移動教室		・横浜移動教室		・横浜移動教室
	・スキー教室		・スキー移動教室		・スキー移動教室
	・修学旅行		・修学旅行		・修学旅行
事業費 (一財)	136,547千円 (136,547千円)		160,759千円 (160,759千円)		167,147千円 (167,147千円)
R9,10の 方向性	今後も移動教室及び修学旅行を継続することで、児童・生徒に校外の豊かな自然や文化に触れる体験を提供し、学校における学習活動を充実発展させる。				
成果 指標	移動教室への参加率(参加者数/対象学年の児童生徒数、小中学校の単純平均) (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	100.0	96.0	96.0%	100.0	100.0
活動 指標	移動教室・修学旅行の実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	69	69	100.0%	69	69
備考	移動教室等実施経費【拡】				

55	2-②-2	5	児童・生徒の健康推進事業及びう歯予防事業 〔学務課〕		
概要	児童・生徒の健康推進事業として、学校保健安全法に基づく各種健康診断を実施する。また、う歯予防事業として、歯と口腔の健康に関する教育プログラムに基づき、歯みがき指導、歯科保健講話、秋季歯科臨時健康診断、位相差顕微鏡・顎模型の活用等を実施する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
健康診断、秋季歯科臨時健康診断 ・全校実施 小学校 延 22校 中学校 延 8校  歯みがき指導、歯科保健講話 ・全校実施 小学校 延 22校 中学校 延 8校  大規模校への健康診断応援医師等派遣 ・小学校 延 7校  位相差顕微鏡の貸出 ・小学校 延 2校  顎模型の貸出 ・小学校 延 5校		健康診断、秋季歯科臨時健康診断 ・全校実施 小学校 延 22校 中学校 延 8校  歯みがき指導、歯科保健講話 ・全校実施 小学校 延 22校 中学校 延 8校  大規模校への健康診断応援医師等派遣 ・小学校 延 8校 ・中学校 延 1校		健康診断、秋季歯科臨時健康診断 ・全校実施 小学校 延 22校 中学校 延 8校  歯みがき指導、歯科保健講話 ・全校実施 小学校 延 22校 中学校 延 8校  大規模校への健康診断応援医師等派遣 ・小学校 延 7校	
事業費 (一財)	36,999千円 (36,999千円)	45,500千円 (45,500千円)	45,088千円 (45,088千円)		
R9,10の 方向性	児童・生徒の健康及びう歯予防を継続的に推進する。				
成果 指標	むし歯被患率（むし歯の「処置完了者」と「未処置歯のある者」の人数割合）（上段：小学校、下段：中学校）（%）※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	小 28.7 中 27.0	小 26.2 中 26.3	小 108.7% 中 102.6%	小 26.2 中 26.3	小 23.5 中 24.5
活動 指標	秋季歯科臨時健康診断（上段）及び歯科保健講話（下段）実施校数（校）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	小 30 中 30	小 30 中 30	小 100.0% 中 100.0%	小 30 中 30	小 30 中 30
備考	う歯予防経費、定期健康診断経費、就学時健康診断経費、学校・幼稚園保健関係経費(一部)				

2-②-3 一人ひとりに寄り添った教育

56	2-②-3	1	不登校対策支援・スクールソーシャルワーカー派遣事業 【教育センター】		
概要	不登校状態や登校渋りのある児童・生徒に対して適切な支援を行う。また、学校のみでは解決が困難な問題を抱える児童・生徒に対して、スクールソーシャルワーカー(SSW)が家庭や地域社会、学校との協働体制の整備や関係機関との連携を図るなど、子どもの置かれた環境の改善を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	SSW派遣 (小学校103件、中学校67件)	170件	SSW継続支援件数	170件	SSW継続支援件数 170件
	家庭学校等への訪問回数	2,364回	ケース会議	290回	ケース会議 290回
	ケース会議	294回	適応指導教室 ・昼食支援開始 ・環境整備		適応指導教室 ・昼食支援
	不登校対策の強化 ・不登校対策支援員の配置	3人	不登校対策の強化 ・不登校対策支援員の配置 (全中学校、チャレンジクラス「スリジエ」)	9人	不登校対策の強化 ・不登校対策支援員の配置 (全中学校、チャレンジクラス「スリジエ」)
	・校内別室指導支援員の配置	1校	・校内別室指導支援員の配置 ・不登校対策スーパーバイザーの設置 ・チャレンジクラス「スリジエ」の開設 ・不登校児童・生徒の保護者向け懇談会開催	1校 1人 1校	・不登校対策スーパーバイザーの設置 1人 ・チャレンジクラス「スリジエ」の開設 1校 ・不登校児童・生徒の保護者向け懇談会開催 ・校内教育支援センターの環境整備 (全小学校)
事業費 (一財)		8,945千円 (1,120千円)		12,584千円 (8,988千円)	7,785千円 (6,446千円)
R9,10の 方向性	学びの場や居場所の環境を整え、不登校状況の改善を目指す。また、SSWの学校配置の強みを生かした関係諸機関とのさらなる連携と不登校対策を強化する。				
成果 指標	不登校の児童生徒が学校や関係機関から専門的な支援を受けている率 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	100.0	100.0	100.0%	100.0	100.0
活動 指標	SSWによる家庭や学校への支援回数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2,370	2,364	99.7%	2,400	2,430
備考	SSW・不登校対策経費【新】				

57	2-②-3	2	特別な支援を要する子どもに対する教育の充実 〔教育センター、学務課〕		
概要	特別な支援を必要とする子どもや発達に課題のある子どもに対して適切な支援を行う。また、日本語指導を必要とする児童・生徒へ日本語指導や通訳派遣を行う。				
R6実績		R7予算		R8計画	
特別支援教育巡回相談担当	5人	特別支援教育巡回相談担当	5人	特別支援教育巡回相談担当	5人
申請件数	191件	申請件数	230件		
特別支援教育指導員	15人	特別支援教育指導員	24人	特別支援教育指導員	28人
学級運営補助員	47人	学級運営補助員	48人	学級運営補助員	50人
特別支援学級時間講師	3人	特別支援学級時間講師	3人	特別支援学級時間講師	3人
特別支援学級連合行事「まとめ展」開催		特別支援学級連合行事「まとめ展」開催		特別支援学級連合行事「まとめ展」開催	
日本語指導教室 指導員	5人	日本語指導教室 〔補正予算分〕指導員1人増員(計6人) 〔補正予算分〕日本語指導教室修了者 向け学習支援事業の実施		日本語指導教室 指導員 6人 日本語指導教室修了者向け学習支援 事業の実施	
通訳派遣		通訳派遣		通訳派遣	
医療的ケア児に対する看護師配置	2人	医療的ケア児に対する看護師配置	2人	医療的ケア児に対する看護師配置	2人
区立幼稚園 ・就園相談委員会開催		区立幼稚園 ・就園相談委員会開催		区立幼稚園 ・就園相談委員会開催	
・特別支援指導員	3人	・特別支援指導員	3人	・特別支援指導員	2人
・特別支援補助	6人	・特別支援補助	6人	・特別支援補助	4人
事業費 (一財)	7,363千円 (7,359千円)		15,251千円 (14,880千円)		20,430千円 (12,537千円)
R9,10の 方向性	特別な配慮を必要とする児童・生徒への支援を充実させる。 日本語を母語としない児童・生徒への支援体制を強化する。				
成果 指標	日本語指導教室の修了者数 (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30	41	136.7%	31	32
活動 指標	特別支援教育指導員の年間配置日数 (日)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3,040	3,060	100.7%	3,264	3,468
備考	日本語指導経費、特別支援教育推進事業経費、幼稚園維持管理経費(一部)、学校看護師配置経費				

58	2-②-3	3	教育相談等充実事業 〔教育センター〕		
概要	一人ひとりの子どもが個人として尊重され、より良い生活を実現できるようにするため、子どもや保護者への相談活動を行うとともに、支援を必要とする子どもの就学先や教育環境の提案を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
教育相談	144件		500件		503件
・新規申込	延 8,528件		延 8,619件		延 8,639件
・相談件数					
就学相談	487件				
・申込件数	延 7,759件				
・就学相談件数					
事業費 (一財)	1,137千円 (1,137千円)		1,409千円 (1,409千円)		1,409千円 (1,334千円)
R9,10の 方向性	伴走型の相談体制の整備と強化ならびに効率的な就学相談体制を構築する。				
成果 指標	教育相談利用者数（人）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	498	552	110.8%	500	503
活動 指標	教育相談の延べ件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	8,580	8,528	99.4%	8,590	8,639
備考	教育相談経費				

2-②-4 子どもが安心していきいきと過ごせる居場所づくり

59	2-②-4	1	子どもスキップ運営事業 【放課後対策課】		
概要	小学校の教室や校庭、体育館を活用しながら、小学1年生～6年生までの全児童を対象とする育成事業と学童クラブを総合的に展開する。さらに、働く保護者の「小1の壁」への負担を軽減し、仕事と子育ての両立を支援する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
子どもスキップ一般利用 ・一般利用利用者数	延 158,304人		子どもスキップ一般利用 ・一般利用利用者数(見込)	延 161,930人	
放課後児童健全育成事業 ・学童クラブ利用登録者数	2,472人		放課後児童健全育成事業 ・学童クラブ利用登録者数(見込)	2,778人	
			小1の壁対策 ・「おはようクラス」と「おかえりサポート」		
			出欠確認システムの導入		
事業費 (一財)	67,253千円 (△53,052千円)		93,399千円 (△22,194千円)		97,834千円 (△15,219千円)
R9,10の 方向性	引き続き、児童の発達や成長に応じた利用ができるよう十分な職員を確保するとともに、小学校と連携しスペースを確保することで、安全・安心で楽しい居場所づくりを推進する。				
成果 指標	放課後子ども教室に参加した児童数(人) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	19,500	20,329	104.3%	21,580	23,660
活動 指標	児童専用区画面積(m <sup>2</sup> )				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	6,839	6,839	100.0%	7,047	7,047
備考	子どもスキップ管理運営経費、子どもスキップ事業運営経費【拡】、会計年度任用職員事務経費(一部) ※活動指標「児童専用区画面積」とは、児童の遊び・生活・静養するためのスペースの面積を指す。				

<b>60</b>	2-②-4	2	<b>放課後子ども教室事業 《再掲2-②-6-4》 【放課後対策課】</b>		
概要	子どもスキップに放課後子ども教室を設け、地域コーディネーターと区の社会教育指導員が連携し、地域住民の参加と協力を得ながら、子どもたちに学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の機会を提供する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	放課後子ども教室を22学区で実施 学習、スポーツ、ものづくり、伝統文化、遊び、 その他		放課後子ども教室を22学区で実施 学習、スポーツ、ものづくり、伝統文化、遊び、 その他		放課後子ども教室を22学区で実施 学習、スポーツ、ものづくり、伝統文化、遊び、 その他
事業費 (一財)	9,486千円 (3,455千円)		11,122千円 (3,633千円)		10,669千円 (3,683千円)
R9,10の 方向性	引き続き、地域住民の参加と協力を得るとともに、地域の大学や企業等と連携し、教室実施回数及び参加児童数を増加させる。				
成果 指標	放課後子ども教室に参加した児童数（人）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	19,500	20,329	104.3%	21,580	23,660
活動 指標	放課後子ども教室実施回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,500	1,462	97.5%	1,660	1,820
備考	放課後子供教室運営経費、会計年度任用職員事務経費(一部)				

<b>61</b>	2-②-4	3	<b>中学生放課後支援事業 【放課後対策課、指導課（学校支援担当課長）】</b>		
概要	「居場所づくり」「学習支援」「部活動改革」を一体的に推進することで、中学生の放課後支援を充実する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	校内居場所「にしまるむ」実績 ・開催数 91回 ・利用者数 延 3,499名 としま地域未来塾（土曜教室） ・土曜 開催日数 115回 参加人数 308名 ・水曜 開催日数 24回 参加人数 286名 としま地域クラブ ・種目数 4種目 参加者数 59名 ・部活動外部指導者登録者数 54名 ・部活動指導員の配置 3名 ・部活動全国大会等参加経費補助		校内居場所「にしまるむ」(見込) ・開催数 90回 ・利用者数 延 3,600名 としま地域未来塾(土曜・水曜教室) (見込) ・土曜 開催日数 31回 参加人数 500名 ・水曜 開催日数 27回 参加人数 300名 としま地域クラブ(見込) ・種目数 4種目 参加者数 70名 ・部活動外部指導者登録者数見込 80名 ・部活動指導員の配置 2名 ・部活動全国大会等参加経費補助		校内居場所「にしまるむ」(見込) ・開催数 90回 ・利用者数 延 3,600名 としま地域未来塾(水曜教室) (見込) ・水曜 開催日数 30回 参加人数 300名 としま地域クラブ(見込) ・種目数 4種目 参加者数 70名 ・部活動外部指導者登録者数 80名 ・部活動指導員の配置 8名 ・部活動全国大会等参加経費補助
事業費 (一財)	13,199千円 (7,962千円)		25,909千円 (14,530千円)		19,276千円 (12,311千円)
R9,10の 方向性	中学生の放課後活動を充実させるために、部活動・学習支援も「居場所」として捉え、ニーズに合わせた多様な支援を進める。				
成果 指標	自分の好きなことに打ち込んでいると感じる小・中学生割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	93.9	91.8	97.7%	94.0	96.0
活動 指標	としま地域未来塾延べ人数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	600	594	99.0%	650	700
備考	としま未来塾事業経費、会計年度任用職員事務経費(一部)、教育都市としまを担う人材育成事業経費(一部)、部活動支援経費【拡】				

62	2-②-4	4	【再掲】中高生センター運営事業《再掲2-③-1-2》 【子ども若者課】
	再掲		

63	2-②-4	5	プレーパーク事業 【子ども若者課】
----	-------	---	----------------------

概要 子どもが自然に親しみ「自分の責任で自由に遊ぶ」ことができる「冒険遊び場」(プレーパーク)を運営することで、子どもの健全育成の充実と子どもの居場所を確保する。

	R6実績	R7予算	R8計画
池袋本町プレーパーク ・原則毎日開園 ・季節のイベント 出張プレーパーク 未利用地の有効活用(区民提案) ・イベント	6回   10回	池袋本町プレーパーク ・原則週5日開園 ・季節のイベント 出張プレーパーク  池袋本町プレーパーク土補充	池袋本町プレーパーク ・原則週5日開園 ・季節のイベント 出張プレーパーク 1日限定イベント
事業費 (一財)	11,606千円 (258千円)	11,297千円 (5,649千円)	11,220千円 (1,220千円)

R9,10の方向性 子どもたちに外遊びの機会を提供し、居場所としての機能を充実させる。

成果 指標	池袋本町プレーパーク利用者数(人)			
	計画値	実績	達成率	R7計画値
	32,000	26,230	82.0%	25,000

活動 指標	出張プレーパーク等開催回数(回)			
	計画値	実績	達成率	R7計画値
	6	6	100.0%	6

備考 プレーパーク関係経費【拡】

2-②-5 子どもの学びと成長を支える教育環境の整備

64	2-②-5	1	学校改築計画推進事業 【学校施設課】		
概要	令和7年3月に策定した「公共施設更新計画」に基づき、計画的な小・中学校の改築を推進する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	千川中学校（旧校舍解体工事・新校舍整備工事、仮校舎リース料支払い）		千川中学校（新校舍整備工事・仮校舎リース料支払い） 朋有小学校・西巣鴨中学校校舎一体型小中連携校整備（考える会）  （繰越明許費1,573,071千円を含む）		千川中学校（新校舍整備工事・仮校舎リース料支払い） 朋有小学校・西巣鴨中学校校舎一体型小中連携校整備（基本設計） 駒込中学校改築（考える会・仮校舎整備工事）
事業費 （一財）	945,164千円 （769,164千円）		2,569,726千円 （367,138千円）		2,335,347千円 （0千円）
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和10年度の新校舍開設に向け、千川中学校の改築工事を進める。</li> <li>・今後の学校改築に向けて、朋有小学校、西巣鴨中学校、駒込中学校を設計するとともに、駒込地域の仮校舎整備を進める（令和10年度竣工予定）。</li> </ul>				
成果 指標	改築済（工事中含む）の小中学校数（校）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	11	11	100.0%	11	11
活動 指標	改築事業（考える会、設計、工事等）の実施校数（校）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1	1	100.0%	4	4
備考	千川中学校改築事業経費、西部区民事務所等複合施設（千川中学校仮校舎）整備事業経費、朋有小学校・西巣鴨中学校改築事業経費、駒込中学校改築事業経費、駒込地域仮校舎整備事業経費				

65	2-②-5	2	学習環境整備事業 【学校施設課】		
概要	学校施設の機能回復や維持に必要な改修を計画的に行うとともに、「学習環境整備計画」に基づき、学習環境の充実と質を向上させる。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	改修工事、学級増対策工事 内線電話設置 高南小学校 別棟改修設計 その他改修・修繕		改修工事、学級増対策工事 内線電話設置 高南小学校 別棟改修 その他改修・修繕 【学習環境整備計画】 電子黒板機能の整備 プール遮熱対策 学習情報センター化		改修工事、学級増対策工事  その他改修・修繕 【学習環境整備計画】 電子黒板機能の整備 小学校への冷水器整備（新規）など 学習情報センター化
事業費 （一財）	1,071,524千円 （1,041,971千円）		1,837,813千円 （182,438千円）		2,321,540千円 （158,427千円）
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設改修工事を計画的に実施するとともに、「学習環境整備計画」に基づく未改築校の環境改善を進める。</li> <li>・学習情報センターの整備を進める（要小学校は令和8年度設計・9年度整備予定、巣鴨小学校は9年度設計、10年度整備予定）。</li> </ul>				
成果 指標	区民意識調査「学校施設の老朽化対策やバリアフリー化など安全安心な教育環境が提供されている」について肯定的な回答をする区民の割合（％）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	—	26.6	—	30.0	30.0
活動 指標	改修工事等の実施校数（校）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	9	9	100.0%	10	11
備考	大規模環境整備経費、一般環境整備経費【新】、学級増に伴う普通教室整備経費				

66	2-②-5	3	<b>教員の働き方改革事業</b> <b>〔庶務課、学務課、指導課、指導課（学校支援担当課長）〕</b>		
概要	教員が心身共に健康で子どもたちと向き合えるよう、働き方改革に寄与する取り組みを推進し、長時間労働を改善する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
教職員庶務事務システムの運用・管理  教職員ストレスチェックの実施 学校衛生委員会運営事業 ・学校衛生管理医師の配置 ・学校産業医の配置 5校 ・学校安全衛生委員会の実施 年3回 ・学校職場巡視 8校  ICT環境整備・活用事業経費(ICT支援員) ・ICT支援員の配置 校務支援 小学校 528日 中学校 192日 学習・授業支援 小学校 660日 中学校 240日  校務支援システム運用・管理 ・成績入力支援 学期ごと3回 中学生放課後支援事業(部活動支援)  としま地域クラブ ・種目数 4種目 ・参加者数 59名 部活動外部指導者登録者数 54名 部活動指導員の配置 3名 指導者用デジタル教科書の導入 ・小学校 3教科		教職員庶務事務システムの運用・管理 教職員庶務事務システムの更新 教職員ストレスチェックの実施 学校衛生委員会運営事業 ・学校衛生管理医師の配置 ・学校産業医の配置 6校 ・学校安全衛生委員会の実施 年3回 ・学校職場巡視 8校  ICT環境整備・活用事業経費(ICT支援員) ・ICT支援員の配置 校務支援 小学校 528日 中学校 192日 学習・授業支援 小学校 660日 中学校 240日  校務支援システム運用・管理 ・成績入力支援 学期ごと3回 中学生放課後支援事業(部活動支援)  としま地域クラブ(見込) ・種目数 4種目 ・参加者数 70名 部活動外部指導者登録者数(見込) 80名 部活動指導員の配置 2名 指導者用デジタル教科書の導入 ・小学校 3教科 ・中学校 9教科		教職員庶務事務システムの運用・管理  教職員ストレスチェックの実施 学校衛生委員会運営事業 ・学校衛生管理医師の配置 ・学校産業医の配置 6校 ・学校安全衛生委員会の実施 年3回 ・学校職場巡視 8校  ICT環境整備・活用事業経費(ICT支援員) ・ICT支援員の配置 校務支援 小学校 528日 中学校 192日 学習・授業支援 小学校 660日 中学校 240日  校務支援システム運用・管理 ・成績入力支援 学期ごと3回 中学生放課後支援事業(部活動支援)  部活動外部指導者登録者数(見込) 80名 部活動指導員の配置 8名 指導者用デジタル教科書の導入 ・小学校 5教科(2教科拡充) ・中学校 9教科	
事業費 (一財)	87,705千円 (70,052千円)		187,469千円 (136,478千円)		124,436千円 (104,721千円)
R9,10の 方向性	教員の働き方改革に寄与する取り組みを推進することで、長時間労働を是正するとともに教員が子ども達と向き合う時間を確保する。				
成果 指標	時間外在校等時間が月45時間を超える教員の割合(%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	小 30.0 中 30.0	小 25.9 中 29.1	小 113.7% 中 103.0%	小 20.0 中 20.0	小 15.0 中 15.0
活動 指標	働き方改革の取組み好事例集の作成数(累計)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R7計画値
	4	4	100.0%	5	6
備考	教職員庶務事務システム運用経費、教職員健康診断経費(一部)、学校衛生委員会運営経費、ICT環境整備・活用事業経費(一部)、部活動支援経費【拡】、としま未来塾(としま地域クラブ)事業経費、小学校配付予算(一部)【拡】、中学校配付予算(一部)				

67	2-②-5	4	区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業 【指導課】			
概要	学校で起こるいじめや保護者とのトラブル等を法的側面から早期対応、解決及び未然防止を図るため「スクールロイヤー」として弁護士を配置する。					
	R6実績		R7予算		R8計画	
	スクールロイヤーの配置		スクールロイヤーの配置		スクールロイヤーの配置	
	・対面・電話・メールによる相談	27件	・対面・電話・メールによる相談	50件	・対面・電話・メールによる相談	50件
	・いじめの未然防止に向けた授業	1回	・いじめの未然防止に向けた授業	1回	・いじめの未然防止に向けた授業	1回
	・教員研修	3回	・教員研修	3回	・教員研修	3回
事業費 (一財)	1,005千円 (1,005千円)		1,575千円 (1,575千円)		1,575千円 (1,575千円)	
R9,10の 方向性	教育委員会や学校との連携及び教育現場での法的リスク管理を強化する。					
成果 指標	問題解決数（件）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	50	15	30.0%	50	50	
活動 指標	スクールロイヤー対応日数（日）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	90	53	58.9%	90	90	
備考	区立学校法律相談(スクールロイヤー)事業経費					

68	2-②-5	5	ICT環境整備・活用事業 【指導課（学校支援担当課長）】		
概要	タブレットパソコン等のICT機器や校内LAN等の通信環境を整備し、児童・生徒の学習活動を支援する。また、教職員の事務や校務の改善・効率化を図るため、業務のDXを推進する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
コンピュータ整備状況	コンピュータ整備状況		コンピュータ整備状況		コンピュータ整備状況
・【学習用】小中学校	12,966台	・【学習用】小中学校	13,310台	・【学習用】小中学校	13,215台
・【校務用】小中学校	1,012台	・【校務用】小中学校	1,100台	・【校務用】小中学校	1,100台
GIGAスクール構想推進	GIGAスクール構想推進		GIGAスクール構想推進		GIGAスクール構想推進
GIGAスクール運営支援センター(ヘルプデスク)運用	GIGAスクール運営支援センター(ヘルプデスク)運用		GIGAスクール運営支援センター(ヘルプデスク)運用		GIGAスクール運営支援センター(ヘルプデスク)運用
校内LANの運用	校内LANの運用		校内LANの運用		校内LANの運用
大型提示装置の整備	大型提示装置の整備		大型提示装置の整備		大型提示装置の整備
実物投影装置の整備	実物投影装置の整備		実物投影装置の整備		実物投影装置の整備
学校図書館システムの運用	学校図書館システムの運用		学校図書館システムの運用		学校図書館システムの運用
学校訪問対応型コールセンター開設	学校訪問対応型コールセンター開設		学校訪問対応型コールセンター開設		学校訪問対応型コールセンター開設
ICT支援員の配置	ICT支援員の配置		ICT支援員の配置		ICT支援員の配置
授業目的公衆送信補償金制度の加入	授業目的公衆送信補償金制度の加入		授業目的公衆送信補償金制度の加入		授業目的公衆送信補償金制度の加入
校務支援システム運用	校務支援システム運用		校務支援システム運用		校務支援システム運用
校務メールシステムの運用	校務メールシステムの運用		校務メールシステムの運用		校務メールシステムの運用
学校用CMS運用	学校用CMS運用		学校用CMS運用		学校用CMS運用
Chromebook端末整備(児童・生徒配備分・通信費等)	一人一台タブレットパソコンの更新		一人一台タブレットパソコンの更新		一人一台タブレットパソコンの更新
校務支援システム更新	学習支援ライセンスの購入		学習支援ライセンスの購入		学習支援ライセンスの購入
	電子黒板(タッチパネル)の整備		電子黒板(タッチパネル)の整備		電子黒板(タッチパネル)の整備
事業費 (一財)	567,895千円 (522,861千円)		926,779千円 (654,273千円)		907,420千円 (640,377千円)
R9,10の 方向性	デジタル教科書などの利用促進を見据えて、快適にICTを活用できる学習環境を確保し、教育デジタル・トランスフォーメーションを推進する。				
成果 指標	ICT機器を活用した授業に満足した児童・生徒の割合(上段:小6、下段:中3)(%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	小 95.0	89.2	93.9%	小 95.0	小 95.0
中 95.0	88.7	93.4%	中 95.0	中 95.0	
活動 指標	ICTを活用した授業力向上に関する研修講座(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	210	184	87.6%	210	222
備考	ICT環境整備・活用事業経費【拡】				

2-②-6 学校と家庭・地域が連携した教育活動の推進

69	2-②-6	1	家庭教育・PTA活動支援事業 【庶務課】		
概要	保護者と子どものより良い関係づくりを支援するため、多様化する家庭環境を踏まえた、家庭教育事業を実施する。また、PTAに対する各種研修会をはじめとしたPTA活動支援を通して、地域全体で子どもを育む環境を醸成する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	家庭教育推進事業 ・家庭教育推進員事業 月例会 7回(学習発表会を含む) 参加者数 延 167人 学習発表会来場者数 延 600組 ・家庭教育講座 家庭教育講座 12講座(12校) 講座参加者数 延 536人 PTA活動支援 ・PTA研修会 4回 (会長研修会・中P講演会・小P連合同ブロック会・中P連役員分科会) ・共催行事 5回 (中P連：親善スポーツ大会・親善バレーボール大会、小P連：親善バレーボール大会・親子ソフトボール大会、小中P連 音楽のつどい)		家庭教育推進事業 ・家庭教育推進員事業 月例会 5回(学習発表会を含む) ・家庭教育講座 家庭教育講座 17講座(17校) PTA活動支援 ・PTA研修会 4回 (会長研修会・中P講演会・小P連合同ブロック会・中P連役員分科会) ・共催行事 5回 (中P連：親善スポーツ大会・親善バレーボール大会、小P連：親善バレーボール大会・親子ソフトボール大会、小中P連 音楽のつどい)		家庭教育推進事業 ・家庭教育推進員事業 月例会 5回(学習発表会を含む) ・家庭教育講座 家庭教育講座 17講座(17校) PTA活動支援 ・PTA研修会 4回 (会長研修会・中P講演会・小P連合同ブロック会・中P連役員分科会) ・共催行事 5回 (中P連：親善スポーツ大会・親善バレーボール大会、小P連：親善バレーボール大会・親子ソフトボール大会、小中P連 音楽のつどい)
事業費 (一財)	1,159千円 (668千円)		1,420千円 (958千円)		1,313千円 (851千円)
R9,10の 方向性	多様な家庭形態に応じた参加しやすく関心が持てる事業実施を促進する。				
成果 指標	家庭教育講座を開催したことで、保護者同士のつながりができたと回答する学校数(校)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	9	8	88.9%	9	9
活動 指標	PTA研修事業実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	4	4	100.0%	4	4
備考	家庭教育推進経費、PTA活動支援経費				

70	2-②-6	2	コミュニティ・スクール推進事業 〔指導課（学校支援担当課長）〕		
概要	安全・安心な学校づくりやSDGs活動を通じて築いた地域と学校のつながりを生かし、学校・地域住民等がともに学校運営を行う「コミュニティ・スクール」を全校導入することで、地域全体で子どもたちの健やかな成長を育む体制を構築する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	コミュニティ・スクール導入前研修	6校	コミュニティ・スクール導入前研修	16校	コミュニティ・スクール推進研修の実施
	学校運営協議会の開催	8校	学校運営協議会の開催	14校	学校運営協議会の開催
			地域学校協働活動の実施		地域学校協働活動の実施
			コミュニティ・スクール推進ガイドラインの改定		地域コーディネーター全校配置
事業費 (一財)	1,241千円 (1,160千円)		10,488千円 (10,221千円)		16,915千円 (13,720千円)
R9,10の 方向性	学校と地域の橋渡し役である地域コーディネーターを育成することで、コミュニティ・スクール機能をより一層充実させる。				
成果 指標	学校評価「学校はコミュニティ・スクールを推進し、保護者・地域住民等が学校運営に参画し、学校と一体となって子どもたちを育む体制を構築していると思う」に肯定的な回答をした人の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	70.0	90.4	129.1%	73.0	76.0
活動 指標	区立小中学校全30校のうちコミュニティ・スクール設置校数（校）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	8	8	100.0%	14	30
備考	コミュニティ・スクール推進事業経費【拡】				

<b>71</b>	2-②-6	3	<b>学校・通学路の安全安心事業 【学務課】</b>		
概要	園児・児童・生徒が安全・安心な学校生活を過ごすことができるよう、登下校時の通学案内、学校施設の警備・点検等、日常的な安全体制を確立する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	スクールガード養成講習会の実施 防犯ブザーの購入 1,700個 小学校児童通学案内等業務委託 77か所 通学路防犯カメラ保守委託 220台 機械警備委託 全30校・3園 非常通報装置保守 全30校・3園 としま学校安全安心メールの運用 全30校・3園 地域ぐるみの学校安全体制整備推進  小学校入退室管理システム保守委託  学校防犯カメラハードディスク更新 6校  通学路防犯カメラ更新 50台  文表示更新 9校		スクールガード養成講習会の実施 防犯ブザーの購入 1,700個 小学校児童通学案内等業務委託 77か所 通学路防犯カメラ保守委託 220台 機械警備委託 全30校・3園 非常通報装置保守 全30校・3園 としま保護者連絡ツールの運用 地域ぐるみの学校安全体制整備推進  小学校入退室管理システム保守委託  学校防犯カメラハードディスク更新 9校  通学路防犯カメラ更新 25台  文表示更新 10校  学校防災備蓄品の入替		スクールガード養成講習会の実施 防犯ブザーの購入 1,650個 小学校児童通学案内等業務委託 77か所 通学路防犯カメラ保守委託 220台 機械警備委託 全30校・3園 非常通報装置保守 全30校・3園 としま保護者連絡ツールの運用 地域ぐるみの学校安全体制整備推進  小学校入退室管理システム保守委託  通学路防犯カメラ更新 40台  学校防災備蓄品の入替
事業費 (一財)	126,856千円 (126,588千円)		148,410千円 (148,287千円)		146,991千円 (146,872千円)
R9,10の 方向性	引き続き、学校や通学路における園児・児童・生徒の安全・安心な環境を確保する。				
成果 指標	学童安全通学指導員の配置箇所数（箇所）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	77	77	100.0%	77	77
活動 指標	通学路合同点検実施小学校数（校）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	8	8	100.0%	7	7
備考	学校・通学路安全安心事業経費【新】				

<b>72</b>	2-②-6	4	<b>【再掲】放課後子ども教室事業《再掲2-②-4-2》 【放課後対策課】</b>		
-----------	-------	---	---	--	--

<b>73</b>	2-②-6	5	<b>【再掲】文化資源の保存及び活用事業《再掲4-①-5》 【文化事業課】</b>		
-----------	-------	---	---	--	--

2-③-1 子ども・若者の社会参画・活動の場の創出

74	2-③-1	1	子どもの権利推進事業 〔子ども若者課、区民相談課〕		
概要	子どもの権利に関する条例に基づき、子どもの権利委員会の運営、としま子ども会議を開催するとともに、条例の理解促進を図る。また、子どもが意見表明や社会参加できる機会を確保するための支援を行う。令和5年度から子どもの権利相談室を開設し、子どもの権利侵害の救済・回復を行っている。				
	R6実績		R7予算		R8計画
子どもの権利委員会	6回開催		子どもの権利委員会	4回開催	
子どもの権利の普及・啓発			子どもの権利の普及・啓発		
・子ども向け出張講座の実施			・子ども向け出張講座の実施		
区立小学校 14校、区立中学校 1校			区立小学校 11校、区立中学校 1校	区立小学校 15校、区立中学校 1校	
・区職員・区民向け講座・研修等	4回		・CAPワークショップ	1校	
・周知用パンフレット等の作成・配布			・区職員・区民向け出前講座・研修等	6回	
としま子どもの権利相談室の運営			・周知用パンフレット等の作成・配付		
・新規相談件数	39件		としま子どもの権利相談室の運営		
本人等への支援回数	1,272回		・新規相談件数	60件	
電話	256回		本人等への支援回数	805回	
メール	870回		電話	400回	
対面	143回		メール	200回	
手紙	3回		対面	200回	
・相談室内の空調改修			手紙	5回	
としま子ども会議			・相談室内の照明改修（LED化）		
・会議	3回開催		としま子ども会議		
・意見発表会	1回開催		・会議	3回開催	
・報告会	1回開催		・意見発表会	1回開催	
子どもの声受付数	217件		・報告会	1回開催	
・レター	177件		子どもの声受付数	300件	
・メール	37件		・レター	240件	
・広聴はがき	3件		・メール	60件	
事業費 (一財)	9,992千円 (7,639千円)			7,187千円 (4,902千円)	
				8,167千円 (6,248千円)	
R9,10の 方向性	「豊島区子どもの権利に関する条例」の普及を図り、条例に定める大切な子どもの権利の保障や子ども参加、権利侵害からの救済を促進する。				
成果 指標	区民意識調査「子どもの権利に関する理解が進んでいる」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	13.0	13.0	100.0%	14.4	15.8
活動 指標	子どもの権利に関する出張講座（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	10	14	140.0%	12	16
備考	子どもの権利推進事業経費(1)子どもの権利委員会関係経費、(3)子どもの権利相談室運営経費、 子どもの参加推進事業経費【拡】、広聴事業経費（一部）				

<b>75</b>	2-③-1	2	<b>中学生センター運営事業《再掲2-②-4-4》 〔子ども若者課〕</b>		
概要	中学生等の居場所、活動・交流の場、社会参加を支援する場を提供する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
中学生利用者数 延 36,691人 ・定例及び季節行事、自主企画、平日午前活用 事業、相談事業 他  地域活動参加等 延 371人		中学生利用者数 延 35,200人 ・定例及び季節行事、自主企画、平日午前活用 事業、相談事業 他  地域活動参加等 延 400人		中学生利用者数 延 38,750人 ・定例及び季節行事、自主企画、平日午前活用 事業、相談事業 他  地域活動参加等 延 400人 施設修繕 ・中学生センタージャンプ長崎の空調修繕 ・中学生センタージャンプ長崎・東池袋のwifi機器 増設	
事業費 (一財)	20,286千円 (20,286千円)		15,951千円 (15,742千円)		45,851千円 (15,526千円)
R9,10の 方向性	中学生が安心安全に活動できる居場所として継続的に運営する。				
成果 指標	地域活動への参加延べ人数 (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	395	371	93.9%	400	400
活動 指標	中学生の延べ利用者数 (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30,000	36,691	122.3%	35,200	38,750
備考	中学生センター管理運営経費、子ども地域活動支援事業経費				

<b>76</b>	2-③-1 再掲	3	<b>【再掲】子ども若者総合相談事業 《再掲2-③-2-1》 〔子ども若者課〕</b>		
-----------	-------------	---	---	--	--

77	2-③-1	4	居場所関連事業 〔子ども若者課〕		
概要	地域で活動する子ども食堂及び居場所運営団体を支援するとともに、都市開発事業者から区が無償で借り受けた遊休地(空き地)を、若者支援団体等が居場所として運営できるようサポートする。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	としま子ども食堂ネットワーク事業 ・ネットワーク会議 2回 ・運営事業者対象 研修、講演会 3回 ・子ども食堂推進事業補助 15団体 ・ネットワーク参加食堂数 18食堂  若者の居場所事業 ・居場所の運営 3拠点 (延参加人数/実施回数) ①ピコカフェ (231人/ 24回) ②だちゃカフェ (146人/106回) ③Cleanup & Coffee Club (1,600人/ 78回) ・居場所会議参加団体 7団体		としま子ども食堂ネットワーク事業 ・ネットワーク会議 2回 ・運営事業者対象 研修、講演会 3回 ・子ども食堂推進事業補助 16団体 ・ネットワーク参加食堂数 19食堂  子どもの居場所事業 ・子どもの居場所事業補助 1団体 若者の居場所事業 ・遊休地を活用した居場所の創出 3拠点 ・居場所会議参加団体 9団体		としま子ども食堂ネットワーク事業 ・ネットワーク会議 2回 ・運営事業者対象 研修、講演会 3回 ・子ども食堂推進事業補助 16団体 ・ネットワーク参加食堂数 19食堂  子どもの居場所事業 ・子どもの居場所事業補助 1団体 若者の居場所事業 ・遊休地を活用した居場所の創出 4拠点 ・居場所会議参加団体 10団体
事業費 (一財)	14,214千円 (1,220千円)		16,800千円 (6,789千円)		18,123千円 (5,585千円)
R9,10の 方向性	子ども若者が学校、職場等以外で安心して過ごすことができる居場所を徐々に拡大する。				
成果 指標	子ども食堂補助金交付食堂数、若者の居場所拠点数(箇所)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	18	18	100.0%	19	20
活動 指標	子ども食堂ネットワーク参加食堂、居場所会議参加団体(団体)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	25	25	100.0%	28	29
備考	としま子ども食堂ネットワーク事業経費【拡】、子ども若者の居場所事業関係経費【新】【拡】				

78	2-③-1	5	児童相談所が関わる子どもの意見表明等支援事業 〔子育て支援課〕		
概要	一時保護所や施設・里親のもとで暮らす子どもに対し、児童相談所による措置の決定や日常生活における意見や意向の表明を、独立した第三者(子どもアドボケート)が支援する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
(試行実施)	一時保護所への定期訪問		一時保護所への定期訪問		一時保護所への定期訪問
・定期訪問	45回		・定期訪問	35回	・定期訪問 49回
・ワークショップ(意見形成支援)	11回		・ワークショップ(意見形成支援)	29回	・ワークショップ(意見形成支援) 49回
			施設・里親家庭への導入(試行実施)		施設・里親家庭への導入(試行実施)
			・訪問件数	延 4回	・訪問件数 20回程度
			子ども本人による児童福祉審議会への申立て制度への対応		子ども本人による児童福祉審議会への申立て制度への対応
			・措置児童へのリーフレット配付等周知 約80人		・措置児童へのリーフレット配付等周知 約80人
			・個別事案への対応(発生時)		・個別事案への対応(発生時)
事業費 (一財)			5,823千円		6,177千円
			2,912千円		(3,089千円)
R9,10の 方向性	進捗状況の点検と評価を行い、児童福祉審議会等の評価を踏まえた見直しを行うなど、適切なP D C Aサイクルの運用をする。				
成果 指標	意見表明等支援事業検証調査「自分の気持ちや意見が大切にされている」と思う子どもの割合(%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	58.5	58.5	100.0%	70.0	70.0
活動 指標	子ども自身に対する子どもの権利や権利擁護手段に関する研修や啓発プログラムの実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	11	11	100.0%	29	49
備考	意見表明等支援事業経費【拡】				

2-③-2 多様な子ども・若者への支援

79	2-③-2	1	子ども若者総合相談事業《再掲2-③-1-3》 【子ども若者課】		
概要	様々な困難を有する子ども、若者が安定して生活を送るため、他機関や地域と連携しながら適切な支援に繋げる。また支援者同士のネットワーク構築のための定期的な会議を開催する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	子ども若者総合相談事業 子ども若者総合相談窓口(アシスとしま) ・登録相談者数 321人 ・本人・家族への支援回数 1,889回  【内訳】 来所相談 107回 電話相談 356回 メール相談 1,426回		子ども若者総合相談事業 子ども若者総合相談窓口(アシスとしま) ・登録相談者数 450人 ・本人・家族への支援回数 2,520回  【内訳】 来所相談 280回 電話相談 240回 メール相談 2,000回		子ども若者総合相談事業 子ども若者総合相談窓口(アシスとしま) ・登録相談者数 400人 ・本人・家族への支援回数 2,240回  【内訳】 来所相談 248回 電話相談 213回 メール相談 1,779回
事業費 (一財)	11,910千円 (6,259千円)		10,060千円 (6,280千円)		12,351千円 (5,027千円)
R9,10の 方向性	関係機関・支援団体・地域との連携による相談機能を強化する。				
成果 指標	区民意識調査「子ども・若者の悩みや生きづらさに対する相談先や支援事業が充実している」について肯定的な回答をする区民の割合 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	12.1	12.1	100.0%	22.0	22.0
活動 指標	子ども若者総合相談事業の支援回数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	1,889	-	2,520	2,240
備考	子ども若者総合相談事業関係経費【拡】				

<b>80</b>	2-③-2	2	<b>家庭養育の体制整備事業 〔児童相談課〕</b>		
概要	家庭養育の推進に向け、区内養育家庭里親の新規登録を図るための普及・啓発の実施、既存の登録里親に対する相談支援等を行う。また、里親担当職員の育成のため研修等を実施する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
個別相談会	9回	個別相談会	24回	個別相談会	24回
出前講座	11回	出前講座	12回	出前講座	30回
区公式SNSによる配信	随時	区公式SNSによる配信	随時	区公式SNSによる配信	随時
庁舎まるごとミュージアム展示	1回	庁舎まるごとミュージアム展示	1回	庁舎まるごとミュージアム展示	2回
養育家庭体験発表会	1回	養育家庭体験発表会	1回	養育家庭体験発表会	1回
広報物・啓発グッズ作成		広報物・啓発グッズ作成		広報物・啓発グッズ作成	
バスポスター広告掲示		公共交通機関での広告掲示		公共交通機関での掲示	イベント毎
としまテレビ出演	1回	養子縁組里親トークセッション	1回	養子縁組里親トークセッション	1回
ファーマーズマーケット参加	1回	区主催イベント展示、啓発活動	5回	区主催イベント展示、啓発活動	4回
		町会イベントでの啓発活動	4回	町会イベントでの啓発活動	4回
		重点地区内の啓発活動	2回	重点地区内の啓発活動	4回
里親トレーニング、養育体験開催	4回	里親トレーニング、養育体験の開催	5回	里親トレーニング、養育体験の開催	6回
		各種(任用前、更新時等)研修実施	13回	各種(任用前、更新時等)研修実施	20回
里親委託等推進委員会開催 (6月、10月、2月)		里親委託等推進委員会開催 (6月、10月、2月)		里親委託等推進委員会開催 (6月、10月、2月)	
育児家事援助者派遣	5件	育児家事援助者派遣	5件	育児家事援助者派遣	10件
里親による相互交流開催	3回	里親による相互交流開催	3回	里親による相互交流開催	3回
訪問支援	81件	訪問支援	150件	訪問支援	500件
里親のしおり現年度版作成		里親のしおり現年度版作成		里親のしおり現年度版作成	
一時保護委託の支援	99件	一時保護委託の支援	100件	一時保護委託の支援	100件
児童の社会的自立への支援	672件	児童の社会的自立への支援	500件	児童の社会的自立への支援	500件
事業費 (一財)	48,261千円 (27,264千円)	47,106千円 (25,130千円)		48,650千円 (25,658千円)	
R9,10の 方向性	里親制度の普及促進及び里親委託を推進する。				
成果 指標	養育家庭(里親・ファミリーホーム)数(家庭)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	24	28	116.7%	27	34
活動 指標	里親普及啓発活動(相談会・出前講座・養育体験発表会等)の実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	16	21	131.3%	18	20
備考	社会的養育推進経費				

<b>81</b>	2-③-2 再掲	3	<b>〔再掲〕子育て支援関連事業(再掲2-①-4-2) 〔子ども家庭支援センター〕</b>		
-----------	-------------	---	---	--	--

82	2-③-2	4	要支援世帯関連事業《再掲2-①-4-4》 〔子ども家庭支援センター〕		
概要	児童虐待防止及びヤングケアラー支援に関する関係機関相互の連携を進めるため、児童福祉法に基づく「要保護児童対策地域協議会」を設置し、虐待及びヤングケアラーの啓発活動を行うとともに早期発見・早期支援を通じて重篤化を防止する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
子ども虐待防止ネットワーク事業	子ども虐待防止ネットワーク事業		子ども虐待防止ネットワーク事業		子ども虐待防止ネットワーク事業
・代表者会議 2回	・代表者会議 2回		・代表者会議 2回		・代表者会議 2回
・実務者会議 4回	・実務者会議 4回		・実務者会議 4回		・実務者会議 4回
・ネットワーク会議 (定例会 12回、虐待ケース進行 管理12回)	・ネットワーク会議 各8回 (定例会、虐待ケース進行管理)		・ネットワーク会議 各8回 (定例会、虐待ケース進行管理)		・ネットワーク会議 各8回 (定例会、虐待ケース進行管理)
・三機関連携会議 12回	・三機関連携会議 8回		・三機関連携会議 8回		・三機関連携会議 8回
・ヤングケアラー支援機関連絡会議 1回	・ヤングケアラー支援機関連絡会議 1回		・ヤングケアラー支援機関連絡会議 1回		・ヤングケアラー支援機関連絡会議 1回
・関係機関職員向け研修 2回	・関係機関職員向け研修 2回		・関係機関職員向け研修 2回		・関係機関職員向け研修 2回
・虐待防止街頭キャンペーン 2回	・虐待防止街頭キャンペーン 2回		・虐待防止街頭キャンペーン 2回		・虐待防止街頭キャンペーン 2回
・出張講座 (職員向け児童虐待防止勉強会) 38回	・出張講座 32回 (職員向け児童虐待防止勉強会)		・出張講座 32回 (職員向け児童虐待防止勉強会)		・出張講座 32回 (職員向け児童虐待防止勉強会)
・虐待防止に向けた各種見守り支援	・虐待防止に向けた各種見守り支援		・虐待防止に向けた各種見守り支援		・虐待防止に向けた各種見守り支援
・児童虐待対策コーディネーター、虐待対応協力員、弁護士配置 (児相OB、心理職)	・児童虐待対策コーディネーター、弁護士の配置		・児童虐待対策コーディネーター、弁護士の配置		・児童虐待対策コーディネーター、弁護士の配置
・子どもSOSカード改訂 15,000枚配布	・子どもSOSカード配布 10,000枚配布		・子どもSOSカード配布 10,000枚配布		・子どもSOSカード配布 10,000枚配布
・子ども相談 専門相談員配置	・子ども相談 専門相談員配置		・子ども相談 専門相談員配置		・子ども相談 専門相談員配置
・区民講演会 1回開催	・区民講演会開催 1回		・区民講演会開催 1回		・区民講演会開催 1回
・養育家庭体験発表会(都と共催) 1回					
・動画配信サービス等SNSの活用					・相談事業スーパーバイズ 12回 ・児童虐待防止学会派遣 2人 ・なやみ着ぐるみ作製
ヤングケアラー支援体制強化事業	ヤングケアラー支援体制強化事業		ヤングケアラー支援体制強化事業		ヤングケアラー支援体制強化事業
ヤングケアラー支援	ヤングケアラー支援		ヤングケアラー支援		ヤングケアラー支援
・対応家庭数 38家庭、 対象児数 66人	・対応家庭数 24家庭、対象児数 52人		・対応家庭数 24家庭、対象児数 52人		・対応家庭数 24家庭、対象児数 52人
・受付・相談対応延件数 3,184件	・受付・相談対応延件数 3,000件		・受付・相談対応延件数 3,000件		・受付・相談対応延件数 3,000件
ヤングケアラー支援普及啓発	ヤングケアラー支援普及啓発		ヤングケアラー支援普及啓発		ヤングケアラー支援普及啓発
・職員向けOJT 10回、 講演会 5回	・職員向けOJT、講演会、講座、研修 10回		・職員向けOJT、講演会、講座、研修 10回		・職員向けOJT、講演会、講座、研修 10回
・リーフレット作成 10,000部	・リーフレット作成配布 10,000部		・リーフレット作成配布 10,000部		・リーフレット作成配布 10,000部
・ヤングケアラー支援コーディネーター 2名	・ヤングケアラー支援コーディネーター 2名		・ヤングケアラー支援コーディネーター 2名		・ヤングケアラー支援コーディネーター 2名
・区民講演会の実施 1回	・区民講演会の実施 1回		・区民講演会の実施 1回		・区民講演会の実施 1回
事業費 (一財)	6,788千円 (3,715千円)	4,180千円 (2,185千円)	6,175千円 (2,914千円)		
R9,10の 方向性	児童虐待未然防止の取り組みを強化するとともに、ヤングケアラーに係る啓発活動及び支援を推進する。				
成果 指標	虐待等の相談・通告受理延べ件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,190	1,076	90.4%	1,200	1,200
活動 指標	普及啓発に関する職員向けOJT、講演会等実施回数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	13	38	292.3%	15	20
備考	豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費【新】【拡】 ヤングケアラー支援体制強化事業経費				

83	2-③-2	5	児童養護施設退所者等支援事業 【子育て支援課】		
概要	児童養護施設や里親のもとから巣立つ若者に対し、区独自の経済的支援（自立時のお祝い金、給付型奨学金）と、自立前から自立後までの切れ目のない相談支援の両輪により、生活の不安を軽減し、自己実現を後押しする。				
	R6実績		R7予算		R8計画
経済的支援	経済的支援		経済的支援		経済的支援
・自立時支度金(※)	3名	・自立時お祝い金	5名	・自立時お祝い金	11名
・給付型奨学金	3名	・給付型奨学金	14名	・給付型奨学金	17名
相談支援	相談支援		相談支援		相談支援
・個別支援 延 141件、支援計画 延 94件、 交流促進 延 74件	・訪問相談、支援計画作成、 当事者交流事業等を実施 延 50件		・訪問相談、支援計画作成、 当事者交流事業等を実施 延 50件		
事業費 (一財)	3,412千円 (1,271千円)	10,697千円 (1,599千円)			16,115千円 (4,391千円)
R9,10の 方向性	・本人・支援者等への事業周知の徹底により認知度を向上させるとともに、確実な支援を実施する。 ・区有施設を活用した居場所交流拠点を、試行的に設置する。				
成果 指標	措置解除者のうち進学者の2年後在籍・卒業率（％）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	90	100	111.1%	90	90
活動 指標	経済的支援の申請者数(延人数)（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	15	6	40.0%	10	17
備考	児童養護施設退所者等支援事業経費【拡】 ※令和7年度から事業内容を見直し自立時お祝い金に変更				

### 3. 生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち

#### 3-①-1 どんな悩みごとでも受け止める相談体制の強化

84	3-①-1	1	福祉における包括的相談支援事業《一部介護保険事業会計》 〔福祉総務課、高齢者福祉課〕		
概要	支援を要する区民の相談を、包括的に受けとめ、一人ひとりの状況に応じ適切な支援を行う。				
R6実績		R7予算		R8計画	
コミュニティソーシャルワーク事業 ・個別相談支援件数 9,677件 ・暮らしの何でも相談会実施回数 351件 見守りと支え合いネットワーク事業 ・訪問世帯数 延 2,190件  高齢者総合相談センター運営事業(8か所) ・相談件数 延 65,684件		コミュニティソーシャルワーク事業 ・個別相談支援件数 12,400件 ・暮らしの何でも相談会実施回数 350件 高齢者見守り支援事業 ・訪問世帯数 延 2,880件 〔補正予算分〕 ・都補助基準額増額分(人件費) 50,000千円  高齢者総合相談センター運営事業(8か所) ・相談件数 延 66,000件		コミュニティソーシャルワーク事業 ・個別相談支援件数 13,300件 ・暮らしの何でも相談会実施回数 350件 高齢者見守り支援事業 ・訪問世帯数 延 2,880件  高齢者総合相談センター運営事業(8か所) ・相談件数 延 66,000件	
事業費 (一財)	551,798千円 (141,627千円)	640,818千円 (170,065千円)	646,734千円 (188,450千円)		
R9,10の 方向性	包括的な相談支援体制を推進する。				
成果 指標	福祉における相談支援件数 (コミュニティソーシャルワーク事業における個別相談支援件数、高齢者総合相談センターの相談件数) (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	78,400	75,361	96.1%	81,300	81,300
活動 指標	コミュニティソーシャルワーク事業の暮らしの何でも相談会の実施回数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	350	351	100.3%	350	350
備考	コミュニティソーシャルワーク事業経費(一部)【拡】、基幹型地域包括センター運営経費(R6まで)、地域包括支援センター介護予防・見守り強化事業(R6まで)、地域包括支援センター運営事業経費【拡】、介護予防マネジメント強化事業経費(介護保険事業会計)(R7まで)、地域ケア会議推進事業経費(介護保険事業会計)(R8～)見守りと支え合いネットワーク事業経費(R6まで)、高齢者アウトリーチ事業(一部)(R6まで)、高齢者見守り支援事業(一部)(R7～)				

85	3-①-1	2	障害者相談支援関連事業 〔障害福祉課（障害支援担当課長）〕		
概要	障害の種別にかかわらず適切に対応できる相談体制の構築とともに、区内の相談支援事業所における相談機能を強化する。また、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の連携を進め、医療的ケア児（者）を地域で支える取組を推進する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
障害者地域支援協議会の運営	・協議会 2回 ・専門部会 計 6回 ・研修会 3回		障害者地域支援協議会の運営 ・協議会 2回 ・専門部会 計 6回 ・研修会 3回		障害者地域支援協議会の運営 ・協議会 3回 ・専門部会 計 6回 ・研修会 3回
医療的ケア児（者）支援事業	・連絡会 3回 ・協議会 2回 ・交流会 1回		医療的ケア児（者）支援事業 ・窓口相談実施（10月から開設）延 300件 ・連絡会 3回 ・協議会 2回 ・交流会 1回		医療的ケア児（者）支援事業 ・窓口相談実施 延 600件 ・連絡会 2回 ・協議会 2回 ・交流会 1回
基幹相談支援センター事業	・セミナー開催 3回 ・連絡会 4回 ・心理相談 9件 ・計画相談支援 20件		基幹相談支援センター事業 ・セミナー開催 3回 ・連絡会 2回 ・事例検討会の開催 12件 ・心理相談 24件 ・計画相談支援 20件		基幹相談支援センター事業 ・セミナー開催 3回 ・連絡会 4回 ・事例検討会の開催 12件 ・心理相談 24件 ・計画相談支援 20件
発達障害者支援事業	・窓口相談実施 延 434件 ・専門相談・支援方針会議 22回 ・ネットワーク会議 3回 ・カウンセリング費用助成 延 486件 ・講演会・事例検討会 4回 ・サポートファイル作製		発達障害者支援事業 ・窓口相談実施 延 440件 ・専門相談・支援方針会議 24回 ・ネットワーク会議 3回 ・カウンセリング費用助成 延 440件 ・講演会・事例検討会 4回 ・サポートファイル・リーフレット作製		発達障害者支援事業 ・窓口相談実施 延 440件 ・専門相談・支援方針会議 24回 ・ネットワーク会議 3回 ・カウンセリング費用助成 延 440件 ・講演会・事例検討会 4回 ・サポートファイル作製
高次脳機能障害者支援対策事業	・専門相談 23件 ・連絡会・講演会等 4回 ・作業療法士による評価・指導 235件		高次脳機能障害者支援対策事業 ・専門相談の実施 24件 ・連絡会・講演会等の開催 4回 ・作業療法士等による評価・指導 150件		高次脳機能障害者支援対策事業 ・専門相談の実施 24件 ・連絡会・講演会等の開催 4回 ・作業療法士等による評価・指導 150件
事業費 (一財)	5,005千円 (△7,472千円)		5,792千円 (△12,423千円)		5,849千円 (△8,099千円)
R9,10の 方向性	・医療的ケア児（者）に対する相談支援体制を強化する。 ・区内相談支援事業所との連携を強化する。				
成果 指標	相談・指導件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	28,000	28,947	103.4%	29,000	29,000
活動 指標	相談支援関係会議開催数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	55	54	98.2%	56	56
備考	障害者地域支援協議会経費、医療的ケア児等支援事業関係経費（一部）、基幹相談支援センター事業経費、発達障害者支援事業経費、高次脳機能障害者支援対策事業経費				

<b>86</b>	3-①-1	3	<b>福祉包括化推進事業 【福祉総務課】</b>		
概要	関係機関に包括化推進員を配置し部会で共有することで、個別の課で対応できない分野横断的な案件などに対する支援体制を構築し、制度の狭間に陥ることがないよう連携体制を強化する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	福祉包括化推進事業 ・支援検討件数 41件 ・推進部会の実施回数 12回		福祉包括化推進事業 ・支援検討件数 40件 ・推進部会の実施回数 12回		福祉包括化推進事業 ・支援検討件数 40件 ・推進部会の実施回数 12回
事業費 (一財)	7,400千円 (△175千円)		7,400千円 (200千円)		7,400千円 (200千円)
R9,10の 方向性	支援検討体制を強化する。				
成果 指標	福祉包括化推進部会の支援検討件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	40	41	102.5%	40	40
活動 指標	福祉包括化推進部会の実施回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	12	12	100.0%	12	12
備考	福祉包括化推進事業経費				

<b>87</b>	3-①-1	4	<b>犯罪被害者等支援事業 【福祉総務課】</b>		
概要	犯罪被害者等相談支援窓口を運営し、ワンストップの支援を行うとともに各支援金支給、日常生活支援費用助成を行う。また、犯罪被害者等支援のあり方検討委員会、連絡協議会、支援調整会議を開催する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	/		犯罪被害者等支援相談窓口の開設・運営 犯罪被害者等支援のあり方検討委員会設置 条例制定シンポジウムの開催  【補正予算分】 犯罪被害者等支援金、日常生活支援費用助成の支給 会議の運営（あり方検討委員会、連絡協議会、支援調整会議） 犯罪被害者月間の周知イベント開催		犯罪被害者等相談支援窓口の運営  犯罪被害者等支援金、日常生活支援費用助成の支給 会議の運営（あり方検討委員会、連絡協議会、支援調整会議） 犯罪被害者月間の周知イベント開催
事業費 (一財)			3,005千円 (3,005千円)		4,550千円 (4,550千円)
R9,10の 方向性	犯罪被害者等支援相談窓口開設および支援内容の周知を促進する。 関係機関等との連携推進による支援体制を強化する。				
成果 指標	犯罪被害者等支援に向け連携した関係機関等の団体数（団体）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	-	-	10	15
活動 指標	犯罪被害者等支援のあり方検討委員会の開催（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	-	-	1	2
備考	犯罪被害者等支援事業経費【拡】				

3-①-2 住み慣れた地域で暮らし続けられる支援体制の強化

88	3-①-2	1	権利擁護推進事業《一部介護保険事業会計》 【福祉総務課、高齢者福祉課、障害福祉課（障害支援担当課長）】		
概要	福祉サービス利用者への権利擁護の推進、成年後見制度の利用促進を目的とし、権利擁護支援全体のコーディネートを行う中核機関である豊島区民社会福祉協議会への助成、及び成年後見人等に対する報酬助成を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
福祉サービス権利擁護支援室運営助成事業	福祉サービス権利擁護支援室運営助成事業		福祉サービス権利擁護支援室運営助成事業		福祉サービス権利擁護支援室運営助成事業
・相談・苦情対応 (一般相談 5,103件、専門相談 25件、苦情相談 105件)	・相談・苦情対応 (一般相談、専門相談、苦情相談)		・相談・苦情対応 (一般相談、専門相談、苦情相談)		・相談・苦情対応 (一般相談、専門相談、苦情相談)
・福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業 61件 ※期末契約件数)	・福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)		・福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)		・福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)
・法人後見・監督の実施 (法人後見 5件、後見監督受任 3件 ※期末件数)	・法人後見・監督の実施		・法人後見・監督の実施		・法人後見・監督の実施
成年後見制度利用促進事業	成年後見制度利用促進事業		成年後見制度利用促進事業		成年後見制度利用促進事業
・制度の相談支援及び利用支援 (一般相談 5,103件、専門相談 25件、後見支援相談 26件)	・制度の相談支援及び利用支援 (一般相談、専門相談、後見支援相談)		・制度の相談支援及び利用支援 (一般相談、専門相談、後見支援相談)		・制度の相談支援及び利用支援 (一般相談、専門相談、後見支援相談)
・利用促進に関する講座等 6回	・利用促進に関する講座等 7回		・利用促進に関する講座等 7回		・利用促進に関する講座等 7回
・区民後見人のための連絡会・研修 5回	・区民後見人のための連絡会・研修 6回		・区民後見人のための連絡会・研修 6回		・区民後見人のための連絡会・研修 6回
・権利擁護支援方針検討会議 23回	・権利擁護支援方針検討会議 24回		・権利擁護支援方針検討会議 24回		・権利擁護支援方針検討会議 24回
・成年後見等利用促進協議会 2回	・成年後見等利用促進協議会 2回		・成年後見等利用促進協議会 2回		・成年後見等利用促進協議会 2回
成年後見制度関係事業	成年後見制度関係事業		成年後見制度関係事業		成年後見制度関係事業
・区長申立て 高齢者 51件 障害者 1件	・区長申立て 高齢者 50件 障害者 5件		・区長申立て 高齢者 50件 障害者 5件		・区長申立て 高齢者 50件 障害者 5件
・成年後見等報酬助成 高齢者 42件 障害者 8件	・成年後見等報酬助成 高齢者 65件 障害者 11件		・成年後見等報酬助成 高齢者 65件 障害者 11件		・成年後見等報酬助成 高齢者 65件 障害者 11件
	・成年後見申立費用助成 高齢者 4件 障害者 1件		・成年後見申立費用助成 高齢者 5件 障害者 1件		・成年後見申立費用助成 高齢者 5件 障害者 1件
事業費 (一財)	63,336千円 (35,313千円)		76,882千円 (40,803千円)		73,434千円 (40,789千円)
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・意思決定支援に係る研修を実施する。</li> <li>・成年後見人等の担い手の育成及び活躍支援を促す。</li> <li>・制度の普及・啓発及び相談支援体制を充実する。</li> </ul>				
成果 指標	成年後見制度の利用者数（人）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	590	590	100.0%	600	610
活動 指標	福祉サービスの利用や成年後見制度に関する相談（福祉サービス権利擁護支援室サポートとしま受付分）（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	4,600	5,103	110.9%	4,700	5,000
備考	福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費【拡】、成年後見制度利用促進事業経費、成年後見制度関係経費(高齢者)(介護保険事業会計)、成年後見制度関係経費(障害)				

89	3-①-2	2	終活サポート事業 〔高齢者福祉課〕		
概要	終活相談窓口として「終活あんしんセンター」を設置し、区民からの相談に対応するほか、区内関係事業者等との連携により、一人暮らし高齢者等の「終活」を支援し、老後の不安を軽減する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	終活あんしんセンター相談対応	延 790件	終活あんしんセンター相談対応	800件	終活あんしんセンター相談対応 810件
	終活情報登録事業実績	50人	終活情報登録事業実施	60人	終活情報登録事業実施 65人
	終活あんしんノート作成（改訂版）	1,000部			
事業費 (一財)	8,727千円 (4,363千円)		8,360千円 (4,205千円)		8,310千円 (4,155千円)
R9,10の 方向性	プレシニア層へも世代を広げ、制度の周知及び利用を促進する。				
成果 指標	情報登録者数(累計) (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	50	50	100.0%	60	70
活動 指標	相談延べ件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	780	790	101.3%	800	825
備考	終活サポート事業経費				

90	3-①-2	3	障害者地域生活支援関連事業 〔障害福祉課（障害支援担当課長）〕		
概要	障害のある方が、安心して地域での日常生活を過ごすことができるよう、日常生活用具等の給付や介護者不在時の緊急時対応を図るとともに、医療的ケア児（者）等やその家族への支援体制を充実する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
医療的ケア児（者）支援 ・放課後等デイサービス事業所の看護職員加配に伴う人件費補助 1事業所 ・障害児通所支援事業所の開所費用等の補助 1事業所 ・目白分室の運営	医療的ケア児（者）支援 ・放課後等デイサービス事業所の看護職員加配に伴う人件費補助 ・障害児通所支援事業所の開所費用補助 ・医療的ケア児等コーディネーター業務経費補助 ・目白分室の運営		医療的ケア児（者）支援 ・放課後等デイサービス事業所の看護職員加配に伴う人件費補助 ・障害児通所支援事業所の開所費用補助 ・医療的ケア児等コーディネーター業務経費補助 ・目白分室の運営		医療的ケア児（者）支援 ・放課後等デイサービス事業所の看護職員加配に伴う人件費補助 ・障害児通所支援事業所の開所費用補助 ・医療的ケア児等コーディネーター業務経費補助 ・目白分室の運営 ・医療的ケア児等介護等支援助成事業
重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 ・年度未登録者数 26人 ・利用回数 延 423回	重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 ・年度未登録者数 27人 ・利用回数 延 332回		重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 ・年度未登録者数 27人 ・利用回数 延 332回		重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 ・年度未登録者数 27人 ・利用回数 延 498回 ・年間利用上限時間の拡充 288時間 ・看護師派遣先の拡充（場所を限定しない）
地域生活支援拠点等コーディネーター ・コーディネーター配置 4名 ・拠点事業所 2事業所 ・認定拠点事業所 25事業所 ・移動支援 延 1,960人 25,780時間	地域生活支援拠点等コーディネーター ・コーディネーター配置 4名 ・拠点事業所 2事業所 ・認定拠点事業所 30事業所 ・移動支援 延 2,640人 32,400時間		地域生活支援拠点等コーディネーター ・コーディネーター配置 4名 ・拠点事業所 2事業所 ・認定拠点事業所 35事業所 ・移動支援 延 2,880人 36,000時間 ・対象要件の拡充（身体障害者・難病・障害児） ・シルバー人材の活用（試行・検証）		地域生活支援拠点等コーディネーター ・コーディネーター配置 4名 ・拠点事業所 2事業所 ・認定拠点事業所 35事業所 ・移動支援 延 2,880人 36,000時間 ・対象要件の拡充（身体障害者・難病・障害児） ・シルバー人材の活用（試行・検証）
日常生活用具給付・設備改善費給付 延 4,487件	日常生活用具給付・設備改善費給付 延 5,510件		日常生活用具給付・設備改善費給付 延 5,525件 ・ストマ装具の基準額増 ・蓄電池・自家発電装置を給付種目追加		日常生活用具給付・設備改善費給付 延 5,525件 ・ストマ装具の基準額増 ・蓄電池・自家発電装置を給付種目追加
事業費 (一財)	286,966千円 (195,720千円)		301,089千円 (182,597千円)		334,995千円 (196,973千円)
R9,10の方向性	・認定拠点事業所を増加する。 ・移動支援の利用拡大を促進する。				
成果指標	緊急対応に向けた事前登録者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	10	17	170.0%	20	38
活動指標	拠点コーディネーター対応件数〔緊急時の受入、体験の場の機会提供、専門人材確保・育成、地域の体制づくり〕（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	350	643	183.7%	350	350
備考	医療的ケア児等支援事業関係経費（一部）、障害児通所支援事業経費（一部）、地域活動支援センター運営費補助事業経費（一部）、目白施設管理運営経費（一部）【拡】、重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費【拡】、地域生活支援拠点コーディネーター事業経費【拡】、障害者移動支援及び日常生活用具等給付費【拡】、医療的ケア児等介護等支援助成事業【新】				

3-①-3 社会とのつながりや参加を支える仕組みづくり

91	3-①-3	1	孤独・孤立対策事業 〔くらし・居住支援課、高齢者福祉課〕		
概要	生活支援推進員、ひきこもり相談員等により、本人が望む社会とのつながりが実現できるよう支援するほか、居場所づくりなどのつながりが生まれる取組を推進する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
ひきこもり支援事業 ・新規相談者数 98人 生活支援体制整備事業 地域の関係者と協働して高齢者の生活課題に対応する生活支援推進員を配置 ・第1層コーディネーター ・第2層コーディネーター 8か所 ささえ合いの仕組みづくり協議会 3回 高齢者のための誰でも食堂推進助成事業 ・食堂の開催回数 96回		ひきこもり支援事業 ・新規相談者数 100人 生活支援体制整備事業 ・第1層コーディネーター ・第2層コーディネーター 8か所 ささえ合いの仕組みづくり協議会 3回 高齢者のための誰でも食堂推進助成事業 ・食堂の開催回数 360回		ひきこもり支援事業 ・新規相談者数 100人 生活支援体制整備事業 ・第1層コーディネーター ・第2層コーディネーター 8か所 ささえ合いの仕組みづくり協議会 3回 高齢者のための誰でも食堂推進助成事業 ・食堂の開催回数 360回	
事業費 (一財)	61,415千円 (16,941千円)	59,805千円 (16,835千円)	64,285千円 (13,763千円)		
R9,10の 方向性	事業周知と継続的な支援を実施する。				
成果 指標	区民意識調査「地域の中で、支援を必要とする人を見守り、支え合うような人と人とのつながりがある」について肯定的な回答をする区民の割合（％） ＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	15.0	14.7	98.0%	17.0	18.0
活動 指標	ひきこもり支援事業による新規相談者数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	100	98	98.0%	100	100
備考	ひきこもり支援事業経費、生活支援体制整備事業経費、高齢者のための誰でも食堂推進助成事業経費【拡】				

92	3-①-3	2	生活困窮者・被保護者就労支援事業 〔くらし・居住支援課、生活福祉課、西部生活福祉課〕		
概要	早期就労に課題を抱える方について個々の課題に応じた就労支援と、就労後は関係機関と連携した就労継続のための支援を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
生活困窮者自立支援事業 ・就労準備支援プラン数	43件		生活困窮者自立支援事業 ・就労準備支援プラン数	90件	
被保護者自立支援事業 ・就労支援専門員支援対象者数 ・就労準備支援対象者数	305人 62人		被保護者自立支援事業 ・就労支援専門員支援対象者数 ・就労準備支援対象者数	308人 80人	
生活困窮者自立支援事業 ・就労準備支援プラン数			生活困窮者自立支援事業 ・就労準備支援プラン数	93件	
被保護者自立支援事業 ・就労支援専門員支援対象者数 ・就労準備支援対象者数			被保護者自立支援事業 ・就労支援専門員支援対象者数 ・就労準備支援対象者数	314人 80人	
事業費 (一財)	68,235千円 (19,637千円)		69,273千円 (19,925千円)		70,133千円 (20,169千円)
R9,10の 方向性	就労と就労を継続するための支援を推進する。				
成果 指標	くらし・しごと相談支援センターにおける就労準備支援事業対象者のうち就労を開始した人の割合 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	35.5	19.6	55.2%	36.0	36.5
活動 指標	くらし・しごと相談支援センターにおける就労準備支援プラン数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	87	43	49.4%	90	93
備考	生活困窮者自立支援制度関係経費 (一部)、被保護者自立支援事業経費 (一部)				

93	3-①-3	3	障害者就労支援事業 〔障害福祉課（障害支援担当課長）〕		
概要	障害のある方が安心して働くことができるよう、障害者就労支援センターにおいて就労に関わる相談や支援を行う。あわせて、重度障害者等で現在就労している方に対し、業務時間内の福祉的支援及び通勤における支援を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	障害者就労支援センター ・支援登録者数 1,179人 (うち新規登録者数 47人) ・就業者数 38人 ・相談総件数 11,760件		障害者就労支援センター ・支援登録者数 1,304人 (うち新規登録者数 60人) ・就業者数 30人 ・相談総件数 12,500件  重度障害者就労支援事業 ・ホームページによる周知 ・チラシ作成及び対象者への配布 ・訪問による説明		障害者就労支援センター ・支援登録者数 1,364人 (うち新規登録者数 60人) ・就業者数 30人 ・相談総件数 12,500件  重度障害者就労支援事業 ・年度未対象者数 1人 ・支援日数 延 260日
事業費 (一財)	1,453千円 (3千円)		7,557千円 (4,833千円)		6,733千円 (3,954千円)
R9,10の 方向性	・新たな障害者雇用モデルを推進し、先進的な障害者就労支援策を展開する。 ・重度障害者就労支援事業の制度の周知及び利用を促進する。				
成果 指標	就労定着率（区市町村障害者就労支援事業実績報告書の離職した人数/就職者実績人数）（％）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	90.0	100.0	111.1%	90.0	90.0
活動 指標	就労支援相談件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	12,500	11,760	94.1%	12,500	12,500
備考	障害者就労支援事業経費、重度障害者等就労支援事業経費				

3-①-4 年齢や障害にかかわらず、いきいきと生活し続けるための支援

94	3-①-4	1	介護予防・健康づくり推進事業 〔高齢者福祉課〕		
概要	高齢者の介護予防等のため、区民が自主的に介護予防・健康づくりに取り組む団体への支援を行う。また、介護予防活動を促進するため介護予防センターを運営する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
高齢者クラブ運営助成事業 ・単位クラブ数 ・連合会助成	72クラブ		高齢者クラブ運営助成事業 ・単位クラブ数 ・連合会助成 74クラブ		高齢者クラブ運営助成事業 ・単位クラブ数 ・連合会助成 74クラブ
介護予防センター運営事業 ・来館者数 ・高田介護予防センター ・フレイル対策センター	18,255人 26,619人		介護予防センター運営事業 ・来館者数 ・高田介護予防センター ・フレイル対策センター 19,500人 19,000人		介護予防センター運営事業 ・来館者数 ・高田介護予防センター ・フレイル対策センター 20,000人 20,000人
介護予防活動支援事業 ・フレイルチェックの実施	103回		介護予防活動支援事業 ・フレイルチェックの実施 85回		介護予防活動支援事業 ・フレイルチェックの実施 37回
[補正予算分] 介護予防・フレイル予防推進員業務委託 (7か月)	1人		介護予防・フレイル予防推進員業務の委託 1人		介護予防・フレイル予防推進員業務の委託 1人
事業費 (一財)	68,395千円 (21,148千円)		79,928千円 (26,290千円)		79,529千円 (23,332千円)
R9,10の 方向性	高齢者クラブや介護予防団体への支援を継続するとともに、介護予防センターの運営を行い介護予防に取り組める場を促進する。				
成果 指標	区民意識調査「高齢者や障害者等が、社会参加し、交流しながら、いきいきとした生活を送っている」について肯定的な回答をする区民の割合（％） ＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	15.0	16.7	111.3%	17.0	18.0
活動 指標	介護予防センター等への来館者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	39,000	44,874	115.1%	39,000	40,000
備考	高齢者クラブ運営助成経費、介護予防センター運営事業経費、フレイル対策センター運営事業経費、介護予防による地域づくり推進員事業経費（R6まで）、東京都介護予防・フレイル予防推進員配置事業経費（R7～）、介護予防活動支援事業経費（一部）				

95	3-①-4	2	障害者文化活動推進事業 〔障害福祉課〕		
概要	ときめき想造展（障害者美術展）をはじめとした、様々な発表の場や創作活動の機会を提供し、障害のある方の文化・芸術活動を支援する。活動を通じて、社会参加を促すとともに、広く区民の方に鑑賞してもらうことで障害者理解を促進する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
ときめき想造展来場者数	577人	ときめき想造展来場者数	約1,000人	ときめき想造展来場者数	約1,000人
障害者アート教室開催回数	10回	障害者アート教室開催回数	10回	障害者アート教室開催回数	10回
事業費 (一財)	3,494千円 (2,002千円)		3,280千円 (1,312千円)		3,351千円 (1,341千円)
R9,10の 方向性	・ときめき想造展における作品応募者数の増加に取り組む。 ・障害者アート教室において、中高生の受講者数を増やす。				
成果 指標	ときめき想造展延べ来庁者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,000	577	57.7%	1,000	1,000
活動 指標	障害者アートにかかるイベント開催回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5	5	100.0%	5	5
備考	障害者文化活動推進事業経費				

3-①-5 暮らしやすく、社会につながる環境の整備

96	3-①-5	1	情報アクセシビリティ向上推進事業 【障害福祉課】		
概要	失語症の方のコミュニケーション支援を行うため、コミュニケーション支援者を派遣するとともに、聴覚障害のある方を支援するため、手話通訳者等を派遣する。あわせて、手話言語の裾野を拡大するため、初心者向けの手話講習会を開催する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	失語症コミュニケーション支援 ・支援者登録及び団体への派遣 3団体 51回 ・支援者研修会の実施 1回		失語症コミュニケーション支援 ・支援者登録及び団体への派遣 3団体 55回 ・支援者研修会の実施 1回 ・個人への派遣 10回		失語症コミュニケーション支援 ・支援者登録及び団体への派遣 3団体 55回 ・支援者研修会の実施 1回 ・個人への派遣 15回
	手話通訳者派遣・手話講習会 ・手話通訳者の派遣（区） 1,290回 ・手話講習会の実施 259回 ・手話講習会受講者 延 3,102人		手話通訳者派遣・手話講習会 ・手話通訳者の派遣（区） 1,541回 ・手話講習会の実施 259回 ・初心者向け手話講習会の実施 5回		手話通訳者派遣・手話講習会 ・手話通訳者の派遣（区） 1,541回 ・手話講習会の実施 259回 ・初心者向け手話講習会の実施 5回
事業費 (一財)	20,959千円 (11,775千円)		22,007千円 (8,770千円)		22,021千円 (8,829千円)
R9,10の 方向性	・意思疎通支援を充実させるため、失語症コミュニケーション支援者及び登録手話通訳者の増加を促す。 ・失語症コミュニケーション支援事業の制度の普及を行い、利用者数の増加を促す。				
成果 指標	手話通訳派遣件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,300	1,290	99.2%	1,300	1,500
活動 指標	登録手話通訳者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	39	40	102.6%	40	40
備考	失語症の人のコミュニケーション支援事業経費、手話通訳派遣・手話講習会事業経費				

97	3-①-5	2	外出支援事業 〔福祉総務課、障害福祉課〕		
概要	公共施設等の情報を提供するためのバリアフリーマップの更新、高齢・障害等により常時車いす等を利用する方の外出支援を目的としたリフト付きタクシーの運行委託などの取組を推進する。また、視覚障害者が安全に区施設を利用できるよう、音声案内データを提供する。あわせて、音声道案内アプリ（shikAI）を活用するため、点字ブロックにQRコードを貼付し、点字ブロックの高機能化を進める。				
R6実績		R7予算		R8計画	
福祉のまちづくりガイドマップ事業 ・掲載施設数		332件	福祉のまちづくりガイドマップ事業 ・掲載施設数		350件
視覚障害者外出支援事業 ・ことばの道案内 ・音声道案内アプリ		199ルート 2ルート	視覚障害者外出支援事業 ・ことばの道案内 ・音声道案内アプリ		205ルート 2ルート
事業費 (一財)		12,830千円 (7,830千円)	455千円 (455千円)		9,155千円 (6,155千円)
R9,10の 方向性	車いす利用者等に対する外出支援を推進する。 音声道案内アプリの区役所福祉総合フロアまでの延伸を進める。				
成果 指標	ことばの道案内アクセス件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	17,500	19,341	110.5%	18,000	20,000
活動 指標	ことばの道案内作成ルート数（本）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	202	199	98.5%	205	206
備考	福祉のまちづくり関係事業経費(ガイドマップ関係経費、リフト付きタクシー運行委託事業経費【新】)、視覚障害者外出支援事業経費				

3-①-6 共に支えあい、思いやりあふれる地域づくりの推進

98	3-①-6	1	地域づくり支援事業 【福祉総務課】		
概要	地域のネットワークの構築、様々な地域団体活動の活性化を図るとともに、サロン活動等新たな支え合い活動の立ち上げ支援、担い手の育成を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	コミュニティソーシャルワーク事業 ・「ぶらっと」(小圏域における地域のプラットフォーム)の参加人数 延 418人 ・サロン活動等の立ち上げ運営支援 148件		コミュニティソーシャルワーク事業 ・「ぶらっと」(小圏域における地域のプラットフォーム)の参加人数 延 300人 ・サロン活動等の立ち上げ運営支援 110件		コミュニティソーシャルワーク事業 ・「ぶらっと」(小圏域における地域のプラットフォーム)の参加人数 延 300人 ・サロン活動等の立ち上げ運営支援 110件
事業費 (一財)	42,080千円 (23,930千円)		53,441千円 (32,329千円)		56,026千円 (43,118千円)
R9,10の 方向性	地域活動団体への支援、地域活動の担い手を育成する。				
成果 指標	地域団体支援・連携件数(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2,800	2,890	103.2%	2,900	3,000
活動 指標	ぶらっと開催回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	48	43	89.6%	48	48
備考	コミュニティソーシャルワーク事業経費(一部)【拡】				

99	3-①-6	2	各種サポーター養成事業(一部介護保険事業会計) 【高齢者福祉課、障害福祉課】		
概要	住民主体の担い手である介護予防サポーター、認知症サポーターの養成を行う。また、障害のある方へのサポート方法を学ぶ講座の開催とともに、サポート方法を収録した動画をYouTubeにより配信する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	認知症サポーター養成講座	2,209人	認知症サポーター養成講座	1,200人	認知症サポーター養成講座 1,230人
	介護予防リーダー養成講座修了者	10人	介護予防リーダー養成講座修了者	15人	介護予防リーダー養成講座修了者 20人
	障害者サポート講座参加者	180人	障害者サポート講座参加者	300人	障害者サポート講座参加者 300人
事業費 (一財)	399千円 (103千円)		807千円 (157千円)		789千円 (145千円)
R9,10の 方向性	認知症や障害等のある方等への理解を進めるため、一般区民の参加者数増加を目指すとともに、民間事業者に対しても周知・啓発を行う。				
成果 指標	受講者数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,550	2,399	154.8%	1,550	1,550
活動 指標	講座等開催回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	70	66	94.3%	70	70
備考	障害者福祉事業経費(一部)、認知症サポーター養成事業経費(介護保険事業会計)、介護予防活動支援事業経費(一部)				

3-①-7 福祉人材の確保・支援と福祉サービスの質の向上

100	3-①-7	1	福祉人材の確保・養成・定着支援事業《一部介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課、障害福祉課、介護保険課〕		
概要	福祉人材の確保・養成・定着に向けて、研修開催や事業所支援、普及啓発、就職などの取組と、福祉サービス提供者の資質向上に向けた研修受講や資格取得に関する助成を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
介護人材対策事業	介護人材対策事業		介護人材対策事業		介護人材対策事業
・介護事業者研修 実施回数	5回	・介護事業者研修 実施回数	7回	・介護事業者研修 実施回数	7回
・資格取得助成	延 40件	・資格取得助成	延 63件	・資格取得助成	延 56件
・入門的研修 実施回数	3回	・入門的研修	延 3回	・入門的研修	延 3回
・「マンガでわかる！介護のお仕事」パンフレット印刷部数	3,000冊	・「マンガでわかる！介護のお仕事」パンフレット印刷部数	3,000冊	・「マンガでわかる！介護のお仕事」パンフレット印刷部数	3,000冊
介護職員宿舍借り上げ支援事業	4件	介護職員宿舍借り上げ支援事業	8件	介護職員宿舍借り上げ支援事業	8件
認知症介護実践者等養成事業		認知症介護実践者等養成事業		認知症介護実践者等養成事業	
・実践者研修 実施回数 2回 受講人数 27人		・実践者研修 実施回数	2回	・実践者研修 実施回数	2回
介護支援専門員・事業者等支援事業		介護支援専門員・事業者等支援事業		介護支援専門員・事業者等支援事業	
・ケアマネジャー研修実施回数	6回	・ケアマネジャー研修実施回数	4回	・ケアマネジャー研修実施回数	4回
・受講人数	474人			介護支援専門員法定研修費用助成事業	86人
障害関連研修経費の助成		障害関連研修経費の助成		障害関連研修経費の助成	
・強度行動障害支援養成研修	4件	・喀痰吸引		・喀痰吸引	
・同行援護従事者養成研修	3件	・強度行動障害支援養成研修		・強度行動障害支援養成研修	
		・同行援護従事者養成研修		・同行援護従事者養成研修	
		・移動支援従事者研修		・移動支援従事者研修	
		ケアプランデータ連携導入促進事業	30事業所	ケアプランデータ連携導入促進事業	60事業所
事業費 (一財)	11,719千円 (3,057千円)		32,235千円 (7,643千円)		37,833千円 (8,487千円)
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護人材対策事業、介護職員宿舍借り上げ事業、認知症介護実践者等養成事業を継続実施する。</li> <li>・ケアマネジャー研修の継続実施と法定研修費用の助成をする。</li> <li>・移動支援を担う事業所を増やすため、ガイドヘルパー研修の受講を促す。</li> <li>・ケアプランデータ連携システムの導入を促進し、介護事業所の業務効率化・生産性を向上させる。</li> </ul>				
成果 指標	介護に関する入門的研修の受講者アンケート「介護分野で働くことの不安が全てまたは少しは払拭された」と回答する割合 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	83.0	85.5	103.0%	85.0	87.0
活動 指標	資格取得や研修受講費用等の助成件数 (件) (介護資格/喀痰吸引研修等)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	80	47	58.8%	85	93
備考	介護人材対策事業経費(介護保険事業会計)、介護職員宿舍借り上げ支援事業経費(介護保険事業会計)、認知症介護実践者等養成事業経費(介護保険事業会計)、介護支援専門員・事業者等支援事業経費(介護保険事業会計)、介護支援専門員法定研修費用助成事業経費(介護保険事業会計)[新]、障害福祉サービス事業者研修費用助成事業経費、ケアプランデータ連携システム導入促進事業経費(介護保険事業会計)				

101	3-①-7	2	サービス給付の適正化事業《一部介護保険事業会計》 〔障害福祉課、介護保険課〕		
概要	基準に沿った適正な運用と質の高いサービスの提供がなされるよう、事業者への計画的な指導・支援の実施や、第三者評価の受審勧奨に取り組む。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	【介護保険】 給付適正化事業 ・運営指導実施件数 27件 (照会事務の一部委託) ・医療情報との突合・縦覧点検 1,570件  第三者評価支援事業 ・介護サービス第三者評価受審費用助成 34件  【障害福祉サービス】 指導検査 ・実地指導実施件数 25件 ・集団指導 2回		【介護保険】 給付適正化事業 ・運営指導実施件数 41件 (照会事務の一部委託) ・医療情報との突合・縦覧点検 1,500件  第三者評価支援事業 ・介護サービス第三者評価受審費用助成 38件  【障害福祉サービス】 指導検査 ・実地指導実施件数 40件 ・集団指導 2回		【介護保険】 給付適正化事業 ・運営指導実施件数 40件 (照会事務の一部委託) ・医療情報との突合・縦覧点検 1,500件  第三者評価支援事業 ・介護サービス第三者評価受審費用助成 38件  【障害福祉サービス】 指導検査 ・実地指導実施件数 45件 ・集団指導 2回
事業費 (一財)	16,286千円 (5,120千円)		20,805千円 (6,376千円)		20,468千円 (6,311千円)
R9,10の 方向性	事業者への計画的な指導、給付内容の点検、第三者評価の定期的な受審への支援を継続する。				
成果 指標	介護サービス及び障害福祉サービス指摘事項改善件数(件) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	291	169	58.1%	291	304
活動 指標	介護事業所運営指導、障害福祉サービス事業者指導検査実施件数(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	80	52	65.0%	80	85
備考	給付適正化対策事業経費(介護保険事業会計)、第三者評価支援事業経費(介護保険事業会計)、障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費				

102	3-①-7	3	虐待防止対策事業《一部介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課、障害福祉課〕		
概要	要介護高齢者・認知症高齢者、障害者に対する虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
高齢者虐待防止事業	高齢者虐待防止事業		高齢者虐待防止事業		高齢者虐待防止事業
・専門相談	36回	・専門相談	36回	・専門相談	36回
・高齢者虐待対応決定会議	2回	・高齢者虐待対応決定会議	4回	・高齢者虐待対応決定会議	4回
認知症ケア向上推進事業	認知症ケア向上推進事業		認知症ケア向上推進事業		認知症ケア向上推進事業
・認知症支援講座	4回	・認知症支援講座	4回	・認知症支援講座	4回
・認知症カフェ	173回	・認知症カフェ	175回	・認知症カフェ	187回
				・認知症の方の社会参加促進事業	
障害者虐待防止対策	障害者虐待防止対策		障害者虐待防止対策		障害者虐待防止対策
・事業者向け研修会の開催	3回	・事業者向け研修会の開催	3回	・事業者向け研修会の開催	3回
・弁護士相談	12回	・弁護士相談	12回	・弁護士相談	12回
・相談受付件数	55件	・虐待相談受付		・虐待相談受付	
・虐待判断件数	5件				
事業費 (一財)	5,450千円 (1,465千円)	7,332千円 (2,432千円)			10,207千円 (2,590千円)
R9,10の 方向性	・専門家による相談事業や、高齢者総合相談センターに支援を行い高齢者への虐待の早期発見、防止に取り組む。 ・障害者虐待の事実の確認が難しい養護者虐待について、ケースワーカーとの連携を密にするなど、未然防止に取り組む。				
成果 指標	高齢者・障害者虐待に関する相談受付件数（件）※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	110	119	91.8%	110	100
活動 指標	障害者虐待防止対策講演会の年間参加者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	32	47	146.9%	35	40
備考	高齢者虐待防止事業経費、認知症ケア向上推進事業経費(介護保険事業会計)〔拡〕、障害者虐待防止対策支援事業経費				

3-②-1 健康に関する気づきの推進

103	3-②-1	1	健康診査・特定保健指導事業《一部国民健康保険事業会計、後期高齢者医療事業会計》 〔国民健康保険課、高齢者医療年金課、地域保健課〕		
概要	生活習慣病の発病予防と重症化予防の一環として、切れ目ない定期的な健診の受診を勧奨するとともに、メタボ対象者以外にも生活習慣病予防のための事業を充実させ、重症化予防のための保健指導を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
健康診査	健康診査		健康診査		健康診査
・特定 受診者数	12,563人 (35.2%)		・特定 受診者数	14,000人	・特定 受診者数 14,000人
・長寿 受診者数	13,450人 (45.0%)		・長寿 受診者数	14,500人	・長寿 受診者数 14,500人
・福祉 受診者数	831人 (17.6%)		・福祉 受診者数	1,000人	・福祉 受診者数 1,000人
・施設 受診者数	901人 (93.5%)		・施設 受診者数	980人	・施設 受診者数 980人
保健指導	保健指導		保健指導		保健指導
①特定保健指導	①特定保健指導		①特定保健指導		①特定保健指導
・初回面接終了者数			・初回面接終了者数		・初回面接終了者数
動機付け 249人 積極的 81人			動機付け 530人 積極的 250人		動機付け 610人 積極的 230人
(うち、当日保健指導 67人)			(うち、当日保健指導 340人)		(うち、当日保健指導 340人)
②糖尿病重症化予防事業	②糖尿病重症化予防事業		②糖尿病重症化予防事業		②糖尿病重症化予防事業
・予防のための保健指導受講者数			・予防のための保健指導受講者数		・予防のための保健指導受講者数
集団支援 178人 個別支援 338人			集団支援 150人 個別支援 350人		集団支援 150人 個別支援 350人
医療機関受診勧奨実施者数 388人			医療機関受診勧奨実施者数 600人		医療機関受診勧奨実施者数 600人
腎症予防事業	腎症予防事業		腎症予防事業		腎症予防事業
・尿アルブミン検査数 124人					
・区保健指導実施数 28人					
事業費 (一財)	411,855千円 (200,616千円)		470,944千円 (281,991千円)		503,496千円 (262,066千円)
R9,10の 方向性	データヘルス計画に基づき、特定健康診査は個別勧奨によるきめ細かな受診勧奨で受診率向上を図り、保健指導の勧奨も強化する。長寿健康診査は、後期高齢者医療制度加入者が増加見込みであることから、着実な受診者増につながるよう受診勧奨を実施する。				
成果 指標	特定健診受診率(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	37.0	35.2	95.1%	38.0	39.0
活動 指標	受診勧奨電話をした特定健診未受診者のうち、その後受診した人の割合(%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	54.5	38.6	70.8%	54.8	54.8
備考	特定健康診査区独自検査項目経費、福祉健康診査経費、介護老人施設入所者健康診査経費、糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費、特定健康診査・特定保健指導事業経費【新】(国民健康保険事業会計)、健康診査関係経費(後期高齢者医療事業会計)				

104	3-②-1	2	がん検診事業 〔地域保健課〕		
概要	国の指針に基づく胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がんに加え、区独自で前立腺がん検診、HPV検査併用の子宮頸がん検診、胃がんリスク評価（ピロリ菌検査・ABC検査）を実施する等、がん検診の受診率を向上させる。				
	R6実績		R7予算		R8計画
受診者数（実人数）	受診者数（実人数）		受診者数（実人数）		受診者数（実人数）
胃がん検診	胃がん検診		胃がん検診		胃がん検診
・X線 4,006人／内視鏡 6,742人	・X線 4,600人／内視鏡 6,600人		・X線 4,500人／内視鏡 7,000人		・X線 4,500人／内視鏡 7,000人
・リスク評価(ヒ°叫菌・ABC) 1,748人	・リスク評価(ヒ°叫菌・ABC) 2,400人		・リスク評価(ヒ°叫菌・ABC) 2,400人		・リスク評価(ヒ°叫菌・ABC) 2,400人
肺がん検診 12,456人	肺がん検診 12,800人		肺がん検診 14,050人		肺がん検診 14,050人
大腸がん検診 14,211人	大腸がん検診 15,000人		大腸がん検診 14,500人		大腸がん検診 14,500人
子宮頸がん検診 8,301人	子宮頸がん検診 9,700人		子宮頸がん検診 9,700人		子宮頸がん検診 9,700人
（うち、HPV検査 970人）	（うち、HPV検査 1,300人）		（うち、HPV検査 1,300人）		（うち、HPV検査 1,300人）
乳がん検診 6,145人	乳がん検診 7,000人		乳がん検診 7,000人		乳がん検診 7,000人
前立腺がん検診 2,488人	前立腺がん検診 2,970人		前立腺がん検診 2,820人		前立腺がん検診 2,820人
	胃がん検診読影委員会運営事業 がん検診検体回収費計上		胃がん検診読影委員会運営事業		胃がん検診読影委員会運営事業
事業費 (一財)	630,604千円 (618,952千円)		694,289千円 (682,337千円)		721,332千円 (709,197千円)
R9,10の 方向性	国の指針に基づく5つのがん検診については受診勧奨を強化し、指針外のがん検診については、国の動向や他区の状況を注視しながら、引き続き実施する。R9年度は前立腺がん検診の対象年齢変更を検討する。				
成果 指標	区民意識調査「がん・生活習慣病等に関する正しい知識を得ることができ、がん検診や各種検診が受けやすい環境にある」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	59.5	46.9	78.8%	60.0	60.0
活動 指標	がんに関する知識の普及啓発事業の開催回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2	2	100.0%	2	2
備考	がん検診関係経費【拡】				

<b>105</b>	3-②-1	3	<b>がん対策推進事業 〔地域保健課〕</b>		
概要	「がん対策推進計画」に基づき、がん予防やがん患者支援のための取り組みを推進する。がん対策基金を活用して、がんに関する正しい理解や意識を持てるよう普及啓発事業を行う。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	がん患者のウィッグ・胸部補整具等購入費用 助成件数 139件 小児・AYA世代のがん啓発イベント 1回 がん対策推進特別講演会 1回 参加者数 98人		がん対策推進会議 4回 がん患者のウィッグ・胸部補整具等購入費用 助成件数 80件 小児・AYA世代のがん啓発イベント 1回 がん対策推進講演会 1回 [補正予算分] がん対策基金の増額補正		がん患者のウィッグ・胸部補整具等購入費用 助成件数 144件 小児・AYA世代のがん啓発イベント 1回 がん対策推進講演会 1回 若年がん患者に対する在宅療養支援事業 1件
事業費 (一財)	6,134千円 (4,188千円)		5,546千円 (3,128千円)		7,025千円 (3,436千円)
R9,10の 方向性	他区の動向を注視しながら、がん患者のウィッグ・胸部補整具等購入費用助成事業の補助対象の拡充を検討する。				
成果 指標	がん患者のウィッグ・胸部補整具等購入経費助成数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	80	139	173.8%	80	144
活動 指標	がん対策推進特別講演会開催回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1	1	100.0%	1	1
備考	がん対策推進事業経費(1)がん対策推進事業経費【新】(2)がん対策基金関連事業経費				

<b>106</b>	3-②-1	4	<b>受動喫煙防止対策事業 〔地域保健課〕</b>		
概要	健康増進、がん予防の観点から屋内における受動喫煙を防止するため、各種事業を実施する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	子どものための禁煙外来治療費助成 ・申請件数 4件 ・助成件数 2件		子どものための禁煙外来治療費助成 ・申請件数 5件 ・助成件数 5件  禁煙外来治療費助成 ・申請件数 20件 ・助成件数 20件		子どものための禁煙外来治療費助成 ・申請件数 5件 ・助成件数 5件  禁煙外来治療費助成 ・申請件数 20件 ・助成件数 20件
事業費 (一財)	40千円 (20千円)		204千円 (104千円)		204千円 (104千円)
R9,10の 方向性	・たばこによる健康被害の啓発を強化する。 ・実績と他区の動向を踏まえて効果的な受動喫煙防止対策を検討する。				
成果 指標	子どものための禁煙外来治療費助成数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5	2	40.0%	5	5
活動 指標	子どものための禁煙外来治療費助成申請数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5	4	80.0%	5	5
備考	がん対策推進事業経費（3）受動喫煙防止対策事業経費				

107	3-②-1	5	<b>高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業</b> <b>(いきいき100歳健康づくり事業・糖尿病重症化予防事業)《後期高齢者医療事業会計》</b> <b>〔高齢者福祉課、地域保健課、高齢者医療年金課〕</b>		
概要	高齢者の心身の多様な課題に対応し、地域の健康課題の分析を行い、糖尿病・低栄養・口腔機能低下・高血圧重症化予防、健康状態不明者において、個別的支援、通いの場への積極的な関与を実施する。長寿健康診査の結果に基づいた受診勧奨を行い、生活習慣病を予防する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
重症化予防個別相談実施者数	43人	重症化予防個別相談実施者数	30人	重症化予防個別相談実施者数	30人
アウトリーチ講習会(リスク対象者) 実施9回	176人	集団セミナー実施	9回	集団セミナー実施	10回
健康状態不明者の把握	33人	健康状態不明者の把握	30人	健康状態不明者の把握	30人
重症化予防個別相談実施者数	24人	重症化予防個別相談実施者数	25人	重症化予防個別相談実施者数	5人
受診勧奨者	21人				
関係者連絡会	1回、PT 2回開催	関係者連絡会	1回、PT 2回開催	関係者連絡会	1回、PT 2回開催
事業費 (一財)	3,789千円 (21千円)		4,473千円 (309千円)		4,663千円 (0千円)
R9,10の 方向性	後期高齢者の健康課題を踏まえ、ハイリスクアプローチを充実させる。				
成果 指標	豊島区の一人当たりの医療給付費(円) ※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	959,004	944,950	101.5%	969,553	993,792
活動 指標	重症化予防個別相談実施数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	70	100	142.9%	85	65
備考	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費(後期高齢者医療事業会計) ※成果指標「豊島区の一人当たりの医療給付費(円)」は抑制を目指す、医療の高度化等により医療給付費の増大が予測されることから、計画値を増と設定した。				

3-②-2 こころと体の健康づくりの推進

108	3-②-2	1	生活習慣病予防事業 〔健康推進課、長崎健康相談所〕			
概要	20～39歳男性の区民を対象に生活習慣病予防健診を行う。また、おおむね65歳未満の区民を対象に健康教室等を実施する。					
R6実績		R7予算		R8計画		
生活習慣病予防健診	12回	271人	生活習慣病予防健診	12回	生活習慣病予防健診	12回
歯科健康教育	1回	28人	歯科健康教育は「歯と口腔の健康づくり」へ移行			
メタボ予防教室	1回	8人	メタボ予防教室	1回	メタボ予防教室	1回
事業費 (一財)	2,711千円 (2,625千円)		3,326千円 (3,253千円)		2,573千円 (2,461千円)	
R9,10の 方向性	生涯にわたり健康で暮らせるよう、若年期からの生活習慣病予防対策を推進する。					
成果 指標	区民意識調査「健康づくり支援が充実していて、心身の健康に気をつけて生活できている」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	30.0	30.0	100.0%	32.0	34.0	
活動 指標	生活習慣病予防健診受診者数（人）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	340	271	79.7%	350	350	
備考	健康推進費：生活習慣病予防事業経費、健康推進管理運営経費(一部) 長崎健康相談所費：生活習慣病予防事業経費					

109	3-②-2	2	女性のしなやか健康づくり 〔健康推進課、長崎健康相談所〕				
概要	20～39歳の女性の区民を対象に骨太健診を行う。ライフステージに合わせて女性の健康づくりを推進するため、女性のための健康相談・健康教室等を実施する。						
	R6実績		R7予算		R8計画		
女性の骨太健診	12回	411人	女性の骨太健診	12回	女性の骨太健診	12回	
女性のための健康相談事業 実施回数	10回	参加人数	29人	女性のための健康相談事業 実施回数	10回	女性のための健康相談事業	10回
女性の健康教室 ・ブチ不調改善講座	3回	31人	女性の健康教室 ・ブチ不調改善講座	3回	女性の健康教室 ・女性の健康づくり教室（テーマ未定）		
・尿もれ予防教室	3日制×2回	延	71人	・尿もれ予防教室	3回	・尿もれ予防教室	
骨密度測定・教室 ・骨太教室	2回	16人	骨密度測定・教室 ・骨太教室	2回	骨密度測定・教室 ・骨太教室	2回	
・ホルモンバランスを整える教室	3回	20人	・ホルモンバランスを整える教室	3回	・ホルモンバランスを整える教室	3回	
・出張測定相談会	3回	延	273人	・出張測定相談会	1回	・出張測定相談会	1回
乳幼児の母親の骨密度測定・食事指導 ・3～4ヶ月児健診時	36回	1,248人	乳幼児の母親の骨密度測定・食事指導 ・3～4ヶ月児健診時	36回	乳幼児の母親の骨密度測定・食事指導 ・3～4ヶ月児健診時	36回	
・3歳児健診時	36回	1,245人	・3歳児健診時	36回	・3歳児健診時	36回	
事業費 (一財)	8,937千円 (4,099千円)		11,002千円 (5,224千円)		9,864千円 (5,416千円)		
R9,10の 方向性	ライフステージに合わせた女性の健康づくりを推進する。						
成果 指標	自分の体格を正しく理解している人の割合(問診票の自己評価による) (%)						
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値		
	50.0	50.1	100.2%	51.0	51.0		
活動 指標	骨太健診受診者数(人)						
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値		
	430	411	95.6%	440	440		
備考	健康推進費：女性のしなやか健康づくり経費、健康推進管理運営経費(一部) 長崎健康相談所費：女性のしなやか健康づくり経費						

<b>110</b>	3-②-2	3	<b>食育推進事業</b> <b>〔地域保健課、健康推進課、長崎健康相談所〕</b>		
概要	豊島区食育推進プランの基本理念「食を通じて、健康な身体と思いやる心をはぐむ」に沿い、食育フェアや食育講演会、食育講座を通じて、ライフステージ別の食育推進に資する事業を行う。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
食育コンクール、イベント	3回	食育コンクール、イベント	3回	食育コンクール、イベント	3回
食育講座（小学生～大人）	3回	食育講座（小学生～大人）	3回	食育講座（小学生～大人）	3回
食育講演会	2回	食育講演会	3回	食育講演会	3回
栄養講習会	45回	栄養講習会	42回	栄養講習会	43回
離乳食講習会	42回	離乳食講習会	42回	離乳食講習会	42回
		公民連携事業		公民連携事業	
事業費 (一財)	3,366千円 (2,314千円)		3,918千円 (2,650千円)		4,143千円 (2,795千円)
R9,10の 方向性	食べることの大切さを理解し、食を通じて心身ともに健康な生活を営む人を増やすために、健診や講習会を継続的に実施していく。				
成果 指標	区民意識調査「健康づくり支援が充実していて、心身の健康に気をつけて生活できている」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30.0	30.0	100.0%	32.0	34.0
活動 指標	食育講演会等事業実施数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	95	95	100.0%	86	94
備考	地域保健費：食育推進事業経費／健康推進費：健康推進管理運営経費（一部）、栄養指導経費（一部）、乳児健康診査経費（一部）／長崎健康相談所費：栄養指導経費（一部）				

<b>111</b>	3-②-2	4	<b>歯と口腔の健康づくり</b> <b>〔地域保健課、健康推進課、長崎健康相談所〕</b>		
概要	「ライフステージに応じた歯の自己管理法を身に着ける人」が増えることを目指し、20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75歳を対象に歯周病検診、76～100歳の偶数年齢を対象に高齢者歯科健診（8年度より対象年齢拡大）、妊娠1回につき1回の妊産婦歯科健康診査を実施する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
妊産婦歯科健康診査	妊産婦歯科健康診査		妊産婦歯科健康診査		妊産婦歯科健康診査
・受診者数・率	874人 38.4%		(妊娠1回につき1回)		(妊娠1回につき1回)
(妊婦748人、産婦126人)			歯科健康教育(講演会)		1回
歯周病検診	歯周病検診		歯周病検診		歯周病検診
・実施期間	令和6年7～11月		・実施期間		令和7年7月～11月
・受診者数・率	2,732人 6.8%		・受診予定者数		3,000人
高齢者歯科健診	高齢者歯科健診		高齢者歯科健診		高齢者歯科健診（対象年齢拡大）
・実施期間	令和6年7～11月		・実施期間		令和7年7月～11月
・受診者数・率	1,133人 10.6%		・受診予定者数		1,350人
(うち、訪問歯科健診	6人)		(うち、訪問歯科健診		50人)
事業費 (一財)	37,302千円 (30,862千円)		44,191千円 (37,092千円)		51,708千円 (33,194千円)
R9,10の 方向性	若年層に対し、歯周病検診事業の周知を図り、受診を勧奨する。				
成果 指標	60歳でかかりつけ歯科医を持つ人の割合（％）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	72.0	70.7	98.2%	74.0	75.0
活動 指標	妊産婦歯科健診・歯周病検診受診者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3,400	3,606	106.1%	3,500	4,100
備考	地域保健費：歯周病検診事業経費【拡】 健康推進費：妊産婦歯科健康診査事業経費、健康推進管理運営経費（一部）				

112	3-②-2	5	<b>こころの健康</b> <b>〔保健予防課、健康推進課、長崎健康相談所〕</b>		
概要	精神的な課題を抱えている方及び家族に対して、専門医・保健師等による相談を行う。また、自殺・うつ病の予防対策として、相談窓口の周知、ゲートキーパーや心のサポーターの養成、若年層の自殺予防対策を充実する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
精神保健対策：相談事業	精神保健対策：相談事業		精神保健対策：相談事業		精神保健対策：相談事業
・普及啓発	・普及啓発		・普及啓発		・普及啓発
講演会	3回	講演会	2回	講演会	3回
心のサポーター養成研修	1回	心のサポーター養成研修	2回	心のサポーター養成研修	2回
・精神保健福祉相談	・精神保健福祉相談		・精神保健福祉相談		・精神保健福祉相談
専門医	18回 延 40人	専門医	18回	専門医	18回
精神保健福祉士	12回 延 22人	精神保健福祉士	12回	精神保健福祉士	12回
保健師等相談件数		保健師等（随時相談）		保健師等（随時相談）	
（面接・電話・訪問）	延 3,457人				
自殺うつ病予防対策	自殺うつ病予防対策		自殺うつ病予防対策		自殺うつ病予防対策
・自殺・うつ病の対策委員会	2回	・自殺・うつ病の対策委員会	2回	・自殺・うつ病の対策委員会	2回
・自殺対策計画推進会議	1回	・自殺対策計画推進会議	1回	・自殺対策計画推進会議	1回
・ゲートキーパー養成講座	13回 375人	・ゲートキーパー養成講座	2回	・ゲートキーパー養成講座	4回
・ストレスマネジメントの普及啓発	15,743人	・ストレスマネジメントの普及啓発		・ストレスマネジメントの普及啓発	
精神保健アウトリーチ支援事業	精神保健アウトリーチ支援事業		精神保健アウトリーチ支援事業		精神保健アウトリーチ支援事業
・訪問及び面接等による支援		・訪問及び面接等による支援		・訪問及び面接等による支援	
対象者実人数	16人				
支援件数	延 504人				
事業費 （一財）	3,450千円 (2,167千円)	4,256千円 (2,750千円)		4,831千円 (3,072千円)	
R9,10の 方向性	精神障害者のみならず、精神に課題を抱える者も対象に含めた相談支援体制の充実と関係機関との連携強化を行う。				
成果 指標	区民意識調査「健康づくり支援が充実していて、心身の健康に気をつけて生活できている」について肯定的な回答をする区民の割合（％）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30.0	30.0	100.0%	32.0	34.0
活動 指標	精神保健福祉相談件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3,500	3,519	100.5%	3,500	3,600
備考	保健予防費：こころの健康事業経費 健康推進費：健康推進管理運営経費(一部)、長崎健康相談所費：精神保健事業経費				

3-②-3 健康危機管理の強化

113	3-②-3	1	感染症対策 【保健予防課】		
概要	感染症の発生予防及びまん延防止のため各種検査・相談、療養支援の実施、重症化予防のための任意予防接種の推進を図る。新型コロナウイルス等の感染拡大防止など、関係機関との連携により健康危機発生時の管理体制を強化する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
感染症疫学調査	634件	感染症疫学調査		感染症疫学調査	
HIV検査	12回 563件	HIV検査	12回	HIV検査	11回
肝炎検査	24回 614件	肝炎検査	24回	肝炎検査	20回
結核対策		結核対策		結核対策	
・日本語学校生健診	2,113人	・日本語学校生健診	2,000人	・日本語学校生健診	2,000人
・結核患者服薬支援	104人	・結核患者服薬支援	160人	・結核患者服薬支援	160人
任意予防接種		任意予防接種		任意予防接種	
・おたふくかぜワクチン	1,600件	・おたふくかぜワクチン (1回目全額、2回目一部助成)		・おたふくかぜワクチン (1回目全額、2回目一部助成)	
・先天性風しん症候群予防対策		・先天性風しん症候群予防対策 (全額助成)		・先天性風しん症候群予防対策 (全額助成)	
	抗体検査 666件 予防接種 508件				
・带状疱疹ワクチン		・带状疱疹ワクチン (一部助成)			
	生ワクチン 206件 不活化 4,604件				
・高齢者肺炎球菌ワクチン	183件	・男性のHPVワクチン (全額助成)		・男性のHPVワクチン (全額助成)	
・男性HPVワクチン	811件	・小児インフルエンザワクチン (一部助成)		・小児インフルエンザワクチン (一部助成)	
・小児インフルエンザワクチン	20,688件				
新型コロナウイルス等対策推進協議会		新型コロナウイルス等対策推進協議会		新型コロナウイルス等対策推進協議会	
・訓練	1回	訓練・研修実施		訓練・研修実施	
・研修実施	3回				
医薬品の購入		医薬品の購入		医薬品の購入	
事業費 (一財)	156,022千円 (22,573千円)	188,230千円 (98,217千円)		123,322千円 (69,290千円)	
R9,10の 方向性	・予防接種を推進する。 ・感染症危機の発生に備えた体制を強化する。				
成果 指標	HIV・性感染症、肝炎検査件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,250	1,177	94.2%	1,300	1,100
活動 指標	HIV・性感染症、肝炎検査実施回数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	36	36	100.0%	36	31
備考	保健予防管理運営経費 (一部)、新型コロナウイルス等対策経費【新】、感染症対策事業経費、予防接種事業経費(2)おたふくかぜワクチン接種助成経費(3)先天性風しん症候群予防対策経費(4)带状疱疹ワクチン接種助成経費(R7まで) (5)HPVワクチン男性接種助成経費(6)小児インフルエンザワクチン接種助成経費 ※R8は移転に伴い事業実施回数の一時減が想定されるため、成果指標・活動指標ともに計画値減とした。				

114	3-②-3	2	食品衛生関係事業 〔生活衛生課〕		
概要	食品衛生監視指導計画に基づき、食品取扱施設の監視指導、食品等の収去検査、食中毒・苦情・違反食品等の調査を行う。また、事業者に対し食品衛生に関する講習会を実施する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
監視指導	割合1.7件/人日	監視指導	割合1.2件/人日	監視指導	割合1.3件/人日
事業費 (一財)	19,314千円 (△1,493千円)	29,556千円 (6,393千円)		28,910千円 (5,269千円)	
R9,10の 方向性	小規模店舗や外国人事業者でもHACCP(食品製造・加工工程の国際的な食品衛生管理基準・安全管理基準)に沿った衛生管理をできるよう、導入と定着の継続的な支援を実施する。				
成果 指標	区民意識調査「感染症や食中毒等に不安を感じることが少ない」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	37.9	37.9	100.0%	39.0	40.0
活動 指標	講習会実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	32	36	112.5%	33	34
備考	食品衛生関係経費				

115	3-②-3	3	熱中症予防対策 〔危機管理課、高齢者福祉課、地域保健課、健康推進課、長崎健康相談所〕		
概要	さまざまな媒体を活用して熱中症予防策を積極的に呼びかけ、涼みどりの開放や一人暮らし高齢者への個別訪問による注意喚起を行うなど、夏季の健康管理や地域での見守りを推進する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
熱中症対策本部の開催	4回	熱中症対策本部の開催	3回	熱中症対策本部の開催	3回
熱中症予防の普及啓発 ・ポスター、チラシ、のぼり旗の作成・配布 ・熱中症啓発ポスター作成、涼みどころポスター、涼みどころ薬局ステッカー作成・配布		熱中症予防の普及啓発 ・ポスター、チラシ、のぼり旗の作成・配布 ・涼みどころポスター、涼みどころ薬局ステッカー作成・薬局への配布・掲示		熱中症予防の普及啓発 ・ポスター、チラシ、のぼり旗の作成・配布 ・涼みどころポスター、涼みどころ薬局ステッカー作成・配布掲示、案内チラシ作成・薬局での配布	
涼みどりの開放 ・としま涼みどころ ・涼みどころ薬局	43か所 29か所	涼みどりの開放 ・としま涼みどころ ・涼みどころ薬局	46か所 34か所	涼みどりの開放 ・としま涼みどころ ・涼みどころ薬局	46か所 34か所
高齢者等個別訪問	8,268世帯	高齢者等個別訪問 〔補正予算〕10,250千円(R8訪問準備分)	9,800世帯	高齢者等個別訪問	9,800世帯
事業費 (一財)	1,359千円 (394千円)	12,630千円 (316千円)		2,328千円 (1,165千円)	
R9,10の 方向性	関係機関・民間企業との連携による熱中症予防対策を強化する。				
成果 指標	熱中症のため救急搬送された人数(人) ※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	200	207	103.5%	195	190
活動 指標	熱中症予防策の情報発信数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	15	21	140.0%	17	20
備考	防災危機管理課：危機管理関係経費(一部)、地域保健課：R6健康危機管理等事業経費(一部)、R7災害医療等事業経費(一部)、R8休日診療経費(一部)、高齢者福祉課：高齢者見守り支援事業経費(一部)				

3-②-4 地域医療体制の充実

116	3-②-4	1	休日診療・夜間小児初期診療事業 【地域保健課】		
概要	休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)に内科・小児科、歯科の休日診療、休日調剤を行うとともに、平日週5日間の準夜間帯に満15歳以下の小児を対象とした初期救急診療事業を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
休日診療	休日診療		休日診療		休日診療
・内科・小児科	3,109人	・内科・小児科	6,400人	・内科・小児科	6,400人
・歯科	302人	歯科健康教育は「歯と口腔の健康づくり」へ移行		・歯科	380人
・調剤	1,785人	・調剤	5,900人	・調剤	5,900人
・小児初期診療	286人	・小児初期診療	630人	・小児初期診療	630人
事業費 (一財)	65,719千円 (63,811千円)		67,064千円 (65,075千円)		67,622千円 (65,649千円)
R9,10の 方向性	安定した休日診療を実施する。				
成果 指標	区民意識調査「誰もが身近な場所で適切な医療サービスの提供を安心して受けられる」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	47.4	47.4	100.0%	49.6	49.8
活動 指標	休日診療(池袋・長崎・歯科)の実施日数(日)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	122	122	100.0%	123	125
備考	休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費(一部)				

117	3-②-4	2	在宅医療・介護連携推進事業《一部介護保険事業会計》 〔地域保健課〕		
概要	在宅医療連携推進会議を開催し検討を進めるとともに、在宅医療相談窓口及び歯科相談窓口を拠点として多職種連携による地域医療連携体制を充実させる。住み慣れた地域で自ら望んだ医療を受けられるように、区民への啓発を進める。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	在宅医療連携推進会議及び部会 会議 3回 6部会：各 0~2回 在宅医療に関する研修 ・在宅医療コーディネーター研修 (全5回) 15名参加 ・訪問看護体験研修 22名参加 ・訪問リハビリ体験研修 13名参加 ・専門職スキルアップ研修等 3回 ・在宅リハ事業所紹介 1回 在宅医療関係者交流会 72名参加 区民向け講演会 4回 在宅医療相談窓口の運営 相談件数 延 4,180件 在宅療養後方支援病床確保事業 28件 171日 地域医療・介護ネットワーク構築事業補助事業 地域医療資源情報システム随時更新 在宅医療連携拠点関連業務 豊島区リハビリテーション協議会の運営 医療用麻薬管理及び高度管理医療 機器等貸出事業 歯科相談窓口の運営 相談件数 延 966件 区民活動支援事業補助		在宅医療連携推進会議及び部会 会議：3回 6部会：各1~2回 在宅医療に関する研修 10回 在宅医療関係者交流会 1回 区民向け講演会 4回 在宅医療相談窓口の運営 在宅療養後方支援病床確保事業 地域医療・介護ネットワーク構築事業補助事業 地域医療資源情報システム随時更新 在宅医療連携拠点関連業務 豊島区リハビリテーション協議会の運営 医療用麻薬管理及び高度管理医療 機器等貸出事業 歯科相談窓口の運営 区民活動支援事業補助		在宅医療連携推進会議及び部会 会議：3回 6部会：各1~2回 在宅医療に関する研修 10回 在宅医療関係者交流会 1回 区民向け講演会 4回 在宅医療相談窓口の運営 在宅療養後方支援病床確保事業 地域医療・介護ネットワーク構築事業補助事業 地域医療資源情報システム随時更新 在宅医療連携拠点関連業務 豊島区リハビリテーション協議会の運営 医療用麻薬管理及び高度管理医療 機器等貸出事業 歯科相談窓口の運営 区民活動支援事業補助 24時間診療体制推進事業
事業費 (一財)	37,620千円 (12,674千円)		40,032千円 (11,248千円)		51,668千円 (11,223千円)
R9,10の 方向性	四師会及び地域医療機関と連携し、在宅医療24時間診療体制を定着させる。				
成果 指標	区民意識調査「誰もが身近な場所で適切な医療サービスの提供を安心して受けられる」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	47.4	47.4	100.0%	49.6	49.8
活動 指標	専門職向け研修開催回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	10	12	120.0%	10	10
備考	在宅医療推進関係事業経費(一般会計)【新】、在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費(介護保険会計)、在宅歯科医療相談窓口事業経費(介護保険会計)				

118	3-②-4	3	災害医療体制の構築・強化 〔地域保健課〕		
概要	各種訓練の実施、医療資器材の配備及び使用期限に応じた入替、関係機関との連携をより強化するための会議の開催等を通じ、災害時に迅速かつ適切に医療救護活動が実施できる体制の構築・強化する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	災害医療訓練の実施 5回		災害医療訓練の実施 5回		災害医療訓練の実施 5回
	緊急医療救護所及び医療救護所の資器材配備・入替		緊急医療救護所及び医療救護所の資器材配備・入替		緊急医療救護所及び医療救護所の資器材配備・入替
			災害医療検討会議の開催 2回		災害医療検討会議の開催 2回
	医療救護活動従事者の登録		医療救護活動従事者の登録		医療救護活動従事者の登録
			災害時医療関係者安否・参集状況確認システムの運用		災害時医療関係者安否・参集状況確認システムの運用
事業費 (一財)	11,283千円 (10,506千円)		10,250千円 (9,482千円)		15,421千円 (14,643千円)
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区民への情報発信を強化する。</li> <li>・区内病院や関係機関との連携を強化する。</li> </ul>				
成果 指標	医療救護活動従事者登録数(人) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	173	177	102.3%	210	215
活動 指標	災害医療訓練実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5	5	100.0%	5	5
備考	災害医療等事業経費(一部)【新】				

## 4. 豊かな心と活発な交流を育む多彩な文化のまち

### 4-① 地域文化・伝統文化の継承と発展

119	4-①	1	郷土資料館による歴史・文化の普及・発信事業 〔文化事業課〕		
概要	区に関する貴重な郷土資料、美術作品、文学資料の収集、整理・保存、調査・研究、管理・展示をするとともに、研究をまとめた紀要や館だよりを刊行、区民の理解を深めるため、ワークショップ等も開催する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	10/1～祝日等開館開始 開館40周年記念新着資料展「それぞれのメモリー」 開館40周年記念収蔵資料展「としま文学プロムナード」 鈴木信太郎記念館コレクション「三人の隠士たち—碎巖・春耕・碧山—」 開館40周年記念企画展「新・豊島風土記」 刊行物：研究紀要、広報誌「かたりべ」		戦後80年収蔵資料展「変わりゆく日常—区民が遺した戦争の記憶—」 生誕110周年 鈴木新夫展「一画家のまなざし 描くということ—」 収蔵資料展(小学校郷土学習対応展示)「ノスタルジック豊島」 刊行物：研究紀要、広報誌「かたりべ」		収蔵資料展「江戸園芸のメソッド」 企画展「Made in としまの紙芝居～日本画劇の戦中・戦後～」 収蔵資料展「江戸・東京の特産物と種子屋」 収蔵資料展「ノスタルジック豊島Ⅱ」 刊行物：研究紀要、広報誌「かたりべ」
事業費 (一財)	38,722千円 (37,749千円)		47,459千円 (45,659千円)		49,773千円 (49,343千円)
R9,10の 方向性	郷土分野だけではなく、文学・マンガ分野も展示する。それらの展示やイベントを郷土資料館公式X及びInstagramにより周知し、来館者増を促す。				
成果 指標	来館者数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30,764	26,661	86.7%	32,988	34,000
活動 指標	企画展示(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	3	100.0%	3	4
備考	郷土資料館関係経費				

120	4-①	2	鈴木信太郎記念館の保存及び活用事業 〔文化事業課〕		
概要	区指定有形文化財(建造物)である「旧鈴木家住宅」を適切に保存しながら、「鈴木信太郎記念館」を地域の貴重な文化資源として広く公開し、活用する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	10/1～祝日等開館開始 企画展示「信太郎と仲間たち」 秋の特別公開 南画家・高森碎巖(《穉景山水図》) クリスマスオーナメントワークショップ 口演会「和室で楽しむフランス文学～神田伊織の講談『レ・ミゼラブル』」①、② 口演会「マンガトークRAKUGO chez(シエ) 信太郎」		企画展示「パリの信太郎 en 1925 —100年前の留学事情—」 秋の特別公開 酒井道一(《秋草鶉図》) クリスマスオーナメントワークショップ 連続講座 口演会「和室で楽しむフランス文学～神田伊織の講談『レ・ミゼラブル』」③、④、⑤ 口演会「スポーツトーク& RAKUGO chez(シエ) 信太郎」		企画展示「信太郎と美術」 秋の特別公開 クリスマスオーナメントワークショップ 連続講座 口演会「和室で楽しむフランス文学～神田伊織の講談『レ・ミゼラブル』」⑥、⑦、⑧ 口演会「トーク& RAKUGO chez(シエ) 信太郎」
事業費 (一財)	5,670千円 (5,670千円)		10,156千円 (10,156千円)		6,971千円 (6,971千円)
R9,10の 方向性	展示を文学のみに特化せず、フランス文化を広く取りあげることにより、来館者増を促す。また、書院造の座敷棟では、日本とフランスのクロスカルチャー的イベントを企画し、館の魅力を広く周知する。				
成果 指標	来館者数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	16,547	12,782	77.2%	17,523	15,000
活動 指標	企画展示(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1	1	100.0%	1	1
備考	鈴木信太郎記念館の保存・活用経費				

<b>121</b>	4-①	3	<b>雑司が谷旧宣教師館の保存及び活用事業 【文化事業課】</b>		
概要	都指定文化財（建造物）「旧マッケーレブ邸」を適切に保存しながら、「雑司が谷旧宣教師館」として公開し、ギャラリートーク、コンサート等のイベントを通して、明治期の貴重な旧宣教師館の魅力を伝える。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	常設展示 スポットクーラー設置開始  クリスマスデコレーション展示 スプリングコンサート(ピアノ、声楽) オータムコンサート(ピアノ、サクソフォン、朗読)  『赤い鳥』と楽しむ、おはなし会 夏休み親子体験イベント「朝顔と紋切りでうちわをつくろう」 ナイトミュージアム		企画展示「館藏品でふりかえる旧宣教師館の3つの時代」 サンクスビギングデコレーション展示 クリスマスデコレーション展示 スプリングコンサート(ピアノ、琴) オータムコンサート(ピアノ、バイオリン) ハンドベルコンサート 『赤い鳥』と楽しむ、おはなし会 夏休み親子体験イベント「朝顔の押し花でうちわをつくろう」 ナイトミュージアム		企画展示「雑司が谷と文化人」  サンクスビギングデコレーション展示 クリスマスデコレーション展示 スプリングコンサート オータムコンサート ハンドベルコンサート 『赤い鳥』と楽しむ、おはなし会 夏休み親子体験イベント  ナイトミュージアム
事業費 (一財)	8,326千円 (8,299千円)		9,017千円 (8,990千円)		9,247千円 (9,220千円)
R9、10 の方向性	年1回の企画展示だけでなく、サンクスビギングやクリスマスなどの年中行事をとらえたデコレーション展示により来館者増を促進する。				
成果 指標	来館者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	16,680	19,127	114.7%	17,664	15,000
活動 指標	展示回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2	1	50.0%	2	3
備考	雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費				

<b>122</b>	4-①	4	<b>昭和歴史文化記念館運営事業 【文化事業課】</b>		
概要	トキワ荘通り昭和レトロ館(昭和歴史文化記念館)は、昭和の歴史・文化を次世代に継承するための施設であり、トキワ荘マンガミュージアム等と連携し、地域の活性化を促す。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	企画展開催 ・春と秋の企画展 2回 ・トキワ荘連動企画展 2回 貸室事業 ・有償貸室件数 13回		企画展開催 ・春と秋の企画展 2回 ・トキワ荘連動企画展 2回 貸室事業 ・有償貸室件数		企画展開催 ・春と秋の企画展 2回 ・トキワ荘連動企画展 1回 常設展示の展示替え ・展示替え 1回
事業費 (一財)	43,810千円 (43,720千円)		42,666千円 (41,730千円)		50,825千円 (49,889千円)
R9、10の 方向性	運営事業者が同じであるトキワ荘マンガミュージアム、トキワ荘通りお休み処と連携し、相乗効果を発揮させる。				
成果 指標	来館者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	38,009	48,880	128.6%	39,825	50,000
活動 指標	企画展示（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	4	133.3%	3	3
備考	昭和歴史文化記念館関係経費【新】				

123	4-①	5	文化資源の保存及び活用事業 《再掲2-②-6-5》 〔文化事業課〕		
概要	文化財の保護とその活用を推進するため、文化財調査を行い、新たに登録・指定を行う。保存修理に要する経費を助成するとともに、文化財の展示・講座等を開催し、普及啓発を行う。開発事業に関わる埋蔵文化財発掘調査を実施し、報告書を作成する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	文化財調査 文化財指定・登録件数 ・登録 2件 文化財保護事業 普及啓発（展示・講座等）事業 ・参加者数 2,741人 埋蔵文化財の発掘調査 過年度発掘調査報告書の作成 豊島ふくろうみみずく資料館運営 埋蔵文化財調査記録整備事業		文化財調査 文化財登録件数 2件 文化財保護事業 普及啓発（展示・講座等）事業 埋蔵文化財の発掘調査 過年度発掘調査報告書の作成 豊島ふくろうみみずく資料館運営 埋蔵文化財調査記録整備事業		文化財調査 文化財登録件数 2件 文化財保護事業 普及啓発（展示・講座等）事業 埋蔵文化財の発掘調査 過年度発掘調査報告書の作成 豊島ふくろうみみずく資料館運営 埋蔵文化財調査記録整備事業
事業費 (一財)	91,661千円 (84,023千円)		93,075千円 (81,847千円)		71,261千円 (60,033千円)
R9,10の 方向性	文化資源の保護と活用を継続的に推進する。				
成果 指標	区民意識調査「歴史的財産である文化財や文化資源が大切に保存・活用されている」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	45.5	45.5	100.0%	46.4	47.2
活動 指標	文化財等普及・啓発事業実施件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	10	11	110.0%	10	10
備考	文化財保存活用事業経費【拡】、豊島ふくろうみみずく資料館運営経費、飯能倉庫関係経費(1)飯能倉庫維持管理経費【新】、(2)飯能倉庫整備経費(一部)				

4-② 文化芸術への参加・創造の機会の創出

124	4-②	1	芸術文化劇場の運営と文化芸術発信事業 【文化企画課】		
概要	池袋駅東口エリアの文化・芸術の拠点、賑わいの中心である区立芸術文化劇場の維持管理・運営を行う。魅力的な公演により、質の高い文化芸術を発信する。施設の管理・運営は指定管理者が行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	施設維持管理 設備保守 ・芸術文化劇場施設改修（舞台床面）		施設維持管理 設備保守 ・サインージシステム移行改修		施設維持管理 設備保守 ・ドリンクカウンター撤去 ・水道メーター交換 ・舞台装置等更新計画策定
事業費 (一財)	210,924千円 (160,924千円)		164,665千円 (114,665千円)		167,310千円 (117,310千円)
R9,10の 方向性	質の高い文化芸術の発信により更なる利用者数増を促進する。				
成果 指標	芸術文化劇場利用者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	271,301	208,031	76.7%	281,384	291,843
活動 指標	劇場稼働率（%）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	96.0	90	93.8%	96.0	96.0
備考	芸術文化劇場関係経費【新】【拡】				

125	4-②	2	としま区民センターの運営と文化芸術発信事業 【文化企画課】		
概要	Hareza池袋のエントランスゲートであり、区民の多彩な自己表現の場・文化創造の拠点である、としま区民センターの維持管理・運営を行う。施設の管理・運営は指定管理者が行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	施設維持管理 設備保守 ・避難安全検証法に関する改修		施設維持管理 設備保守 ・サインージシステム移行改修		施設維持管理 設備保守 ・小ホールステージ交換 ・水道メーター交換
事業費 (一財)	363,259千円 (357,679千円)		387,717千円 (381,865千円)		409,392千円 (402,565千円)
R9,10の 方向性	多彩な自己表現の場・文化創造の拠点としての活用を促し、利用者数増を促進する。				
成果 指標	多目的ホール・小ホールの利用者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	102,431	94,321	92.1%	106,238	110,187
活動 指標	貸室稼働率（%）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	77.0	77.6	100.8%	77.0	78.0
備考	としま区民センター管理運営経費【拡】				

126	4-②	3	あうるすぽっとの運営と文化芸術発信事業 【文化企画課】		
概要	舞台芸術交流センターの維持管理及び舞台芸術公演、各種講座・ワークショップ等の事業を実施する。施設の管理・運営は指定管理者が行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
施設維持管理 設備保守 ・非常誘導灯交換			施設維持管理 設備保守 ・舞台制御盤改修、舞台リミットスイッチ改修		施設維持管理 設備保守 ・舞台設備更新 ・空調ファンコイルユニット交換
事業費 (一財)	159,018千円 (154,979千円)		165,966千円 (163,202千円)		294,564千円 (147,175千円)
R9,10の 方向性	魅力的な公演、各種講座・ワークショップ等を通じた利用者数増を促進する。				
成果 指標	あうるすぽっと劇場利用者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	50,704	49,937	98.5%	52,589	54,543
活動 指標	劇場稼働率（%）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	91.0	86.6	95.2%	91.0	91.0
備考	舞台芸術交流センター管理運営経費【拡】				

127	4-②	4	としま文化の日推進事業 【文化事業課】		
概要	これまで区が進めてきた「文化によるまちづくり」を次世代に継承するため、11月1日を「としま文化の日」とする「としま文化の日条例」を制定した。本条例に基づき、区の文化を次世代に継承し、「日常にアート・カルチャーがあふれるまちづくり」を推進する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
としま文化の日記念事業 11月1日実施 ・東京都交響楽団としま文化の日スペシャルコンサート来場者数 1,029人 江戸川乱歩賞贈呈式 11月1日開催来場者数 242人 としま文化推進期間における事業実施・開催支援 ・主なイベントの参加者数 58万人 イベント数 50事業 ・としま文化の日専用ホームページを開設し、としま文化の日関連事業を一括掲載			としま文化の日記念事業 11月1～7日開催 ・東京都交響楽団としま文化の日スペシャルコンサート2025 11月1日開催来場者数 1,000人 としまっ子フェス2025 11月3日開催 場所：豊島区本庁舎・あうるすぽっと、来場者数 1,000人 企業連携により子どもや若者向けイベントを実施		としま文化の日記念事業 11月1～8日開催 ・東京都交響楽団としま文化の日スペシャルコンサート2026(11月1日(日)/Brillia HALL) としまっ子フェス2026 in 明日館(11月1日(日)/明日館) 民間企業と連携したイベントの実施
事業費 (一財)	4,468千円 (2,853千円)		4,000千円 (1,858千円)		4,000千円 (2,788千円)
R9,10の 方向性	民間企業と連携し、記念事業を実施。メイン事業『スペシャルコンサート』においては、都響と他団体とのコラボステージを披露する。				
成果 指標	区民意識調査「文化芸術に触れる機会が多くなった」について肯定的な回答をする区民の割合（%）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	38.0	34.6	91.1%	40.1	42.4
活動 指標	としま文化推進期間に実施した記念事業・関連事業の事業数（事業）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	50	50	100.0%	50	50
備考	としま文化の日推進事業経費				

4-③ 学習活動の支援を通じた生涯学習の推進

128	4-③	1	地域文化創造館の管理・運営 〔生涯学習・スポーツ課〕		
概要	区民が文化学習活動に参加する機会と場所を提供する施設である地域文化創造館を、区内5か所(駒込、巣鴨、南大塚、雑司が谷、千早)に設置している。各種講座、学習相談、文化祭などを実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
地域文化創造館の運営 〔利用実績〕	地域文化創造館の運営 ※R6.12月～R9.3月(予定)まで千早地域文化創造館は休館		地域文化創造館の運営 ※R6.12月～R9.3月(予定)まで千早地域文化創造館は休館		地域文化創造館の運営 ※R6.12月～R9.3月(予定)まで千早地域文化創造館は休館
・会議室等の施設利用数	17,260件				
	215,134人				
・会議室等の利用率	51.4%				
〔事業実績〕	地域文化事業、地域協働事業、地域活性化事業、団体支援・連携事業等		地域文化事業、地域協働事業、地域活性化事業、団体支援・連携事業等		地域文化事業、地域協働事業、地域活性化事業、団体支援・連携事業等
・事業参加者数合計(内訳)	14,590人				
・公演等鑑賞事業	595人				
・文化カレッジ等講座	3,175人				
・文化祭	4,383人				
・地域文化事業	485人				
・地域協働事業	3,904人				
・地域活性化事業	1,544人				
・団体支援・連携・その他	504人				
事業費(一財)	490,574千円 (368,508千円)		964,693千円 (247,559千円)		1,204,562千円 (269,758千円)
R9,10の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多様な主体との連携を強化するとともに、及び社会教育人材を活用する。</li> <li>・千早地域文化創造館開館に伴う指定管理者を選定する。</li> </ul>				
成果指標	地域文化創造館施設利用率(%)			R7計画値	R8計画値
	計画値	実績	達成率		
	52.0	51.4	98.8%	54.0	54.0
活動指標	区民教室(文化カレッジ等)開催回数(回)			R7計画値	R8計画値
	計画値	実績	達成率		
	210	156	74.3%	210	180
備考	地域文化創造館管理運営経費【新】				

129	4-③	2	大学との協働による「としまコミュニティ大学」 〔生涯学習・スポーツ課〕		
概要	区と7大学(学習院大学、川村学園女子大学、女子栄養大学、大正大学、帝京平成大学、東京音楽大学、立教大学)が協働で、各大学の特色を活かした講座を開催し、学習の成果を地域づくりにつなげる。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	大学との協働講座の実施(7大学との協働) 「マナビト生」(1年生、2年生・研究生)登録 としまコミュニティ大学講座開催 33講座 79回 ・受講者数 延 2,216人 <内訳> ・大学との協働講座 26講座 44回 1,827人 ・地域づくりにつなげる講座 7講座 35回 389人 登録して学ぶ「マナビト生」 147人 <内訳> ・マナビト1年生 16人 2年生 19人 研究生 112人		大学との協働講座の実施(7大学との協働) 「マナビト生」(1年生、2年生・研究生)登録 としまコミュニティ大学講座開催 ・大学との協働講座 ・地域づくりにつなげる講座 登録して学ぶ「マナビト生」		大学との協働講座の実施(7大学との協働) 「マナビト生」(1年生、2年生・研究生)登録 としまコミュニティ大学講座開催 ・大学との協働講座 ・地域づくりにつなげる講座 登録して学ぶ「マナビト生」
事業費 (一財)	1,748千円 (755千円)		2,503千円 (1,383千円)		2,394千円 (1,274千円)
R9,10の 方向性	各大学との連携による講座開催を継続する。				
成果 指標	マナビト登録者数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	160	147	91.9%	170	170
活動 指標	としまコミュニティ大学講座実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	70	79	112.9%	70	70
備考	としまコミュニティ大学事業経費				

130	4-③	3	若者学びあい事業 〔生涯学習・スポーツ課〕		
概要	区とNPO法人いけぶくろ大明との協働により、10代後半から30代の若者を対象として、若者の居場所であるブックカフェ事業を実施する。また、若者が主体となって企画する事業を実施し、学習の成果を地域づくりにつなげる。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	ブックカフェ 週6日コーディネーターを配置し開館 ・開館日数 延 305日 ・来場者数 延 5,743人  若者学びあい事業 ・実施回数 延 127回 ・参加者数 延 2,987人  プロジェクトのメンバーが主体となって実施した事業 ・実施回数 延 8回 ・参加者数 延 1,512人		ブックカフェ 平日5日間と土日祝にコーディネーターを配置し開館  若者学びあい事業  プロジェクトのメンバーが主体となって実施した事業 ＊参加者の利便性向上のため、オンラインでの事業も併用。		ブックカフェ 平日5日間と土日祝にコーディネーターを配置し開館  若者学びあい事業  プロジェクトのメンバーが主体となって実施した事業 ＊参加者の利便性向上のため、オンラインでの事業も併用。
事業費 (一財)	1,800千円 (1,800千円)		1,800千円 (1,800千円)		1,800千円 (1,800千円)
R9,10の 方向性	・若者のニーズを捉えた学習支援を推進する。 ・若者の居場所を充実させる。				
成果 指標	ブックカフェ来館者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3,600	5,743	159.5%	3,600	3,600
活動 指標	プロジェクトメンバーが主体となって行ったイベント数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	8	8	100.0%	8	8
備考	若者学びあい事業経費				

4-④ 多様な役割を持つ新たな図書館の実現

<b>131</b>	4-④	1	<b>点字図書館障害者サービス事業 〔図書館課〕</b>		
概要	身体障害者福祉法に基づく視覚障害者情報提供施設として、視覚障害者用資料の製作等を実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
点字・録音資料貸出	48,424タイトル	点字・録音資料貸出	43,000タイトル	点字・録音資料貸出	43,000タイトル
点字図書館資料製作	143タイトル	点字図書館資料製作	150タイトル	点字図書館資料製作	150タイトル
対面朗読	34回	対面朗読	40回	対面朗読	40回
点字指導	222回	点字指導	210回	点字指導	210回
各種講習会	18種 95回	各種講習会	7種 100回	各種講習会	7種 100回
事業費 (一財)	12,097千円 (2,697千円)	事業費 (一財)	12,674千円 (1,423千円)	事業費 (一財)	12,358千円 (186千円)
R9,10の 方向性	視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者のための資料製作と貸出等を行うとともに、講習会等を開催し、ボランティアの養成等を行う。				
成果 指標	デジタル録音図書(DAISY図書)貸出数(タイトル数)(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	43,000	39,110	91.0%	44,000	44,000
活動 指標	点字図書館資料数(タイトル数)(件) ※毎年一定数除籍しているため目標値は除籍見込み数を含め設定				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	6,760	6,752	99.9%	6,770	6,780
備考	点字図書館(ひかり文庫)運営経費				

<b>132</b>	4-④	2	<b>子どもの読書活動支援事業 〔図書館課〕</b>		
概要	地域での読み聞かせの場を広げ、子ども読書活動の推進を図るために、子ども施設等へ読み聞かせボランティアを派遣するボランティア人材バンクを運営する。また、3年ごとに養成講座を開講し、ボランティア育成と人材確保を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
おはなし会	おはなし会		おはなし会		おはなし会
・子ども施設等	188回(延 601人)	・子ども施設等	180回(延 480人)	・子ども施設等	180回(延 480人)
・中央図書館	8回(延 24人)	・中央図書館	15回(延 45人)	・中央図書館	15回(延 45人)
ボランティア全体会	5回	ボランティア全体会	5回	ボランティア全体会	5回
登録者数	73人	登録者数	73人	登録者数	73人
読み聞かせボランティア養成講座	7回				
事業費 (一財)	320千円 (320千円)	事業費 (一財)	85千円 (85千円)	事業費 (一財)	85千円 (85千円)
R9,10の 方向性	・おはなし会実施施設を拡充する。 ・読み聞かせボランティア人材バンクの自主活動を促進する。				
成果 指標	区内子ども施設等へ読み聞かせボランティアを派遣して開催したおはなし会への参加(乳幼児・児童・保護者)延べ人数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3,000	3,554	118.5%	3,200	3,400
活動 指標	読み聞かせボランティア派遣延べ人数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,300	625	48.1%	1,350	1,350
備考	子どもの読書活動支援事業経費				

4-⑤ 生涯を通じたスポーツ活動の推進

133	4-⑤	1	生涯スポーツ推進事業 【生涯学習・スポーツ課】		
概要	ジュニア、シニアを中心とした全世代に対してスポーツ活動への参加促進をすることで、地域において健康で生きがいのある豊かな生活することを目指す。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	スポーツ教室、スポーツリーダー講習会等 ・23事業実施 ・参加人数 延 3,125人		スポーツ教室、スポーツ体験教室等 ・23事業		スポーツ教室、スポーツ体験教室等 ・23事業
事業費 (一財)	2,767千円 (2,767千円)		2,907千円 (2,907千円)		2,907千円 (2,907千円)
R9,10の 方向性	誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境の実現を促進する。				
成果 指標	区民意識調査「地域でスポーツに親しむ環境や機会がある」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	24.4	24.4	100.0%	25.0	26.0
活動 指標	生涯スポーツ推進事業における各種教室、講習会の実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	80	81	101.3%	85	90
備考	生涯スポーツ推進事業経費				

134	4-⑤	2	スポーツ施設の管理・運営 【生涯学習・スポーツ課】		
概要	区民のスポーツ機会の創出や競技力の向上、健康増進を目指して、快適なスポーツ環境や各種スポーツプログラムを提供するためにスポーツ施設を管理・運営する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	施設貸出、各種スポーツ事業の実施等  各館合計利用人数 1,289,944人 ・千早スポーツフィールドの管理運営(指定管理) ・新紙幣対応に伴う券売機の改修 ・区民提案事業の実施 ・児童の使用料免除(7月～) 延 13,386人利用		施設貸出、各種スポーツ事業の実施等  各館合計利用人数 1,450,000人 ・スポーツ施設の一般開放(子どもの居場所・遊び場) ・指定管理者への減収補填(区内在住児童の利用料免除) ・三芳グラウンドの管理運営(直営) ・池袋スポーツセンタープール改修工事		施設貸出、各種スポーツ事業の実施等  各館合計利用人数 1,500,000人 ・スポーツ施設の一般開放(子どもの居場所・遊び場) ・指定管理者への減収補填(区内在住児童の利用料免除) ・池袋スポーツセンタープール改修工事
事業費 (一財)	677,994千円 (623,664千円)		2,044,354千円 (618,317千円)		2,382,740千円 (706,540千円)
R9,10の 方向性	・利用者ニーズを踏まえたスポーツ施設の管理運営を行う。 ・指定管理者及び豊島区スポーツ協会等との連携によるスポーツ事業を展開する。				
成果 指標	区民意識調査「地域でスポーツに親しむ環境や機会がある」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	24.4	24.4	100.0%	25.0	26.0
活動 指標	区立体育施設利用者数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,400,000	1,289,944	92.1%	1,450,000	1,500,000
備考	スポーツ施設管理運営経費【拡】				

135	4-⑤	3	スポーツ・レクリエーション活動の振興 【生涯学習・スポーツ課】		
概要	区民がスポーツ・レクリエーション活動に自主的かつ積極的に参加できるよう、各種大会等を関係団体との共催で実施する。またスポーツ・レクリエーションを普及・振興する団体（豊島区スポーツ協会・豊島区レクリエーション協会）の振興を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
参加人数	延 26,711人	東京都スポーツ大会予選	20種目	東京都スポーツ大会予選	20種目
・都民大会予選	19種目 2,916人	種目別選手権大会	19種目	種目別選手権大会	19種目
・都民体育大会代表選手派遣	18種目 246人	レディース・スポレク大会	14種目	レディース・スポレク大会	14種目
・区民大会 28種目	6,672人	スポーツ少年団	5事業	スポーツ少年団	5事業
・種目別選手権大会	19種目 5,836人	城北地区競技大会	6種目	城北地区競技大会	5種目
・レディース・スポレク大会	13種目 1,330人	区民スポーツ大会	28種目	区民スポーツ大会	28種目
・秩父市親善交流大会	13種目 464人	東京都スポーツ大会代表選手派遣	22種目	東京都スポーツ大会代表選手派遣	22種目
・スポーツ少年団	6事業 2,003人	秩父市親善交流大会	15種目	秩父市親善交流大会	15種目
・城北地区競技大会	5種目 232人	レクリエーション団体事業		レクリエーション団体事業	
・区民レクリエーション団体事業	1,494人	としまスポーツまつり		としまスポーツまつり	
・としまスポーツまつり	4,500人	目白ロードレース		目白ロードレース	
・目白ロードレース	1,018人			アーバンスポーツ事業	
事業費 (一財)	32,548千円 (30,185千円)		35,251千円 (35,251千円)		64,649千円 (64,649千円)
R9,10の 方向性	スポーツ大会、スポーツイベントなどの実施を通じて、スポーツに親しむことのできる環境を充実させ、区民のスポーツ実施気運の向上を促す。				
成果 指標	区民意識調査「地域でスポーツに親しむ環境や機会がある」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	24.4	24.4	100.0%	25.0	26.0
活動 指標	スポーツ協会各種大会、レクリエーション事業、スポーツイベント等の参加人数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30,000	26,711	89.0%	31,000	31,500
備考	スポーツ・レクリエーション活動推進事業経費（1）スポーツ推進委員関係経費（一部）、（2）東京都スポーツ大会等経費、（3）区民スポーツ大会経費【拡】、（4）友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費、アーバンスポーツ施設整備事業【新】				

136	4-⑤	4	学校開放事業 【放課後対策課】		
概要	児童・生徒の身近で安全な遊び場及び地域住民等の生涯学習、スポーツ、レクリエーションの場として、学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
校庭・体育館等の開放	校庭・体育館等の開放		校庭・体育館等の開放		校庭・体育館等の開放
・小学校	22校	・小学校	22校	・小学校	22校
・中学校	8校	・中学校	8校	・中学校	8校
登録利用団体数	437団体	登録利用団体数	455団体	登録利用団体数	474団体
小学校年間利用者数	334,726人				
中学校年間利用者数	77,564人				
事業費 (一財)	38,743千円 (31,152千円)		39,752千円 (32,732千円)		40,576千円 (33,556千円)
R9,10の 方向性	引き続き、学校教育に支障のない範囲で、開かれた学校づくり及び地域コミュニティの形成に寄与することを目的に、区立小学校施設を児童のための身近で安全な遊び場として、また区民の生涯学習の場として学校施設を開放する。				
成果 指標	小学校校庭開放利用人数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	128,000	111,438	87.1%	129,000	129,000
活動 指標	小学校校庭開放実施回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5,500	5,443	99.0%	5,500	5,500
備考	学校開放事業運営経費、会計年度任用職員事務経費（一部）				

## 5. 活気にぎわいを生みだす産業と観光のまち

### 5-① 中小企業の経営力強化と起業・スタートアップの支援

137	5-①	1	経営基盤強化事業 〔産業振興課〕			
概要	区内中小企業の経営基盤強化のため、としまビジネスサポートセンターにて金融機関や土業団体等の関係団体と連携した個別相談を実施するとともに、事業活動の継続および発展に必要な経費の一部を補助する。					
	R6実績		R7予算		R8計画	
	ビジサポ窓口相談件数	3,465件	ビジサポ窓口相談件数	4,000件	ビジサポ窓口相談件数	4,100件
	開業支援事業補助金	65件	開業支援事業補助金	80件	開業支援事業補助金	90件
	経営安定支援事業補助金	227件	経営安定支援事業補助金	250件	経営安定支援事業補助金	220件
	コラボチャレンジ支援事業補助金	6件	コラボチャレンジ支援事業補助金	3件	コラボチャレンジ支援事業補助金	3件
			展示会等出展事業補助金	36件	展示会等出展事業補助金	30件
					DX化支援事業補助金	60件
事業費 (一財)	37,132千円 (27,060千円)		39,913千円 (21,163千円)		58,148千円 (36,911千円)	
R9,10の 方向性	・関係団体との連携を継続しながら、ビジネスサポートセンターの安定した運営を行う（ビジサポ相談）。 ・毎年度ブラッシュアップを図りながら、より利便性の高い補助事業を目指す（中小企業支援補助金）。					
成果 指標	中小企業支援補助金申請件数（件）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	-	298	-	350	400	
活動 指標	ビジサポ相談窓口件数（件）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	-	3,465	-	4,000	4,100	
備考	としまビジネスサポートセンター管理運営経費【拡】、中小企業支援経費【拡】					

138	5-①	2	起業家応援事業 〔産業振興課〕			
概要	起業家の育成を目的とした「起業塾」や、起業家同士のネットワーキング促進を図る「起業家交流会」、若年層の起業家創出を目指す「若年起業家賃料補助金」など、潜在起業家の掘り起こしと起業家の挑戦を後押しする各種事業を展開する。					
	R6実績		R7予算		R8計画	
	女性のための起業塾参加者	23人	女性のための起業塾参加者	22人	起業塾参加者(合算)	100人
	女性起業家交流会参加者	33人	女性起業家交流会参加者	23人	起業家交流会(2回)参加者	60人
	起業家交流会参加者	48人	起業家交流会参加者(見込)	40人	賃料支援補助金採択件数	5件
	創業セミナー参加者	12人	創業セミナー参加者	60人	チャレンジ出店実施件数	2件
					創業セミナー参加者	80人
事業費 (一財)	2,288千円 (1,175千円)		2,694千円 (924千円)		4,210千円 (2,125千円)	
R9,10の 方向性	・多様な受講生を受け入れるため、カリキュラムを再構築し、受講者満足度および創業率の向上を促進する（起業塾・交流会）。 ・創業後も切れ目のない支援を展開し、創業の後押しを行うとともに、事業の定着率向上を促進する（チャレンジ出店・賃料補助）。					
成果 指標	区内新設法人数（件）＜基本計画指標＞					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	-	1,407	-	1,460	1,470	
活動 指標	起業塾及び起業家交流会の参加者数合計（人）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	-	104	-	-	160	
備考	起業家応援事業経費【新】					

139	5-①	3	区内産業PRイベント事業 【産業振興課】		
概要	区内最大級の見本市「としまMONOづくりメッセ」、匠の技に触れられる「豊島区伝統工芸展」など、区民が区内産業を学べる機会を提供し、興味・関心を高められるようなPRイベントを展開する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	としまMONOづくりメッセ来場者 13,454人 夏休み親子工場見学バスツアー参加者 75人 夏休み伝統工芸教室参加者 282人 豊島区伝統工芸展来場者 1,837人		としまMONOづくりメッセ来場者(見込) 15,000人 夏休み親子工場見学バスツアー参加者 80人 夏休み伝統工芸教室参加者 200人 豊島区伝統工芸展来場者 1,510人		としまMONOづくりメッセ来場者(見込) 15,000人 夏休み親子工場見学バスツアー参加者 80人 夏休み伝統工芸教室参加者 250人 豊島区伝統工芸展来場者 1,600人
事業費 (一財)	28,141千円 (14,582千円)		29,059千円 (14,843千円)		27,324千円 (13,747千円)
R9,10の 方向性	・来場者の年齢層を拡大し、より多くの区民への産業PRとなるイベントへリニューアルする(としまMONOづくりメッセ)。 ・次世代を担う子ども達が、区内産業への関心を高められるよう、事業を推進する(工場見学、伝統工芸)。				
成果 指標	としまMONOづくりメッセ来場者アンケート「満足・やや満足」と回答した人の割合(%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	96.0	-	96.5	97.0
活動 指標	としまMONOづくりメッセ来場者合計(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	13,454	-	15,000	10,000
備考	としまMONOづくりメッセ事業経費【拡】、伝統工芸振興経費(一部)【拡】				

5-② 持続可能な商店街に向けた活性化支援

140	5-②	1	商店街施設整備事業支援 【産業振興課】		
概要	商店街の活性化と安全・安心で快適な街づくりを目的に、商店街等が実施する街路灯やアーチの整備・改修等の施設整備事業に対して経費の一部を助成する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	商店街等が実施した施設整備事業経費の一部を助成（2事業） ・LED街路灯の建替え ・LED街路灯の設置事業		商店街等が実施した施設整備事業経費の一部を助成（3事業） 商店街等が街路灯等を撤去をする際の経費の一部を助成（1事業） 商店街等が街路灯の補修をする際の経費の一部を助成		商店街等が実施した施設整備事業経費の一部を助成（2事業） 商店街等が街路灯等を撤去をする際の経費の一部を助成（2事業） 商店街等が街路灯の補修をする際の経費の一部を助成
事業費 (一財)	6,284千円 (3,142千円)		7,457千円 (5,379千円)		8,537千円 (6,669千円)
R9,10の 方向性	商店街からのニーズを踏まえ、商店街の活性化と安全・安心で快適なまちづくりのための事業を推進する。				
成果 指標	区民意識調査「商店街を訪れた国内外の人々が困ることなく街歩きを楽しめる環境が整っている」について肯定的な回答をする区民の割合（%）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	25.5	25.5	100.0%	25.8	26.0
活動 指標	施設整備事業補助事業数（事業）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	2	66.7%	3	2
備考	商店街施設整備事業支援経費、商店街街路灯等撤去費用補助事業経費【拡】、商店街振興助成経費（一部）				

141	5-②	2	商店街販売促進事業支援 【産業振興課】		
概要	消費者の利便性の向上と魅力ある商店街づくりを目的に、商店街等が実施するホームページや街路マップ作成等の販売促進事業に対して経費の一部を助成する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	商店街等が実施した販売促進事業経費の一部を助成（2事業） ・特注フラッグ制作および設置 ・商店街ホームページ作成		商店街等が実施した販売促進事業経費の一部を助成（5事業）		商店街等が実施した販売促進事業経費の一部を助成（5事業）
事業費 (一財)	740千円 (370千円)		2,411千円 (1,206千円)		4,692千円 (2,348千円)
R9,10の 方向性	商店街からのニーズを踏まえ、消費者の利便性の向上と魅力ある商店街づくりを目指した事業を推進する。				
成果 指標	区民意識調査「商店街を訪れた国内外の人々が困ることなく街歩きを楽しめる環境が整っている」について肯定的な回答をする区民の割合（%）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	25.5	25.5	100.0%	25.8	26.0
活動 指標	販売促進事業補助事業数（事業）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	2	66.7%	3	5
備考	商店街販売促進事業支援経費				

142	5-②	3	商店街イベント事業支援 【産業振興課】		
概要	商店街のにぎわいを創出し地域経済の活性化を目的に、商店街等が実施するイベント事業に対して経費の一部を助成する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
商店街等が実施したイベント事業経費の一部を助成 ・34商店街 51事業 延 61件		商店街等が実施したイベント事業経費の一部を助成 延 65件		商店街等が実施したイベント事業経費の一部を助成 延 67件	
事業費 (一財)	40,002千円 (17,479千円)	64,000千円 (30,364千円)	77,614千円 (36,616千円)		
R9,10の 方向性	商店街からのニーズを踏まえ、商店街のにぎわい創出と地域経済の活性化を目的とした事業を推進する。				
成果 指標	商店街イベント事業来場者数(万人) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	186	168	90.3%	191	192
活動 指標	商店街イベント事業数(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	63	61	96.8%	65	67
備考	商店街イベント事業支援経費【拡】				

143	5-②	4	空き店舗活性支援事業 【産業振興課】		
概要	区内の空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗改修費および賃借料の一部を補助する。また、地域の顔つなぎ役として、区が設置するコーディネーターによる伴走支援を行うことで、地域に活力を与える店舗に育成する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
コーディネーターの設置 2人 採択事業者 3件 ・店舗改修費 2,000千円×3件 ・店舗賃借料 70千円/月×3件		コーディネーターの設置 2人 採択事業者 3件 ・店舗改修費 2,000千円×3件 ・店舗賃借料 70千円/月×6件 (R6・R7採択事業者分)		コーディネーターの設置 2人 採択事業者 3件 ・店舗改修費 2,000千円×3件 ・店舗賃借料 70千円/月×6件 50千円/月×3件 (R8採択事業者分)	
事業費 (一財)	8,240千円 (4,120千円)	10,940千円 (5,470千円)	10,940千円 (5,470千円)		
R9,10の 方向性	さらなる商店街の担い手の育成および地域活性化を目指し、事業を推進する。				
成果 指標	開業者が所属する商店会へのアンケート調査「空き店舗活性支援事業への満足度」について肯定的な回答をする商店会の割合(%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	-	-	-	60.0
活動 指標	空き店舗を活用する事業者数(社)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	3	100.0%	3	3
備考	空き店舗活性支援事業経費				

5-③ 観光資源の活用による地域経済の活性化

144	5-③	1	マンガ・アニメ等を活用した観光事業 〔マンガ・アニメ・トキワ荘振興課〕		
概要	来街者や区民が、区ゆかりのトキワ荘等のマンガ文化に触れる機会を増やすとともに、関連情報を発信することによりまちの魅力を高め、来街者の増加促進を通じて地域の活性化を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	椎名町駅ギャラリーの展示 紫雲荘におけるマンガ家サポート 「トキワ荘のまち 4コママンガ大賞」実施 ・作品募集 R6.7月～9月 ・発表・展示 R6.11月上旬 ・応募作品数272（ジュニア 139・一般 133） としまマンガ・アニメフェスタ開催 ・R6.11.10（日） Hareza池袋での音楽によるアニメのまちづくり事業 ・バンド演奏実施 2回（ハレザの日、アニメイト ガールズフェスティバルでの演奏）		椎名町駅ギャラリーの展示 紫雲荘におけるマンガ家サポート 「トキワ荘のまち 4コママンガ大賞」実施  としまマンガ・アニメフェスタ開催  ※Hareza池袋での音楽によるアニメのまちづくり事業 は文化事業課の「音楽によるまちづくり」に統合。執行 委任により実施予定。		椎名町駅ギャラリーの展示 紫雲荘におけるマンガ家サポート 「トキワ荘のまち 4コママンガ大賞」実施 マンガ・アニメ全国連携事業 デザインマンホール蓋の設置  としまマンガ・アニメフェスタ開催  ※Hareza池袋での音楽によるアニメのまちづくり事業 は文化事業課の「音楽によるまちづくり」に統合。執行 委任により実施予定。
事業費 (一財)	22,253千円 (18,952千円)		13,870千円 (10,537千円)		24,274千円 (14,189千円)
R9,10の 方向性	マンガ・アニメのまちを身近に感じられる企画を実施し、来街者の増加と地域活性化を促進する。				
成果 指標	「トキワ荘のまち 4コママンガ大賞」の応募作品数（作品）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	400	272	68.0%	400	400
活動 指標	区内全児童生徒への「トキワ荘のまち 4コママンガ大賞」募集チラシ配布校数（校）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30	30	100.0%	30	30
備考	マンガ・アニメ関係経費(1)マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費【新】				

145	5-③	2	トキワ荘マンガミュージアム管理運営事業 〔マンガ・アニメ・トキワ荘振興課〕		
概要	トキワ荘ゆかりの地に、マンガ・アニメ文化を後世に伝える拠点施設として、トキワ荘再現施設「トキワ荘マンガミュージアム」を管理・運営し、南長崎地域全体の回遊性の向上に取り組む。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	ミュージアム運営業務 ・特別企画展 ①鈴木伸一のアニメーションづくりは楽しい!! ～トキワ荘からアニメの世界へ～ R6.4.6～7.15 ②CAPCOM VS. 手塚治虫キャラクターズ-テツカプファイティングユニバース2- R6.7.20～R7.11.24 ③島本和彦 炎の原画展 Ver.3 トキワ荘編 R6.12.7～R7.3.23 ・4周年記念イベント ・R6年度来場者数 46,842人 ミュージアム保守管理 トキワ荘関連施設整備寄附金募集 ・寄付額(23件) 11,988千円		ミュージアム運営業務 ・特別企画展 ①ぼくの漫画の歴史 山田貴敏展～Dr.コトーと仲間たち～ R7.4.5～R7.7.27 ②手塚治虫「ガラスの地球を救え」 R7.8.2～R7.11.24 ③いのまたむつみ回顧展 創作の歩み R7.12.6～R8.3.22 ・5周年記念イベント ミュージアム保守管理 トキワ荘関連施設整備寄附金募集		ミュージアム運営業務 ・常設展示 ・企画展示 ・イベント等 ミュージアム保守管理 トキワ荘関連施設整備寄附金募集
事業費 (一財)	182,168千円 (108,598千円)		186,555千円 (113,631千円)		195,787千円 (130,764千円)
R9,10の 方向性	年3回の特別企画展を開催し、トキワ荘の街からマンガ・アニメ文化を発信する。				
成果 指標	トキワ荘マンガミュージアム及び関連施設年間来館者数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	125,000	123,447	98.8%	130,000	135,000
活動 指標	トキワ荘マンガミュージアムでの特別企画展の年間実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	3	100.0%	3	3
備考	マンガ・アニメ関係経費(4)トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費				

146	5-③	3	ナイトライフ観光推進事業《再掲5-④-2》 〔観光課〕		
概要	池袋西口公園グローバルリングを中心として夜間の様々な取組を推進することで、まちの魅力を発信し、観光消費の拡大につなげる。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	Tokyo Music Evening Yube ・原則水曜日午後7～8時開催 ・全21公演実施  街なかクラシックプロジェクト ・要町駅ピアノ運用 ・「-あおのふるまい-」運用、ミニコンサート実施		Tokyo Music Evening Yube ・原則水曜日午後6～7時開催 ・全17公演実施予定  街なかクラシックプロジェクト ・要町駅ピアノ運用 ・「-あおのふるまい-」運用、ミニコンサート実施		Tokyo Music Evening Yube ・原則水曜日午後6～7時開催 ・全16公演実施予定  街なかクラシックプロジェクト ・要町駅ピアノ運用 ・「-あおのふるまい-」運用、ミニコンサート実施
事業費 (一財)	58,250千円 (58,250千円)		42,900千円 (42,900千円)		42,900千円 (42,900千円)
R9,10の 方向性	ナイトライフ観光企画を充実させ、区内滞在時間を延ばし、観光消費額の拡大につなげる。				
成果 指標	区民意識調査「豊島区を魅力ある観光地として他人に紹介できる」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	31.9	31.9	100.0%	33.0	34.0
活動 指標	ナイトライフ事業実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	21	21	100.0%	21	21
備考	ナイトライフ観光推進事業経費				

147	5-③	4	観光イベント支援事業 〔観光課〕		
概要	区および地域のイメージアップと観光・文化活動を推進するために、観光事業を行う団体及び地域の振興を図る地域のまつり等に対する支援を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
イベント分担金	・染井よしの桜まつり、池袋ジャズフェスティバル、大塚バラ祭り、東京フラフェスタ、大塚阿波おどり、ふくろ祭り、西武線・東武線サミット、池袋GLOBAL RING音楽祭まつり等助成金(区民活動補助)  ・すがも中山道菊まつり、アウルハッピーフェスティバル、東京よさこいサポーターズクラブ、大塚ミュージックフェスティバル、目白駅前クリスマスツリー事業		イベント分担金 ・染井よしの桜まつり、池袋ジャズフェスティバル、大塚バラ祭り、東京フラフェスタ、大塚阿波おどり、ふくろ祭り、西武線・東武線サミット、池袋GLOBAL RING音楽祭まつり等助成金(区民活動補助)  ・すがも中山道菊まつり、アウルハッピーフェスティバル、東京よさこいサポーターズクラブ、大塚ミュージックフェスティバル、コマカプロジェクト		イベント分担金 ・染井よしの桜まつり、染井よしの桜のふる里秋まつり、池袋ジャズフェスティバル、大塚バラ祭り、東京フラフェスタ、大塚阿波おどり、ふくろ祭り、池袋GLOBAL RING音楽祭まつり等助成金(区民活動補助)  ・すがも中山道菊まつり、アウルハッピーフェスティバル、東京よさこいサポーターズクラブ、大塚ミュージックフェスティバル、コマカプロジェクト
事業費 (一財)	41,705千円 (41,705千円)		41,476千円 (41,476千円)		42,781千円 (42,781千円)
R9,10の 方向性	区内のイベントを支援することで地域の観光と産業の振興を推進する。				
成果 指標	訪都外国人旅行者における池袋への訪問割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	24.5	23.3	95.1%	25.0	25.5
活動 指標	イベント支援数(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	14	14	100.0%	14	13
備考	観光イベント支援経費				

148	5-③	5	観光回遊促進事業 〔観光課〕		
概要	IKEBUSにより区内の観光スポットを回遊するツアーを定期的に運行する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
IKEBUSアトカルツアー-運行業務	72回		IKEBUS City Guideツアー-運行業務		IKEBUS City Guideツアー-運行業務
・ツアー実施回数	72回		・R6年度までの国内向けツアーに加え、新たにインバウンド向けツアーも実施		・国内向けおよびインバウンド向けツアー実施
運行日数	51日				
参加者数	延 695人				
(内訳)					
・東コース	28回				
参加者数	延 292人				
・西コース	35回				
参加者数	延 313人				
・スペシャルコース	9回				
参加者数	延 90人				
事業費 (一財)	4,870千円 (4,870千円)		5,488千円 (5,488千円)		5,488千円 (5,488千円)
R9,10の 方向性	IKEBUS City Guideツアー等の企画を通して、国内外からの観光客の区内回遊を向上させ、観光消費額の拡大につなげる。				
成果 指標	IKEBUS City Guideツアー-参加者数 (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	650	695	106.9%	700	750
活動 指標	IKEBUS City Guideツアー-催行回数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	95	72	75.8%	95	95
備考	観光回遊促進事業経費				

149	5-③	6	ソメイヨシノプロジェクト推進事業 〔観光課〕		
概要	駒込地域の魅力を生む街づくりの推進・地域経済の活性化のために、自主的に事業を行う地域住民団体等に対して費用の一部を助成し、駒込地域ブランド創出の支援を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	旧丹羽家蔵の開放 お散歩マップ「駒込桜物語」の作成		旧丹羽家蔵の開放 お散歩マップ「駒込桜物語」の作成		旧丹羽家蔵の開放 お散歩マップ「駒込桜物語」の作成
事業費 (一財)	576千円 (576千円)		1,480千円 (1,480千円)		1,490千円 (1,490千円)
R9,10の 方向性	旧丹羽家蔵の開放のほか、ソメイヨシノの発祥地として知られる駒込地域の魅力発信を自主的に行う地域住民団体に対する支援を継続して行う。				
成果 指標	旧丹羽家蔵の来館者数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	850	874	102.8%	900	900
活動 指標	お散歩マップ「駒込桜物語」の発行部数（部）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	28,000	28,000	100.0%	28,000	28,000
備考	ソメイヨシノプロジェクト推進事業経費				

5-④ 観光情報の発信強化と受入環境の整備

150	5-④	1	池袋東口観光案内所運営事業 【観光課】		
概要	日本政府観光局(JNTO)認定外国人案内所カテゴリ-2の認定基準を満たした運営により、多言語での観光案内や観光情報発信などを行い、区の魅力を効果的に発信する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	池袋東口観光案内所(としま区民センター1階)の運営業務 ・多言語による観光案内対応 ・SNS等を利用した観光情報発信 ・観光イベントの企画・運営 ・地域連携、イベント等への参加 ・来館者数 19,297人		池袋東口観光案内所(としま区民センター1階)の運営業務 ・多言語による観光案内対応 ・SNS等を利用した観光情報発信 ・観光イベントの企画・運営 ・地域連携、イベント等への参加 ・来館者数 21,000人		池袋東口観光案内所(としま区民センター1階)の運営業務 ・多言語による観光案内対応 ・SNS等を利用した観光情報発信 ・観光イベントの企画・運営 ・地域連携、イベント等への参加 ・来館者数 22,000人
事業費 (一財)	44,426千円 (44,426千円)		44,028千円 (44,028千円)		44,048千円 (44,048千円)
R9,10の 方向性	区内企業・団体との地域連携によって来館者数の増加を図り、来街者にとって利便性が高い案内所運営を行うことで、旅行中の受け入れ環境を強化する。				
成果 指標	池袋東口観光案内所の来館者数(人) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	20,000	19,297	96.5%	21,000	22,000
活動 指標	イベント開催回数および地域イベント等への参加回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	-	-	-	40
備考	池袋東口観光案内所運営事業経費				

151	5-④	2	【再掲】ナイトライフ観光推進事業(再掲5-③-3) 【観光課】
-----	-----	---	------------------------------------

152	5-④	3	観光振興事業 【観光課】
-----	-----	---	-----------------

概要	多くの来街者が訪れる活気ある観光都市の実現を目指し、区内の観光団体の育成・支援を行う。				
	R6実績	R7予算	R8計画		
	東京観光財団年会費負担金 観光協会補助金 ・来街者向け観光振興経費 ・ぐるっと豊島制作 ・観光協会事務局支援 ・観光パンフレット作成 ・ソメイヨシノ桜の観光大使コンテスト 他 国内観光活性化フォーラム出展  派遣終了に伴う固有職員人件費 1人分	東京観光財団年会費負担金 観光協会補助金 ・観光情報センター運営支援 ・外国語観光ボランティアガイド活動経費 ・観光サポーター事業経費 ・観光パンフレット作成 ・観光フォトコンテストの実施経費  他、観光協会事務局・運営支援	東京観光財団年会費負担金 観光協会補助金 ・観光情報センター運営支援 ・外国語観光ボランティアガイド活動経費 ・としま観光みやげ品認定事業経費 ・観光パンフレット作成 ・観光フォトコンテストの実施経費 ・ソメイヨシノ桜の観光大使コンテスト 他、観光協会事務局・運営支援  派遣終了に伴う固有職員人件費 1人分		
事業費 (一財)	36,068千円 (36,068千円)	33,668千円 (33,668千円)	38,787千円 (38,787千円)		
R9,10の 方向性	多様な文化で賑わうまちづくりの担い手として、豊島区観光協会の活動支援などを行う。				
成果 指標	区民意識調査「区内を訪れた国内外の人々に満足いただける受け入れ環境が整っている」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	19.2	19.2	100.0%	19.5	20.0
活動 指標	外国語観光ボランティアガイド活動回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	0	3	-	20	50
備考	観光振興事務経費【拡】				

5-⑤ 消費者教育の推進と消費生活相談の充実

153	5-⑤	1	消費生活相談事業 【産業振興課】		
概要	消費生活・消費者契約に関する相談に対し、専門知識を持った消費生活相談員が助言、情報提供、斡旋等を行い、消費者トラブルの解決を目指す。				
R6実績		R7予算		R8計画	
消費生活相談件数	2,685件	消費生活相談件数	2,500件	消費生活相談件数	2,500件
多重債務等弁護士相談件数	22件	多重債務等弁護士相談件数	10件	多重債務等弁護士相談件数	10件
事業費 (一財)	391千円 (351千円)	事業費 (一財)	527千円 (448千円)	事業費 (一財)	539千円 (460千円)
R9,10の 方向性	相談員のスキルアップを図りながら事業を推進する。				
成果 指標	区民意識調査「専門知識をもった相談員が親身に消費生活相談に乗ってくれる体制が整っている」について肯定的な回答をする区民の割合(%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	6.0	6.0	100.0%	6.5	6.5
活動 指標	消費生活相談受付件数(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2,500	2,685	107.4%	2,500	2,500
備考	消費生活相談事業経費(一部)				

154	5-⑤	2	消費者教育・被害防止啓発事業 【産業振興課】		
概要	日常生活を取り巻く消費者問題を幅広く学ぶための講座や、悪質商法等による消費者被害を未然に防止するための講座を実施する。また消費者教育のための教育用冊子を小学生、中学生へ配付する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
消費生活に関する講座の実施	48回	消費生活に関する講座の実施	40回	消費生活に関する講座の実施	42回
教育用冊子の配布		教育用冊子の配布		教育用冊子の配布	
・小学生(6年生)	1,455冊	・小学生(6年生)	1,500冊	・小学生(6年生)	1,500冊
・中学生(3年生)	892冊	・中学生(3年生)	1,000冊	・中学生(3年生)	1,000冊
事業費 (一財)	1,409千円 (1,353千円)	事業費 (一財)	1,765千円 (1,382千円)	事業費 (一財)	1,803千円 (1,612千円)
R9,10の 方向性	消費者のニーズを踏まえながら事業を推進する。				
成果 指標	「消費生活に関する講座」への参加人数(人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	950	1,193	125.6%	960	970
活動 指標	「消費生活に関する講座」実施回数(回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	40	48	120.0%	40	42
備考	消費者教育・消費者被害防止啓発事業経費				

## 6. 共につくる地球にも人にもやさしいまち

### 6-① 脱炭素社会の実現

155	6-①	1	エコ住宅・事業者普及促進事業 【環境政策課】		
概要	家庭や中小規模事業者のCO <sub>2</sub> 排出削減を図るため、省エネ効果の高い機器・設備等の設置に関する費用の一部を助成する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
<b>エコ住宅</b> ・太陽光発電システム 124件 ・太陽熱温水器 0件 ・強制循環式ソーラーシステム 1件 ・雨水貯水槽 4件 ・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) 32件 ・住宅エネルギー管理システム(HEMS) 8件 ・断熱改修窓 85件 ・LED(集合共同住宅共用部分) 27件 ・蓄電システム 155件  <b>エコ事業者</b> ・省エネルギー診断に基づく設備の導入 15件 ・エコアクション21認証取得助成 1件		<b>エコ住宅</b> ・太陽光発電システム 28件 ・太陽熱温水器 4件 ・雨水貯水槽 10件 ・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) 100件 ・住宅エネルギー管理システム(HEMS) 20件 ・断熱改修窓 40件 ・LED(集合共同住宅共用部分) 40件 ・蓄電システム 40件  <b>エコ事業者</b> ・省エネルギー診断に基づく設備の導入 16件 ・エコアクション21認証取得助成 2件		<b>エコ住宅</b> ・太陽光発電システム 173件 ・雨水貯水槽 5件 ・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) 48件 ・住宅エネルギー管理システム(HEMS) 10件 ・断熱改修窓 158件 ・LED(集合共同住宅共用部分) 33件 ・蓄電システム 210件  <b>エコ事業者</b> ・省エネルギー診断に基づく設備の導入 20件 ・エコアクション21認証取得助成 2件	
事業費(一財)	34,409千円 (34,409千円)	32,720千円 (32,720千円)	50,701千円 (50,701千円)		
R9,10の方向性	区民・事業者の省エネルギー機器・設備等導入を推進する。				
成果指標	家庭への対象機器導入による推計可能な年間CO <sub>2</sub> 削減量( t )				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	166.0	201.2	121.2%	166.0	249.0
活動指標	家庭・事業者への再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成件数(累計) (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,370	1,502	109.6%	1,689	2,008
備考	エコ住宅・事業者普及促進事業経費【拡】				

<b>156</b>	6-①	2	<b>庁内地球温暖化対策事業 〔環境政策課〕</b>		
概要	区施設が排出する温室効果ガスを削減するため、啓発活動及びエネルギー運用改善、施設改善を行う。職員の省エネに対する意欲を高め、省エネ活動を支援するため、施設のエネルギー消費の「見える化」を進める。				
	R6実績		R7予算		R8計画
エコアクション21認証更新	エコアクション21中間審査		エコアクション21認証更新		
管理標準作成 (区民ひろば朋有複合施設、区民ひろばさくら第一複合施設、池袋第一小学校)	3施設	管理標準作成	2施設	管理標準作成	2施設
事業費 (一財)	1,067千円 (1,067千円)		903千円 (903千円)		1,233千円 (1,233千円)
R9,10の方向性	再生可能エネルギー電力導入を推進する。				
成果指標	豊島区役所の温室効果ガス排出量 (t-CO <sub>2</sub> ) ※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	10,851	10,936	99.2%	10,446	10,041
活動指標	公共施設における再生可能エネルギー電気導入率 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	37.3	37.6	100.8%	45.3	53.2
備考	庁内地球温暖化対策事業経費				

<b>157</b>	6-①	3	<b>【再掲】区道の整備事業 《再掲7-①-3》 〔道路整備課〕</b>		
------------	-----	---	--	--	--

<b>158</b>	6-①	4	<b>工口街路灯への改修事業 〔公園緑地課〕</b>		
概要	夜間における区民の安全を確保するため、街路灯の設置及び点検・修理を行う。また、町会などが管理する防犯灯の維持管理に要する経費の一部を助成する。なお、改修においては、ECO灯具に転換し環境に配慮する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
街路灯維持管理	13,467基	街路灯維持管理	13,467基	街路灯維持管理	13,479基
防犯灯助成	555灯	防犯灯助成	630灯	防犯灯助成	630灯
LED化の促進	441基	LED化の促進	600基	LED化の促進	600基
				街路灯調査委託	
				商店街灯撤去に伴う区街路灯新設	12基
事業費 (一財)	386,971千円 (0千円)		383,919千円 (0千円)		404,603千円 (25,655千円)
R9,10の方向性	既存の照明が順次製造終了するため、ECO灯具への転換を完了する。				
成果指標	ECO灯具への転換 (達成率) (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	100.0	99.6	99.6%	100.0	100.0
活動指標	街路灯修繕件数 (件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	600	441	73.5%	600	600
備考	街路灯関係経費 (維持管理経費、防犯灯補助経費) 【新】【拡】				

6-② みどりのネットワークの形成

159	6-②	1	「グリーンとしま」再生プロジェクト事業 【環境政策課】		
概要	高密都市である豊島区で、緑豊かな環境都市を実現するために、植樹した樹木の育樹活動、緑のカーテン活動、誕生記念樹配付等を通じて、区全体の緑化機運を高める。				
R6実績		R7予算		R8計画	
新設・整備される公園等に植樹	60本	新設・整備される公園等に植樹		新設・整備される公園等に植樹	
育樹活動	2か所	育樹活動		育樹活動	
としまグリーンウェイ2024の実施 (苗木配布 445本)		としまグリーンウェイ2025の実施		としまグリーンウェイ2026の実施	
苗木配布	1,689本	苗木配布		苗木配布	
緑のカーテンの推進 57施設	1,467㎡	緑のカーテンの推進		緑のカーテンの推進	
誕生記念樹の配付	547本	誕生記念樹の配付	400本	誕生記念樹の配付	520本
事業費 (一財)	8,543千円 (8,543千円)		5,967千円 (5,967千円)		6,391千円 (6,391千円)
R9,10の 方向性	緑の継続的な保全を推進する。				
成果 指標	緑のカーテンの施工面積 (㎡)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2,000	1,467	73.4%	2,000	2,000
活動 指標	緑のカーテンの実施設数 (か所)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	70	57	81.4%	70	70
備考	「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費				

<b>160</b>	6-②	2	<b>地域で取り組む緑被率の向上 〔公園緑地課〕</b>		
概要	地域の緑化活動に対し緑化に係る費用の助成を行うとともに、ツル植物等の配布やみどりの保全や育成を推進する事業を行うことにより、民有地緑化の面積を拡大する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
緑化推進助成事業	緑化推進助成事業		緑化推進助成事業		緑化推進助成事業
・屋上・接道・壁面緑化助成	2件	・屋上・接道・壁面緑化助成	4件	・屋上・接道・壁面緑化助成	4件
・保護樹木剪定助成	33件	・保護樹木剪定助成		・保護樹木剪定助成	
・みどりの協定助成	56件	・みどりの協定助成	55件	・みどりの協定助成	62件
・みどりの実態調査	1件				
みどりの啓発事業					
・ツル植物配布	1,158本				
事業費 (一財)	21,484千円 (3,170千円)		9,378千円 (4,573千円)		10,267千円 (5,193千円)
R9,10の 方向性	みどりの協定への助成を強化する。				
成果 指標	みどり率 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	14.1	13.6	96.5%	14.2	13.6
活動 指標	協定花壇の活動団体数 (団体)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	52	56	107.7%	54	62
備考	みどりの啓発経費、緑化推進助成関係経費				

<b>161</b>	6-②	3	<b>生物多様性支援事業 〔環境政策課〕</b>		
概要	区民参加等による生きもの調査を実施し、区内の自然環境を継続的に把握、調査結果を公表・共有する。また、区内の生物多様性を保全する取組を行う。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
区民参加型調査参加者	120人	区民参加型調査の実施		区民参加型調査の実施	
区有施設生態調査等	4か所	区有施設生態調査等	4か所	区有施設生態調査等	4か所
		ガイドブック作成			
事業費 (一財)	3,095千円 (1,583千円)		3,897千円 (3,897千円)		3,557千円 (3,557千円)
R9,10の 方向性	区民参加型調査及び区有施設生態調査の継続と生物多様性のさらなる普及啓発を進める。				
成果 指標	区民意識調査「多様な生きものが生息・生育できる環境づくりが進んでいる」について肯定的な回答をする区民の割合 (%) <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	12.9	12.9	100.0%	14.3	14.9
活動 指標	生きもの調査等に参加する区民 (累計) (人)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	1,310	1,315	100.4%	1,425	1,540
備考	生物多様性支援事業経費				

6-③ 省資源・循環型社会の形成

162	6-③	1	3R推進啓発事業 【ごみ減量推進課】		
概要	リデュース・リユースの優先的実践を促すため、冊子やイベント等による啓発に加え、SNS等の多様な情報媒体を活用し、区民の意識啓発と行動変容を促進する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
出前講座の実施 7回		出前講座の実施 17回		出前講座の実施	
3R推進・食品ロス削減推進に関するイベント、展示等の実施 30回		3R推進・食品ロス削減推進に関するイベント、展示等の実施 20回		3R推進・食品ロス削減に関するイベント、展示等の実施	
資源回収・ごみ収集のお知らせ発行 32,600部		資源回収・ごみ収集のお知らせ発行 44,000部		資源回収・ごみ収集のお知らせ発行	
事業費 (一財)	6,227千円 (6,198千円)	10,436千円 (10,407千円)	8,945千円 (8,916千円)		
R9,10の 方向性	3R推進・食品ロス削減推進に関する継続的な啓発・取組を行う。				
成果 指標	資源化率 (%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	23.8	25.1	105.5%	23.8	23.9
活動 指標	3Rに関して発信した件数 (回)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	54	78	144.4%	56	58
備考	3R推進啓発事業経費				

163	6-③	2	資源化促進ごみ減量事業 【ごみ減量推進課、豊島清掃事務所】		
概要	分かりやすい分別と効果的なリサイクルによりごみを減量し、循環型社会の形成を推進する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
集積所回収量 12,654 t		集積所回収		集積所回収	
・紙布類・びん・かん・ペットボトル		・紙布類・びん・かん・ペットボトル		・紙布類・びん・かん・ペットボトル	
・プラスチック		・プラスチック		・プラスチック	
拠点回収量 44 t		拠点回収		拠点回収	
・小型家電・乾電池・蛍光灯・食用油		・小型家電・乾電池・蛍光灯・食用油		・小型家電・乾電池・蛍光灯・食用油	
ピックアップ回収量 1,198 t		ピックアップ回収		ピックアップ回収	
・不燃ごみ・粗大ごみ		・不燃ごみ・粗大ごみ		・不燃ごみ(リチウム蓄電池等を新たに追加)	
集団回収量 1,964 t		集団回収		・粗大ごみ 集団回収	
可燃・不燃・粗大ごみ量 47,370 t		可燃・不燃・粗大ごみ収集		・段ボールに対する報奨金を新たに支給 可燃・不燃・粗大ごみ収集	
事業費 (一財)	2,172,006千円 (1,458,357千円)	2,320,795千円 (1,670,069千円)	2,484,853千円 (1,862,137千円)		
R9,10の 方向性	分かりやすい分別と効果的なリサイクルの推進によるごみの減量を進める。				
成果 指標	区民一人1日あたりのごみ量 (g/人日) ※減が目標 <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	471.0	451.5	104.1%	470.0	469.0
活動 指標	年間ごみ量【可燃・不燃・粗大】(t) ※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	50,369	48,569	103.6%	50,352	47,620
備考	ごみ減量推進課：不燃ごみ資源化事業経費【新】、粗大ごみ資源化事業経費、資源回収事業経費【拡】、プラスチック資源回収事業経費 (R7からは資源回収事業経費に統合)、拠点回収事業経費、集団回収事業経費【拡】 豊島清掃事務所：廃棄物収集作業経費【拡】、粗大ごみ収集経費【拡】				

164	6-③	3	<b>廃棄物排出指導業務</b> <b>〔豊島清掃事務所〕</b>		
概要	区内家庭ごみ（事業系ごみの一部を含む）の適正分別・排出指導の実施と集積所への不法投棄を防止し、公衆衛生の保全と地域の美観向上を促進する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	日曜日及び年末年始期間（12月31日～1月3日）を除く毎日の巡回パトロールの実施  廃棄物の排出者に対する指導・啓発  廃棄物管理責任者講習会の実施  不法投棄回収件数 3,393件		日曜日及び年末年始期間（12月31日～1月3日）を除く毎日の巡回パトロールの実施  廃棄物の排出者に対する指導・啓発  廃棄物管理責任者講習会の実施  不法投棄回収件数 3,700件		日曜日及び年末年始期間（12月31日～1月3日）を除く毎日の巡回パトロールの実施  廃棄物の排出者に対する指導・啓発  廃棄物管理責任者講習会の実施  不法投棄回収件数 3,650件
事業費 (一財)	17,574千円 (17,574千円)		18,088千円 (18,088千円)		19,046千円 (19,046千円)
R9,10の 方向性	適正排出指導と集積所環境改善を継続する。				
成果 指標	区民意識調査「ごみの収集が円滑に行われており街がきれいに保たれている」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	65.6	65.6	100.0%	66.0	66.5
活動 指標	集積所巡回パトロールの実施日数（日）【年末年始、日曜を除く】				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	309	310	100.3%	309	309
備考	廃棄物排出指導業務経費、事業系ごみ適正処理推進事業経費（R7からは廃棄物排出指導業務経費に統合）、不法投棄対策事業経費				

6-④ 良好な生活環境の保全

165	6-④	1	環境美化事業（としま“まちキレイ”プロジェクト） 【環境保全課】		
概要	環境美化に関する取組を「としま“まちキレイ”プロジェクト」として一体的に進めるとともに、地域や企業が様々な形で連携し、環境美化活動の見える化、魅せる化を進める。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	としま“まちキレイ”プロジェクト 活動支援 ・清掃用具等貸与 144件 多様な主体との連携 ・クリーンサポーター 174団体 ・感謝状贈呈 7人、7団体 ・ごみゼロデー 10,164人 ごみ拾いSNS「ピリカ」の活用 ・参加人数 3,210人 区実施事業 ・ガム取り 1,454個 ・落書き消去 241か所		としま“まちキレイ”プロジェクト 活動支援 ・清掃用具等貸与 多様な主体との連携 ・クリーンサポーター ・感謝状贈呈 ・ごみゼロデー ごみ拾いSNS「ピリカ」の活用 区実施事業 ・ガム取り ・落書き消去		としま“まちキレイ”プロジェクト 活動支援 ・清掃用具等貸与 多様な主体との連携 ・クリーンサポーター ・感謝状贈呈 ・ごみゼロデー ごみ拾いSNS「ピリカ」の活用 区実施事業 ・ガム取り ・落書き消去
事業費 (一財)	1,903千円 (1,903千円)		1,854千円 (1,854千円)		1,853千円 (1,853千円)
R9,10の 方向性	環境美化活動への継続的な支援と連携の多様化を推進する。				
成果 指標	区民意識調査「道路や公園、街角などにポイ捨てや落書きがなくなきれいである」について肯定的な回答をする区民の割合（％）〈基本計画指標〉				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	39.1	39.1	100.0%	39.2	39.4
活動 指標	環境美化に関する活動への参加人数（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	12,400	12,193	98.3%	12,500	12,600
備考	環境美化事業経費				

166	6-④	2	路上喫煙・ポイ捨て防止事業 〔環境保全課〕		
概要	「路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」の周知徹底を図るため、ごみゼロウィーク及び路上啓発シールの貼付、もっときれいな街づくり推進事業などの普及啓発事業を展開し、違反者への直接注意・指導を行うパトロールを実施する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	ごみゼロウィーク 延 7日 延 517人  路上啓発シール貼付 もっときれいな街づくり推進事業 ・池袋駅周辺で火・木・土・日・祝日に実施 ・ごみの回収量 45,989本 (缶・ビン・ペットボトル)  路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール ・区内全域で実施		ごみゼロウィーク  路上啓発シール貼付 もっときれいな街づくり推進事業(4~6月) ・区内イベント時に実施 まちづくりイメージアップ事業(9月以降) ・区内イベント時に実施 ・池袋駅周辺で土・日・祝日に実施 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール ・区内全域で実施		ごみゼロウィーク  路上啓発シール貼付  まちづくりイメージアップ事業 ・区内イベント時に実施 ・池袋駅周辺で夏季を除く土・日・祝日に実施 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール ・区内全域で実施
事業費 (一財)	53,201千円 (53,201千円)		42,472千円 (42,472千円)		42,867千円 (42,867千円)
R9,10の 方向性	より効果的な啓発活動、パトロール実施体制の検討を行う。				
成果 指標	路上喫煙率(%) ※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	0.03	0.02	133.3%	0.03	0.03
活動 指標	路上喫煙・ポイ捨て防止パトロールの指導件数(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	59,000	58,774	99.6%	42,500	42,500
備考	路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費、路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費				

167	6-④	3	公衆喫煙所管理事業 〔環境保全課〕		
概要	「豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」の趣旨に沿い、喫煙所を整備し、その維持管理に努めることにより、たばこの火による事故を防止するとともに、分煙を確立する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	喫煙所 ・清掃 ・吸い殻処分 ・プランター等植栽管理 ・喫煙所パネル清掃 2か所		喫煙所 ・清掃 ・吸い殻処分 ・プランター等植栽管理 ・喫煙所パネル清掃 コンテナ型喫煙所新設 2件 2か所		喫煙所 ・清掃 ・吸い殻処分 ・プランター等植栽管理 ・喫煙所パネル清掃 パーティション型喫煙所新設 1件 3か所
事業費 (一財)	10,336千円 (10,336千円)		27,889千円 (27,889千円)		26,189千円 (26,189千円)
R9,10の 方向性	受動喫煙防止に効果的な喫煙所の整備を推進する。				
成果 指標	路上喫煙率(%) ※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	0.03	0.02	133.3%	0.03	0.03
活動 指標	喫煙所内のたばこ回収量(kg)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	20,000	21,695	108.5%	22,000	24,000
備考	喫煙所管理経費【新】				

168	6-④	4	民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業 〔環境保全課〕		
概要	路上喫煙・ポイ捨て及び受動喫煙を防止するため、民間事業者等による公衆喫煙所の設置に要する費用を助成する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
設置助成事業 ・設置費用助成件数	1件	設置助成事業 ・設置費用助成	1件	設置助成事業 ・設置費用助成	2件
維持管理助成事業 ・維持管理費用助成件数	1件	維持管理助成事業 ・維持管理費用助成	4件	維持管理助成事業 ・維持管理費用助成	4件
事業費 (一財)	5,847千円 (3,223千円)	10,400千円 (10,400千円)		14,400千円 (8,400千円)	
R9,10の 方向性	事業者、関係団体への制度周知を継続する。				
成果 指標	路上喫煙率 (%) ※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	0.03	0.02	133.3%	0.03	0.03
活動 指標	公衆喫煙所の設置数 (か所)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2	1	50.0%	1	1
備考	民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業経費【新】【拡】				

169	6-④	5	化学物質の調査・適正管理 〔環境保全課〕		
概要	光化学スモッグの原因となるVOC(揮発性有機化合物)の排出抑制や工事に起因するアスベストの飛散防止、また大気・土壌環境の監視をするため、VOC取扱事業場の立入検査、有害物質取扱事業場周辺井戸の調査、大気・土壌環境中のダイオキシン類濃度調査、空間放射線量調査を行う。				
R6実績		R7予算		R8計画	
VOC取扱事業場立入検査	5件	VOC取扱事業場立入検査	6件	VOC取扱事業場立入検査	6件
解体工事アスベスト立入検査	642件	解体工事アスベスト立入検査	550件	解体工事アスベスト立入検査	550件
地下水の水質分析	年3回	地下水の水質分析	年3回	地下水の水質分析	年3回
ダイオキシン類濃度調査		ダイオキシン類濃度調査		ダイオキシン類濃度調査	
・大気	年4回	・大気	年4回	・大気	年4回
・土壌	年1回	・土壌	年1回	・土壌	年1回
空間放射線量調査	月1回	空間放射線量調査	月1回	空間放射線量調査	月1回
事業費 (一財)	1,619千円 (1,619千円)	1,963千円 (1,963千円)		1,963千円 (1,963千円)	
R9,10の 方向性	VOC排出削減やアスベストの飛散防止対策を推進する。				
成果 指標	事業場からのVOC(揮発性有機化合物)の排出量(kg) ※減が目標<基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	6,255	4,952	120.8%	6,212	6,169
活動 指標	VOC(揮発性有機化合物)排出事業場立入指導件数(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5	5	100.0%	6	6
備考	大気汚染対策経費(一部)、水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費				

6-⑤ 人にも地球にもやさしい行動の促進

<b>170</b>	6-⑤	1	<b>環境教育・啓発事業 〔環境政策課〕</b>		
概要	小・中学校と連携した環境授業や子どもから大人までを対象にした体験型の講座を実施するとともに、環境にやさしい行動変容を促す情報発信やエコライフフェア等のイベントの実施を通じ、広く環境意識を啓発する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
環境教育支援プログラムの実施	36校	環境教育支援プログラムの実施		環境教育支援プログラムの実施	
エコのわ発行	1回	エコのわ発行		エコのわ発行	
エコライフフェアの実施	1回	エコライフフェアの実施		エコライフフェアの実施	
「豊島の森」を活用した環境講座	2回	「豊島の森」を活用した環境講座		「豊島の森」を活用した環境講座	
ポスターコンクール実施		ポスターコンクール実施		ポスターコンクール実施	
脱炭素行動普及啓発ツール作成等		脱炭素行動普及啓発ツール作成等		脱炭素行動普及啓発ツール作成等	
事業費 (一財)	4,501千円 (3,501千円)	4,164千円 (3,164千円)		4,160千円 (3,160千円)	
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>子どもたちに対する環境教育・啓発を推進する。</li> <li>区民・事業者に対し行動変容を促す啓発を推進する。</li> </ul>				
成果 指標	環境教育支援プログラム実施回数（累計）（回）〈基本計画指標〉				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	95	95	100.0%	147	199
活動 指標	環境教育支援プログラムの参加校（校）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30	36	120.0%	30	31
備考	環境教育・啓発事業経費				

<b>171</b>	6-⑤	2	<b>自治体間連携によるカーボン・オフセット事業 〔環境政策課〕</b>		
概要	区が連携先自治体において森林整備を行いCO <sub>2</sub> 吸収量を増加させ、環境啓発上のカーボン・オフセットを図る。また、連携先自治体における自然体験を伴う環境交流事業を実施し、区民への環境教育を推進する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
連携自治体	2自治体	連携自治体	2自治体	連携自治体	2自治体
・森林整備		・森林整備		・森林整備	
・環境交流事業開催	3回	・環境交流事業開催	2回	・環境交流事業開催	2回
事業費 (一財)	9,753千円 (9,753千円)	11,168千円 (11,168千円)		11,422千円 (11,422千円)	
R9,10の 方向性	カーボン・オフセットの促進および環境教育を推進する。				
成果 指標	自治体間連携カーボン・オフセット事業によるCO <sub>2</sub> 吸収量（累計）（t-CO <sub>2</sub> ）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	65.3	64.0	98.0%	77.5	87.8
活動 指標	自治体間連携カーボン・オフセット事業による森林整備面積（累計）（ha）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	5.97	5.97	100.0%	7.11	8.62
備考	自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費				

## 7. 誰もが居心地の良い歩きたくなるまち

### 7-① 地域の特性を生かした都市づくり

172	7-①	1	豊島区景観計画推進事業 〔都市計画課〕		
概要	景観法及び豊島区景観条例に基づき、景観審議会を運営し、地域特性を生かした景観施策を展開する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
景観審議会	1回	景観審議会	2回	景観審議会	2回
景観審議会デザイン検討部会	4回	景観審議会デザイン検討部会	4回	景観審議会デザイン検討部会	4回
景観アドバイザー会議	52件	景観アドバイザー会議	60件	景観アドバイザー会議	60件
景観啓発事業の実施 ・景観展示 (庁舎まるごとミュージアム、中央図書館) ・出前講座	1件	景観啓発事業の実施 ・景観展示 (庁舎まるごとミュージアム、中央図書館) ・出前講座	1件	景観啓発事業の実施 ・景観展示 (庁舎まるごとミュージアム、中央図書館) ・出前講座	1件
		景観計画の改正		景観計画の改正	
		一部申請手続きのオンライン化		一部申請手続きのオンライン化	
				まちづくり情報の拡充	
事業費 (一財)	1,369千円 (1,369千円)	1,897千円 (1,897千円)		8,367千円 (8,367千円)	
R9,10の 方向性	景観計画に基づく、地域特性を生かした景観施策の展開を推進する。				
成果 指標	区民意識調査「地域特性にあわせたまちづくりが進み、快適な街並みが生まれている」について肯定的な回答をする区民の割合（％）〈基本計画指標〉				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	30.5	30.5	100.0%	37.5	37.5
活動 指標	景観アドバイザー会議開催数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	60	52	86.7%	60	60
備考	豊島区景観計画推進事業経費【新】				

173	7-①	2	地域公共交通支援事業 〔都市計画課（地域公共交通担当課長）〕		
概要	区民の地域内の移動ニーズへの対応とあわせ、交通弱者や地理に不慣れな観光客に対して、地域公共交通による魅力的な移動の機会を継続的に提供することにより、誰もが移動しやすい交通環境の整備を推進する。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	地域公共交通運行支援補助 1路線(池07系統) 地域公共交通会議の運営 池07系統の運行検証・評価 IKEBUSの運行負担 IKEBUS活用事業の実施 IKEBUSの運行検証・評価 IKEBUS評価委員会の運営		地域公共交通運行支援補助 1路線(池07系統) 地域公共交通会議の運営 池07系統の運行検証・評価 IKEBUSの運行負担 IKEBUS活用事業の実施 IKEBUSの運行検証・評価 IKEBUS評価委員会の運営 地域公共交通計画の現況及び ニーズ等の調査		地域公共交通運行支援補助 1路線(池07系統) 地域公共交通会議の運営 池07系統の運行検証・評価 IKEBUSの運行負担 IKEBUS活用事業の実施 IKEBUSの運行検証・評価 IKEBUS評価委員会の運営 地域公共交通計画の調査・検討 検討部会の運営
事業費 (一財)	125,678千円 (125,678千円)		176,791千円 (166,791千円)		158,685千円 (156,642千円)
R9,10の 方向性	誰もが安全・快適に移動できる公共交通による交通環境を整備する。				
成果 指標	池07系統の利用者が沿道の4施設（健康プラザ、区役所、あうるすぽっと、サンシャインシティ）への行きやすさに対する満足度（％）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	50.0	80.2	160.4%	50.0	50.0
活動 指標	池07系統の乗客数(調査推計値)（人）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	102,000	101,157	99.2%	103,000	103,000
備考	交通政策推進事業経費【新】、池袋副都心移動システム推進事業経費、地域公共バス運行支援事業経費				

174	7-①	3	区道の整備事業《再掲6-①-3》 〔道路整備課〕		
概要	区道を良好な状態に維持するための道路整備に併せ、環境やバリアフリーに配慮した道路づくりを行う。また、地域の防災性の向上を目指し、都市計画道路等の無電柱化整備を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	区道の整備 ・坂下通り改修設計・工事  区道の整備（特定道路） ・補助171、補助172バリアフリー工事 ・グリーン大通り現況測量  立教通り ・修正設計 ・道路復旧工事 ・交通量調査 ・無電柱化工事  東通り ・道路設計 ・無線柱化検討  補助176号線整備 ・無電柱化設計 ・無電柱化工事  補助80号線整備 ・道路設計 ・用地リスク調査		区道の整備 ・坂下通り改修工事 ・サンシャイン通りバリアフリー整備  区道の整備（特定道路） ・アゼリア通りバリアフリー整備  立教通り ・修正設計 ・道路復旧工事 ・台帳作成  東通り ・道路設計 ・無電柱化検討  補助176号線整備 ・引連設計・工事 ・道路測量・設計  補助80号線整備 ・道路設計 ・用地リスク調査 ・事業認可取得		区道の整備 ・測量設計  区道の整備（特定道路） ・測量設計  立教通り ・設計 ・道路復旧工事  東通り ・交通安全対策設計・工事  補助176号線整備 ・引連設計・工事 ・道路設計  補助80号線整備 ・用地取得総合支援業務 （用地測量・物件調査等）
事業費 (一財)	833,577千円 (691,959千円)		502,472千円 (427,835千円)		523,738千円 (477,307千円)
R9,10の 方向性	環境やバリアフリーに配慮し、防災性の向上を目指した道路整備を推進する。				
成果 指標	遮熱性舗装整備面積（累計）（㎡）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	44,500	45,482	102.2%	46,000	47,500
活動 指標	バリアフリー等工事の件数（累計）（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	104	106	101.9%	106	108
備考	区道の整備事業経費、区道の整備事業経費（特定道路分）、立教通り整備事業経費、東通り整備事業経費、都市計画道路補助第176号線整備事業経費、都市計画道路補助第80号線整備事業経費				

7-② 池袋駅周辺地域の再生

175	7-②	1	池袋駅周辺まちづくり推進事業 〔都市計画課（池袋駅周辺まちづくり担当課長・都市再生担当課長）〕		
概要	都市計画道路環状第5の1号線の整備を端緒として、池袋駅東口駅前に歩行者優先の都市空間を創出する。池袋駅東西自由通路等、池袋駅周辺の具体的なまちづくり事業を展開するための計画検討及び関係者協議会等の運営を行う。				
	R6実績		R7予算		R8計画
	池袋駅東口駅前再編整備に関する「あり方」の検討 北デッキ整備条件の整理  池袋駅東口地区まちづくり協議会 ・まちづくり計画策定、協議会運営支援  池袋駅周辺地域再生委員会の運営		池袋駅東口駅前再編整備計画の検討  北デッキ整備実現に向けた詳細検討  池袋駅東口地区まちづくり協議会 ・事業化検討支援、協議会運営支援  池袋駅周辺地域再生委員会の運営		池袋駅東口駅前再編整備計画の検討  北デッキ計画の概略基本設計  池袋駅東口地区まちづくり協議会 ・協議会運営支援 ・(仮称)勉強会開催支援 池袋駅周辺地域再生委員会の運営
事業費 (一財)	56,149千円 (53,149千円)		40,279千円 (37,279千円)		149,451千円 (109,451千円)
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元及び関係者等との協議を経て、合意形成（勉強会等の開催）を行い、計画を深度化する。</li> <li>・池袋駅東口駅前再編整備手順を検討する。</li> <li>・北デッキ関連計画を更新し、計画を深度化する。</li> </ul>				
成果 指標	区民意識調査「池袋周辺で、新宿、渋谷などない魅力あるまちづくりが進んでいる」について肯定的な回答をする区民の割合（％） ＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	43.4	43.4	100.0%	51.0	54.0
活動 指標	エリアマネジメントの団体数（団体）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2	2	100.0%	3	3
備考	池袋駅周辺まちづくり推進事業経費（池袋駅東西自由通路等まちづくり推進事業経費、池袋駅東口駅前再編推進事業経費、池袋駅東口街区再編まちづくり推進事業経費）【新】				

<b>176</b>	7-②	2	<b>エリアマネジメント推進事業</b> 〔都市計画課（ウォークブル推進担当課長）〕		
概要	池袋及び周辺地域の良好なエリアの価値向上を目的とし、グリーン大通りやHareza池袋等のエリアマネジメント組織、まちづくり団体等と官民連携によるエリアマネジメントを推進する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	官民連携による地域活性化のためのイベント実施や効果的な情報発信 グリーン大通りエリアマネジメント協議会が実施する道路活用イベント事業との連携及び支援 Hareza池袋エリアマネジメント協議会等の開催 豊島区屋外広告物検討会の運営		官民連携による地域活性化のためのイベント実施や効果的な情報発信 グリーン大通りエリアマネジメント協議会が実施する道路活用イベント事業との連携及び支援 Hareza池袋エリアマネジメント協議会等の開催 豊島区屋外広告物検討会の運営		官民連携による地域活性化のためのイベント実施や効果的な情報発信 グリーン大通りエリアマネジメント協議会が実施する道路活用イベント事業との連携及び支援 Hareza池袋エリアマネジメント協議会等の開催 豊島区屋外広告物検討会の運営
事業費 (一財)	6,523千円 (4,023千円)		11,860千円 (9,360千円)		11,485千円 (8,985千円)
R9,10の 方向性	・ほこみち等諸制度の適用を検討する。 ・池袋エリアプラットフォームの都市再生推進法人化を行う。 ・池袋エリアプラットフォームの支援を行う。				
成果 指標	区民意識調査「池袋周辺で、新宿、渋谷などない魅力あるまちづくりが進んでいる」について肯定的な回答をする区民の割合（％） ＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	43.4	43.4	100.0%	51.0	54.0
活動 指標	エリアマネジメントの団体数（団体）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	2	2	100.0%	3	3
備考	エリアマネジメント推進事業経費				

<b>177</b>	7-②	3	<b>池袋民間都市再生推進支援事業</b> 〔都市計画課（都市再生担当課長）〕		
概要	池袋駅周辺において、まちづくりの機運の醸成により市街地再開発事業の検討組織を支援するとともに、市街地再開発事業を促進することで、池袋駅周辺地域のさらなる成長と価値の向上を目指す。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	南池袋二丁目C地区市街地再開発事業 ・施設建築物整備 東池袋一丁目地区市街地再開発事業 ・用地費		南池袋二丁目C地区市街地再開発事業 ・施設建築物整備 東池袋一丁目地区市街地再開発事業 ・建物除却 ・施設建築物整備		南池袋二丁目C地区市街地再開発事業 ・施設建築物整備 東池袋一丁目地区市街地再開発事業 ・施設建築物整備
事業費 (一財)	6,803,144千円 (2,599,283千円)		15,832,890千円 (844,620千円)		8,089,574千円 (290,220千円)
R9,10の 方向性	事業進捗に応じ、引き続き民間による都市再生を支援する。				
成果 指標	区民意識調査「池袋周辺で、新宿、渋谷などない魅力あるまちづくりが進んでいる」について肯定的な回答をする区民の割合（％） ＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	43.4	43.4	100.0%	51.0	54.0
活動 指標	池袋駅周辺において都市計画決定している市街地再開発事業の件数（件）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	3	3	100.0%	4	4
備考	南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費、東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費				

7-③ 交通安全対策の推進

<b>178</b>	7-③	1	<b>交通安全対策事業</b> 〔道路管理課（自転車対策担当課長）〕		
概要	交通事故から区民を守ることを目的として、交通安全協議会の運営、春・秋の交通安全運動や交通安全区民のつどい等の実施により交通安全意識の普及啓発を行う。また、自転車利用者のルール遵守を促進するために指導員による啓発及び指導・助言活動や、全年齢を対象とする自転車用ヘルメットの購入補助を実施、あわせて交通安全施設の整備を行う。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	交通安全普及啓発活動 (研修会・キャンペーン・広報活動等) 春・秋の交通安全運動 交通安全区民のつどい 交通安全街頭指導 (ウイロード・駅前街頭指導等) ヘルメット購入補助 810件 スクールゾーンカラー舗装・看板・電柱幕等		交通安全普及啓発活動 (研修会・キャンペーン・広報活動等) 春・秋の交通安全運動 交通安全区民のつどい 交通安全街頭指導 (ウイロード・駅前街頭指導等) ヘルメット購入補助 1,026件 スクールゾーンカラー舗装・看板・電柱幕等		交通安全普及啓発活動 (研修会・キャンペーン・広報活動等) 春・秋の交通安全運動 交通安全区民のつどい 交通安全街頭指導 (ウイロード・駅前街頭指導等) ヘルメット購入補助 750件 スクールゾーンカラー舗装・看板・電柱幕等
事業費 (一財)	21,126千円 (18,304千円)		24,734千円 (21,941千円)		25,097千円 (22,496千円)
R9,10の 方向性	「第三次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」と道路交通法の改正に則し、交通管理者や道路管理者と連携し、交通安全意識の普及啓発や交通安全対策を進める。				
成果 指標	区内の自転車乗用中の交通事故発生件数（件）※減が目標 <基本計画指標>				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	226	276	77.9%	300	290
活動 指標	交通安全研修会（子育て世代・高齢者研修会）等の開催回数（回）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	44	44	100.0%	44	44
備考	交通安全対策事業経費、歩行者路網対策事業経費				

<b>179</b>	7-③	2	<b>放置自転車等対策推進事業</b> 〔道路管理課（自転車対策担当課長）〕		
概要	放置防止啓発活動や警告・撤去活動を実施して、放置自転車を減少させることにより、快適で安全な交通環境を確保する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	放置自転車警告・撤去 コールセンターおよび保管所運営 撤去台数（年間） ・自転車 11,462台 ・原付 35台 警告台数（年間） ・自転車 61,227台 ・原付 97台		放置自転車警告・撤去 コールセンターおよび保管所運営		放置自転車警告・撤去 コールセンターおよび保管所運営
事業費 (一財)	229,794千円 (186,796千円)		237,969千円 (185,513千円)		259,400千円 (199,924千円)
R9,10の 方向性	「第三次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」に基づき、放置自転車対策キャンペーン等による啓発活動を行うとともに、放置自転車を撤去する。				
成果 指標	放置自転車等台数（台）※減が目標				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	410	717	25.1%	410	600
活動 指標	自転車等撤去台数（年間）（台）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	12,000	11,497	95.8%	12,000	12,000
備考	放置自転車対策経費、自転車保管所管理運営経費 ※10月平日の任意の1日の概ね11時頃、駅周辺に放置された自転車等の台数				

<b>180</b>	7-③	3	<b>自転車駐車場管理運営事業</b> 〔道路管理課（自転車対策担当課長）〕		
概要	条例に基づく区立自転車等駐車場を円滑に管理運営・維持する。				
R6実績		R7予算		R8計画	
自転車駐車場	37か所	自転車駐車場	37か所	自転車駐車場	37か所
・自転車	11,191台収容	・自転車	11,124台収容	・自転車	11,124台収容
・原付	129台収容	・原付	129台収容	・原付	129台収容
定期利用台数					
・自転車	69,684台				
・原付	1,070台				
当日利用台数					
・自転車	2,425,974台				
・原付	9,710台				
事業費 (一財)	489,745千円 (232,617千円)		491,945千円 (209,627千円)		477,334千円 (196,330千円)
R9,10の 方向性	「第三次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」に基づき、区民ニーズに対応した誰もが使いやすい自転車駐車場を運営する。				
成果 指標	自転車駐車場利用率（％）			R7計画値	R8計画値
	計画値	実績	達成率	115.0	115.0
	115.0	111.3	96.8%		
活動 指標	自転車駐車場延べ利用者数（千人）			R7計画値	R8計画値
	計画値	実績	達成率	2,450	2,450
	2,450	2,506	102.3%		
備考	自転車駐車場管理運営経費				

<b>181</b>	7-③	4	<b>自転車駐車場等の整備事業</b> 〔道路管理課（自転車対策担当課長）〕		
概要	駅ごとの駐輪需要に見合う自転車施設の整備を進める。老朽化した自転車駐車場等を計画的に改修し、利便性を向上させる。				
R6実績		R7予算		R8計画	
大塚駅北口路上基盤整備		大塚駅北口路上整備			
大塚駅北口路上整備		機械設備部品交換		LED化照明改修	
LED化照明改修		・巣鴨駅北		・目白駅西、西巣鴨駅	
・巣鴨駅南、ウイロード		防犯カメラ改修		防犯カメラ改修	
ラック改修		・巣鴨駅南		・駒込駅北、西巣鴨駅	
・千川駅北第一					
保管所改修					
・池袋三丁目					
事業費 (一財)	58,233千円 (58,233千円)		22,804千円 (22,804千円)		10,276千円 (10,276千円)
R9,10の 方向性	「第三次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」に基づき、区民ニーズに応じた、今後の新規整備及び改修等を促進する。				
成果 指標	自転車駐車場利用率（％）			R7計画値	R8計画値
	計画値	実績	達成率	115.0	115.0
	115.0	111.3	96.8%		
活動 指標	改修施設数（箇所）			R7計画値	R8計画値
	計画値	実績	達成率	2	3
	4	4	100.0%		
備考	自転車駐車場等の長寿命化改修計画事業経費				

7-④ 魅力ある公園づくり

<b>182</b>	7-④	1	<b>公園・児童遊園の整備 〔公園緑地課〕</b>		
概要	公園の再構築計画を基本とし、区内の全ての公園・児童遊園を対象に、老朽化や地域課題に応じた整備を行う。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	公園・児童遊園新設改良事業 ・としまどりの防災公園（工事） ・巣鴨四丁目児童遊園（工事） ・南大塚二丁目児童遊園（工事） ・大塚台公園（基本計画(WS)・基本設計） ・上池袋東公園（整備費償還金）		公園・児童遊園新設改良事業 ・上池袋東公園（整備費償還金） ・南長崎六丁目児童遊園(工事・工事監理) ・千早二丁目公園（設計） ・大塚台公園（基本設計・実施設計） 【補正予算】 ・高松三丁目公園（設計・工事・財産購入）		公園・児童遊園新設改良事業 ・上池袋東公園（整備費償還金） ・南長崎スポーツ公園（修繕） ・千早二丁目公園（工事） ・大塚台公園（工事） ・高松一丁目児童遊園（設計） ・高松三丁目公園（設計・工事・工事監理） ・千早二丁目公園（工事） ・池袋本町三丁目チビ子児童遊園（修繕） ・(仮称)池袋本町三丁目広場（工事）
事業費 (一財)	126,310千円 (126,310千円)		665,042千円 (665,042千円)		817,782千円 (817,782千円)
R9,10の 方向性	公園の再構築計画を基本に、老朽化や地域課題に応じて公園・児童遊園の整備を順次行う。				
成果 指標	区民意識調査「近くに好きな公園がある」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	40.7	40.7	100.0%	41.2	41.7
活動 指標	公園活用協定やみどりの協定等を締結し、公園等で利活用を行う団体数（団体）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	56	56	100.0%	58	60
備考	公園・児童遊園新設改良事業経費（一部）、公園・児童遊園等維持管理経費（一部）、公園再構築事業経費（一部）				

<b>183</b>	7-④	2	<b>豊島区公園等再構築プランの策定事業 〔公園緑地課〕</b>		
概要	小規模な公園の多い豊島区の特徴をとらえ、各公園の用途に役割を決め、特徴のある公園づくりを目指す豊島区公園等再構築プランを令和7年度に策定する。令和8年度以降は、再構築プランに基づく小規模公園の再整備と公園活用を積極的に展開する。				
	<b>R6実績</b>		<b>R7予算</b>		<b>R8計画</b>
	公園アドバイザー活用事業		公園アドバイザー活用事業  公園等再構築プラン策定（モデル地域）		高松・要町・千川地域（地元調整）  公園等再構築プラン（モデル地域ベンチ設置）
事業費 (一財)	55千円 (55千円)		9,762千円 (9,762千円)		6,028千円 (6,028千円)
R9,10の 方向性	公園等再構築プランに基づき公園の再整備、利活用を進める。モデル地区以外の検討を進める。				
成果 指標	区民意識調査「近くに好きな公園がある」について肯定的な回答をする区民の割合（％）＜基本計画指標＞				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	40.7	49.1	120.6%	41.2	41.7
活動 指標	公園活用の実験・検証を行っているモデル公園数（箇所）				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	16	19	118.8%	20	22
備考	公園再構築事業経費（一部）				

## 4

## 分野横断的な取組

「3つの理念」の実現に向けた分野横断的な取組について、以下のとおり示します。

分1	平和と人権の尊重された社会の実現 〔総務課、区民相談課、関係各課〕		
概要	公共の福祉の根幹であり、豊かなコミュニティの基礎となる平和や人権の重要性を改めて認識し、分野横断的な対応を強化することで、区民一人ひとりが幸せに感じ、自分らしく過ごせるまちを目指す。		
	R6実績	R7予算	R8計画
	<b>【憲法・非核平和・人権の普及啓発】</b> パネル展 ・憲法関連パネル展(5月)、原爆被災パネル展(8月)、人権週間パネル展(12月)  中学生派遣等 ・広島平和記念式典派遣(区立中学校) ・語り部派遣(区立中学校) 人権啓発活動 ・「人権の花」運動(区立小学校) ・人権メッセージ(区立小学校) ・人権作文(区立中学校、私立中学校等)  <b>【相談・支援体制の充実】</b> 区民相談事業 ・一般相談 職員による相談対応 3,203件 (うちR6年6月までの外国人相談 214件) ※R6年7月より外国人相談は多文化共生推進事業へ移行 ・専門相談 人権身の上相談(人権擁護委員) 13件 法律相談(弁護士) 767件 行政相談(行政相談委員) 68件 ・その他専門士業による無料相談 専門士業による無料相談 497件	<b>【憲法・非核平和・人権の普及啓発】</b> パネル展 ・憲法関連パネル展(5月)、原爆被災パネル展 平和展・スタンプラリー・語り部(8月)、人権週間 パネル展(12月)  中学生派遣等 ・長崎平和祈念式典派遣(区立中学校) ・語り部派遣(区立中学校) 人権啓発活動 ・「人権の花」運動(区立小学校) ・人権メッセージ(区立小学校) ・人権作文(区立中学校、私立中学校等)  <b>【相談・支援体制の充実】</b> 区民相談事業 ・一般相談 職員による相談対応 3,000件  ・専門相談 人権身の上相談(人権擁護委員) 15件 法律相談(弁護士) 800件 行政相談(行政相談委員) 70件 ・その他専門士業による無料相談 専門士業による無料相談 500件	<b>【憲法・非核平和・人権の普及啓発】</b> パネル展 ・憲法関連パネル展(5月)、平和展・スタンプ ラリー・語り部(8月)、人権週間パネル展 (12月)  中学生派遣 ・広島平和記念式典派遣(区立中学校)  人権啓発活動 ・「人権の花」運動(区立小学校) ・人権メッセージ(区立小学校) ・人権作文(区立中学校、私立中学校等)  <b>【相談・支援体制の充実】</b> 区民相談事業 ・一般相談 職員による相談対応 3,000件  ・専門相談 人権身の上相談(人権擁護委員) 15件 法律相談(弁護士) 800件 行政相談(行政相談委員) 70件 ・その他専門士業による無料相談 専門士業による無料相談 500件
事業費 (一財)	7,520千円 (7,304千円)	8,572千円 (8,344千円)	7,975千円 (7,516千円)
R9,10の 方向性	関係団体と連携し、平和、人権に関する教育・意識醸成事業に取り組む。また、人権擁護委員や関係機関、専門家と連携した様々な相談・支援体制の充実を図る。		
関連する主な分野横断的な取組 (R8年度) 【】カッコ内は計画事業番号			
名称	【48】児童相談所管理運営事業、【53】いじめ防止対策推進事業、【74】子どもの権利推進事業 【88】権利擁護推進事業、【102】虐待防止対策事業 等		
成果 指標	区民意識調査「互いの人権を尊重し、差別のない地域社会を目指す意識が広がっている」について肯定的な回答をする区民の割合 (%)		
	計画値	実績	達成率
	-	-	-
			R7計画値
			30%
			R8計画値
			30%
活動 指標	区民相談日数 (日)		
	計画値	実績	達成率
	277	277	100.0%
			R7計画値
			242
			R8計画値
			265
備考	憲法・非核平和・人権思想周知関係経費、区民相談事業経費		

分2	ジェンダー平等の実現 〔男女平等推進センター、関係各課〕		
概要	性別等に関わらず誰もが自分らしく生きられる社会を実現するためジェンダー平等に関する意識変革に資する普及啓発やあらゆる施策におけるジェンダー平等の視点を意識した取組を推進するとともに、ジェンダー由来の様々な困難を抱える人々への支援や理解促進に取り組む。また、女性の自己決定権が保障され、あらゆる参画の機会においてその力を十分に発揮できる社会を目指し、女性のエンパワーメントを推進する。		
	R6実績	R7予算	R8計画
	<p><b>【様々な角度からの意識変革】</b> ジェンダー平等に関する意識啓発 ・各種啓発事業の実施 ジェンダー平等視点を取り入れた事業展開</p> <p><b>【あらゆる分野で女性が輝けるまちへ】</b> すべての女性のエンパワーメントの推進 ・関係機関と連携した女性向け講座・セミナーの実施 ワーク・ライフ・バランスの推進 ・ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度 59社</p> <p>女性リーダー活躍に向けた取組の推進 ・附属機関等における女性参画比率の向上</p> <p><b>【すべての人が安心して暮らせるまちへ】</b> ジェンダー問題に起因する各種相談 ・女性の一般相談及び専門相談(法律・こころ) 一般相談 1,641件 専門相談各種 計 104件 ・男性相談 2件 ・性自認・性的指向に関するにじいろ相談 6件 DV及びデートDV防止対策事業 ・DV専門相談 37件 ・デートDV予防教室 (区立中学校8校13回、私立中・高1校4回) ・DV防止啓発の実施</p> <p>すずらんスマイルプロジェクトの推進 ・すずらん・ネット会議の開催 ・民間支援団体・企業・学校等との連携事業の実施 ・としま街なかすずらんサポーター(登録実績 23) ・相談窓口等での生理用品の配布 ・ターゲティング広告の実施</p> <p>多様な性自認・性的指向の人々への支援・理解促進 ・パートナーシップ・ファミリーシップ制度 累計 77組 ・啓発事業の実施</p>	<p><b>【様々な角度からの意識変革】</b> ジェンダー平等に関する意識啓発 ・各種啓発事業の実施 ジェンダー平等視点を取り入れた事業展開 ・ジェンダー平等に関する区民意識調査の実施</p> <p><b>【あらゆる分野で女性が輝けるまちへ】</b> すべての女性のエンパワーメントの推進 ・関係機関と連携した女性向け講座・セミナーの実施 ワーク・ライフ・バランスの推進 ・ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度 63社</p> <p>女性リーダー活躍に向けた取組の推進 ・附属機関等における女性参画比率の向上</p> <p><b>【すべての人が安心して暮らせるまちへ】</b> ジェンダー問題に起因する各種相談の実施 ・女性の一般相談及び専門相談(法律・こころ) ・男性相談 ・性自認・性的指向に関するにじいろ相談DV及びデートDV防止対策事業 ・DV専門相談 ・デートDV予防教室等のDV防止啓発の実施</p> <p>すずらんスマイルプロジェクトの推進 ・すずらん・ネット会議の開催 ・民間支援団体・企業・学校等との連携事業の実施 ・としま街なかすずらんサポーター ・相談窓口等での生理用品の配布 ・ターゲティング広告の実施</p> <p>多様な性自認・性的指向の人々への支援・理解促進 ・パートナーシップ・ファミリーシップ制度 ・啓発事業の実施</p>	<p><b>【様々な角度からの意識変革】</b> ジェンダー平等に関する意識啓発 ・各種啓発事業の実施 ジェンダー平等視点を取り入れた事業展開 ・第6次豊島区男女共同参画推進行動計画(としま男女共同参画推進プラン)の策定</p> <p><b>【あらゆる分野で女性が輝けるまちへ】</b> すべての女性のエンパワーメントの推進 ・関係機関と連携した女性向け講座・セミナーの実施 ワーク・ライフ・バランスの推進 ・ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度 70社</p> <p>女性リーダー活躍に向けた取組の推進 ・附属機関等における女性参画比率の向上</p> <p><b>【すべての人が安心して暮らせるまちへ】</b> ジェンダー問題に起因する各種相談の実施 ・女性の一般相談及び専門相談(法律・こころ) ・男性相談 ・性自認・性的指向に関するにじいろ相談DV及びデートDV防止対策事業 ・DV専門相談 ・デートDV予防教室等のDV防止啓発の実施</p> <p>すずらんスマイルプロジェクトの推進 ・すずらん・ネット会議の開催 ・民間支援団体・企業・学校等との連携事業の実施 ・としま街なかすずらんサポーター ・相談窓口等での生理用品の配布 ・ターゲティング広告の実施</p> <p>多様な性自認・性的指向の人々への支援・理解促進 ・パートナーシップ・ファミリーシップ制度 ・啓発事業の実施</p>
事業費 (一財)	10,802千円 (5,200千円)	13,316千円 (8,914千円)	11,030千円 (6,823千円)
R9,10の 方向性	ジェンダー平等の実現に資する意識啓発や全庁的指針(女性参画比率向上、多様な性自認・性的指向関連)の周知徹底を図る。ジェンダー由来の生きづらさを抱えた人々への相談事業の充実など支援と理解促進に努める。		
関連する主な分野横断的取組(令和8年度)【】カッコ内は計画事業番号			
名称	【138】起業家応援事業 等		
成果 指標	男女平等推進センター相談事業実績(一般相談及び専門相談の相談実績総数(件))		
	計画値	実績	達成率
	1,720	1,790	104.1%
	R7計画値		R8計画値
	1,760		1,800
活動 指標	男女平等推進センターが主催・共催する講座の参加者数(人)		
	計画値	実績	達成率
	1,850	2,265	122.4%
	R7計画値		R8計画値
	1,860		1,900
備考	男女共同参画啓発事業関係経費、男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費 としま男女共同参画推進プラン策定事業経費、すずらんスマイルプロジェクト推進事業関係経費		

分3	外国人も地域で輝く「多文化共生」の推進 〔多文化共生課、関係各課〕				
概要	区民の約1割を占める外国人区民が、地域の一員として活躍できるまちづくりを推進するため、多言語対応をはじめとする暮らしへの支援を実施するとともに、町会などの地域コミュニティと外国人コミュニティを結びつけ、各事業における外国人区民の参画や交流の促進により、共生意識を醸成する。				
	R6実績	R7予算	R8計画		
	<b>【暮らしへの寄り添った支援】</b> 多言語による分かりやすい情報提供 ・ホームページにおける多言語対応 121言語 ・外国人の利用の多い窓口等における翻訳ツールの活用による多言語対応 ・やさしい日本語および多文化共生に関する職員研修の実施 対面 1回 e-ラーニング 1回 言語・ルール等の学習の支援 ・児童・生徒への日本語指導 日本語指導教室(教育センター) 指導員 5人 日本語指導学級の設置 小学校2校 ・生活オリエンテーション動画の作成と周知 外国人への支援 ・外国人相談窓口における相談対応 <b>【共生意識の醸成と交流の促進】</b> 多文化交流等イベントの実施 ・区民ひろば等 81回 異文化理解・国際交流ボランティア団体の活動支援 <b>【外国人も日本人も活躍するまちへ】</b> 外国人コミュニティとの連携強化による地域課題の共有 町会を始めとする地域コミュニティへの参画支援 ・町会加入促進チラシの周知	<b>【暮らしへの寄り添った支援】</b> 多言語による分かりやすい情報提供 ・ホームページにおける多言語対応 131言語 ・外国人の利用の多い窓口等における翻訳ツールの活用による多言語対応 ・やさしい日本語および多文化共生に関する職員研修の実施 対面 1回 e-ラーニング 1回 言語・ルール等の学習の支援 ・児童・生徒への日本語指導 日本語指導教室(教育センター) [補正予算分] 指導員1人増員(計6人) [補正予算分] 日本語指導教室修了者向け学習支援事業の実施 日本語指導学級の設置 小学校2校 ・生活オリエンテーション動画の周知 外国人への支援 ・外国人相談窓口における相談対応 ・[補正予算分] 多文化キッズコーディネーターの配置 <b>【共生意識の醸成と交流の促進】</b> 多文化交流等イベントの実施 ・区民ひろば等 90回 異文化理解・国際交流ボランティア団体の活動支援 <b>【外国人も日本人も活躍するまちへ】</b> 外国人コミュニティとの連携強化による地域課題の共有 町会を始めとする地域コミュニティへの参画支援 ・町会加入促進チラシの作成・周知 教育・防災など多様な視点を生かしたまちづくりの推進	<b>【暮らしへの寄り添った支援】</b> 多言語による分かりやすい情報提供 ・ホームページにおける多言語対応 131言語 ・外国人の利用の多い窓口等における翻訳ツールの活用による多言語対応 ・やさしい日本語および多文化共生に関する職員研修の実施 対面 1回 e-ラーニング 1回 言語・ルール等の学習の支援 ・児童・生徒への日本語指導 日本語指導教室(教育センター) 指導員 6人 日本語指導教室修了者向け学習支援事業の実施 日本語指導学級の設置 小学校2校 ・初期日本語教室への補助 ・生活オリエンテーション動画の作成と周知(生活ルール等のショート動画) 外国人への支援 ・外国人相談窓口における相談対応 ・多文化キッズコーディネーターの配置および多文化キッズサロンの開設 <b>【共生意識の醸成と交流の促進】</b> 多文化交流等イベントの実施 ・妊産婦・子育て世帯等の居場所、区民ひろば等 96回 異文化理解・国際交流ボランティア団体の活動支援 <b>【外国人も日本人も活躍するまちへ】</b> 外国人コミュニティとの連携強化による地域課題の共有 町会を始めとする地域コミュニティへの参画支援 ・町会加入促進チラシの作成・周知 教育・防災など多様な視点を生かしたまちづくりの推進 ・外国人住民向け防災啓発事業の実施		
事業費(一財)	7,719千円 (7,246千円)	16,251千円 (13,839千円)	55,376千円 (23,902千円)		
R9,10の方向性	地域の支援団体と連携した暮らしへの支援や各事業における外国人区民の参画や交流の促進により、共生意識を醸成する。				
関連する主な分野横断的取組 (R8年度) 【】カッコ内は計画事業番号					
名称	【1】地域防災組織育成運営事業、【21】地域区民ひろばの推進、【57】特別な支援を要する子どもに対する教育の充実、【147】観光イベント支援事業等				
成果指標	区民意識調査「地域で外国人との交流がある」について肯定的な回答をする区民の割合(%)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	-	-	12.7	13.7
活動指標	多文化交流等イベントの数(件)				
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値
	-	82	-	90	97
備考	多文化共生推進事業経費【新】、豊島区ホームページ事業経費(一部)、日本語指導経費【拡】、生涯学習推進事業経費(一部)【新】、観光イベント支援経費(一部)、多文化キッズ等支援事業経費【新】、妊産婦・子育て世帯等の居場所事業経費【新】、地域防災組織育成運営関係経費(一部)				

分4	参画・協働・共創の推進 【企画課、シティブロモーション課、関係各課】					
概要	コロナ禍を経て、これまで以上に社会課題が複雑・多様化する中、区民ニーズに的確に対応し、持続可能な地域経営を行っていくため、区政における「参画」の機会を確保するとともに、共通目的達成に向けた多様な主体との「協働」及び区民や企業等の主導による地域課題の解決と新たな魅力・価値を創出する「共創」を推進する。					
	R6実績		R7予算		R8計画	
区民意識調査	区民意識調査		区民意識調査		区民意識調査	
・対象者数	5,000人	・対象者数	5,000人	・対象者数	3,000人	
・回答率	33.5%	・回答率	32.8%	・回答率	33.3%	
区民による事業提案制度（R5より実施）	区民による事業提案制度		区民による事業提案制度		区民による事業提案制度	
・提案数	78件	・提案数	65件	・提案数		
・採択数	6件	・採択数	4件	・採択数		
・予算化事業数（累計）	6事業	・予算化事業数（累計）	11事業	・予算化事業数（累計）	14事業	
未来としまミーティング	未来としまミーティング		未来としまミーティング		未来としまミーティング	
・開催回数	3回	・開催回数	3回	・開催回数	3回	
・参加者数	計 53人	・参加者数	計 27人	・参加者数	計 30人	
ワークショップ	ワークショップ		ワークショップ		ワークショップ	
・開催回数	1回	・開催回数	2回	・開催回数	1回	
・参加者数	73人	・参加者数	41人	・参加者数	21人	
8大学との連携事業	8大学との連携事業		8大学との連携事業		8大学との連携事業	
・連携事業数	101事業	・連携事業数	105事業	・連携事業数	112事業	
・連携大学数	8大学	・連携大学数	8大学	・連携大学数	8大学	
チームとしま	チームとしま		チームとしま		チームとしま	
・登録企業数	322社	・登録企業数	345社	・登録企業数	362社	
・全体会開催回数	3回	・全体会開催回数	3回	・全体会開催回数	4回	
	企業等による事業提案制度（R7より実施）		企業等による事業提案制度		企業等による事業提案制度	
		・提案数	24件	・提案数		
		・採択数	1件	・採択数		
事業費 （一財）	8,537千円 (8,537千円)		16,067千円 (16,067千円)		26,327千円 (24,327千円)	
R9,10の 方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分かりやすい効果的な情報発信により参画の機会を確保するとともに、区民の声を積極的に反映する。</li> <li>・引き続き、多様な主体との協働を推進し、共創（地域課題の解決等に向けて自主的・自律的に活動する）を行う主体の増加につなげる。</li> </ul>					
関連する主な分野横断的取組（R8年度）【】カッコ内は計画事業番号						
名称	【19】町会活動活性化支援事業、【20】協働推進プロジェクト事業、【129】大学との協働による「としまコミュニティ大学」等					
成果 指標 ※	区民意識調査「区民や企業等が中心（行政の関わりが薄い）となって、地域課題の解決に向けた取り組みができています」と思う区民の割合（％）					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	—	—	—	7.3%	8.0	
活動 指標	区民による事業提案制度及び企業等による事業提案制度の予算化事業数（累計）（単位：事業） ※予算化事業数(累計)とは、区民による事業提案制度及び企業等による事業提案制度における提案数のうち、区が予算化した事業の累計数を指す。					
	計画値	実績	達成率	R7計画値	R8計画値	
	—	—	—	11	15	
備考	予算事業名：協働のまちづくりに関する区民意識調査経費、シティブロモーション推進事業経費、企業等による事業提案制度関係経費【新】 ※令和8年度、区民意識調査の設問について見直し予定					

## 5

## 令和8年度 新規・拡充事業一覧

※単位：千円

	一般事業			合計	投資的経費	合計
	新規	拡充	継続			
事業数	98事業	106事業	63事業	267事業	112事業	379事業
事業費	774,428	1,877,288	3,358,430	6,010,146	25,134,329	31,144,475
一般財源	584,273	1,502,657	2,150,555	4,237,485	5,271,229	9,508,714

【種別】●：新規事業 ◎：拡充事業 ◆：継続事業（補正予算で開始し令和8年度も継続する事業等、令和7年度に予算計上のある事業） 施●：施設新規（施設建設のうち初めて予算計上） 施◆：施設継続（補正予算で開始し令和8年度も継続する事業等、令和7年度に予算計上のある事業） 施改：施設改修経費

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
<b>地域と共に支えあう安全・安心なまち</b>		<b>5,032,556</b>	<b>2,517,202</b>
◎ 全国瞬時警報システム（Jアラート）機器の更新		5,099	5,099
● 地域内輸送拠点に係る運営資器材の整備	4・8・12	2,964	1,482
● マンション防災対策支援事業	26	1,140	1,140
◎ 自動体外式除細動器（AED）の屋外設置	2・7	3,968	3,968
● 救援センター開設運営支援者養成事業		3,820	3,820
● 外国人住民向け防災啓発事業	1・10	911	274
● 災害時要援護者に対する耐震化助成事業		5,000	1,850
◎ 災害用簡易トイレの購入事業	4・8・12	17,133	17,133
◆ 救援センター等備蓄物資拡充事業	4・8・12	241,677	154,809
◎ 特定緊急輸送道路沿道建築物の助成率割増事業	16	45,265	1
● 橋梁・道路構造物の長寿命化修繕計画策定事業		12,760	12,760
◎ 道路施設点検業務委託		18,161	18,161
● 雨水浸透施設設置助成	18	1,100	620
● 道路工事事務所所有車両（ホイールローダー）の購入		7,196	7,196
● 道路工事事務所所有車両の購入		2,237	2,237
● 街路灯等調査委託業務	158	13,580	13,580
◎ 商店街灯撤去に伴う区街路灯設置工事	158	12,075	12,075
施◆ 居住環境総合整備事業（上池袋地区）	13	35,766	18,266
施◆ 居住環境総合整備事業（池袋本町地区）	13	9,000	3,450
施◆ 居住環境総合整備事業（雑司が谷・南池袋地区）	13	3,000	750
施◆ 居住環境総合整備事業（長崎地区）	13	12,283	3,347
施◆ 居住環境総合整備事業（補助81号線沿道巣鴨・駒込地区）	13	248,638	194,538
施◆ 不燃化推進事業（東池袋四・五丁目地区）	13	90,637	46,000
施◆ 不燃化推進事業（池袋本町・上池袋地区）	13	174,900	88,381
施◆ 不燃化推進事業（雑司が谷・南池袋地区）	13	130,096	65,729
施◆ 不燃化推進事業（補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区）	13	581,870	291,866
施◆ 不燃化推進事業（補助81号線沿道巣鴨・駒込地区）	13	197,147	100,035
施◆ 防災街区整備事業（池袋本町四丁目1・2番街区）	14	331,144	62,280
施◆ 狭あい道路拡幅整備事業	15	748,480	543,450
施◆ 巣鴨地蔵通り景観整備事業（無電柱化）	17	27,000	400
施◆ 橋梁の整備事業（西巣鴨橋）		457,658	349,400
施◆ 橋梁の整備事業（橋梁塗膜再塗装）		287,460	0

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
施● 東長崎駅・椎名町駅前広場及び南北自由通路のLED化		3,850	3,850
施● 辻広場等の照明改修		1,843	1,843
施● 西巣鴨橋周辺区道無電柱化事業	17	11,616	9,744
◎ 広場の維持管理団体に対する支援		240	240
◎ 電子回覧板導入促進事業	19	400	400
● 町会地図作成業務委託	19	2,401	2,401
◎ 地域区民ひろば運営委託経費（人件費増額分）	21	3,216	3,216
● 地域区民ひろばコミュニティカフェ事業	21	1,600	0
施◆ 区民ひろば椎名町の改築		117,916	117,916
施◆ 区民ひろば池袋の改築		106,590	106,590
施◆ 区民ひろば朝日の改築		126,720	126,720
施◆ 区民ひろば池袋本町の改修		144,300	0
施◆ 区民ひろば清和複合施設の整備（区民ひろば清和、保育園仮園舎）		402,505	0
施◆ 区民ひろば要の改築		98,169	98,169
施改 雑司が谷区民集会室の改修	22	2,700	0
施改 長崎第五区民集会室等の改修（長崎五丁目地区リサイクルステーション、長崎五丁目防災敷材格納庫）	22	14,400	0
施改 区民ひろば仰高の改修		4,600	0
施改 区民ひろば西巣鴨第一・西巣鴨区民集会室の改修		5,400	0
施改 区民ひろば豊成・上池袋第一区民集会室の改修		2,500	0
施改 区民ひろば上池袋・上池袋第二区民集会室の改修		15,000	0
施改 区民ひろば高南第一・高田第一区民集会室の改修		510	0
◎ 居住サポート住宅供給促進事業	25	9,380	4,090
◆ 区営・区立住宅照明LED化交換事業	27	20,064	11,036
施● 区営住宅等の再整備事業	27	5,830	0
施改 巣鴨つつじ苑複合施設の改修（巣鴨つつじ苑、巣鴨地域文化創造館）	27	3,800	0
施改 千川つつじ苑複合施設の改修（千川つつじ苑・千川区民集会室・千川豊寿園）	27	154,823	0
◎ 町会防犯カメラ及び電気料金補助事業	29	30,874	1,226
◆ 防犯機器等購入緊急補助事業	29	12,144	5,664
<b>子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち</b>		<b>7,252,653</b>	<b>832,294</b>
◎ 産後ケア事業の拡充	31	150,493	0
● ゆりかご等オンライン面接事業	30	142	142
◎ 訪問事業推進のための機器更新		483	163
● 産婦健康診査・1か月児健康診査公費補助事業		14,912	5,462
● 乳児頭部変形検査実施事業		132	132
● 5歳児健康診査事業		2,715	1,159
◆ ベビシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）		209,926	0
● 【区民提案】妊産婦・子育て世帯等の居場所事業		5,000	1,667
◆ 1歳児配置改善加算の継続	40	40,782	10,264
◆ 国制度による豊島区こどもつながる定期預かり事業	38	92,242	55,037
◆ 保育所等利用世帯負担軽減事業	40	94,660	10,710
◆ 区内保育施設イケアバス活用事業		5,000	5,000
◎ 一時預かり事業（幼稚園型）の加算実施		8,552	2,391
◎ 私立保育所・地域型保育事業における歯科口腔保健充実事業	40	3,561	3,561
◎ 企業主導型保育事業におけるときょうすくわくプログラム推進事業	42	9,000	0
● 認可外保育施設第三者評価受審費補助事業	43	6,000	0

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
◆ 目白第二保育園給食調理業務委託	40	25,938	25,938
◆ 南長崎第一・長崎保育園給食調理業務委託	40	51,744	51,744
◆ 巣鴨第一保育園のICT導入事業	40	2,186	2,186
施◆ 巣鴨第一保育園仮園舎の整備		400,644	0
施◆ 巣鴨第一保育園の改築		30,260	0
施◆ 私立保育所誘致（新規開設）	40	28	28
施◆ 民間保育施設改修等の助成（既存園）	40	91,223	0
施改 駒込第三保育園の改修		3,000	0
施改 駒込第一保育園の改修		70,900	0
施改 北大塚すすくすくルームの改修	40	2,000	0
施改 南大塚保育園の改修		1,376	0
施改 池袋第一保育園の改修		11,820	0
施改 南長崎第二保育園の改修		10,130	0
◎ 母子及び父子福祉資金貸付システムアクセスログ採取機能付加	46	416	416
● 児童相談所第三者評価実施事業	48	990	522
● 措置費共同経理課の幹事区変更に係る経費負担金		360	360
◎ 社会的養護に係る補助金の費用負担等に基づく負担金		42,254	42,254
◆ ヤングケアラー支援コーディネーターの配置と普及啓発事業	82	12,473	2,257
◎ 児童虐待防止・ヤングケアラー支援及び啓発事業	82	1,474	737
● 相談事業スーパーバイザー事業	82	329	111
● 多文化キッズ等支援事業		23,234	5,459
◎ 保護司会補助金		37	37
◎ 就学援助における認定基準・支給金額の引き上げと支給費目の 新設	46	54,021	53,959
◆ 就学事務システム標準化対応		44,170	0
施◆ 児童養護施設等整備事業		2,783	2,783
◆ 日本語指導推進校事業		200	0
◆ デジタルを活用したこれからの学び推進事業		300	0
◎ 移動教室の宿泊単価増等に伴う補助	54	7,983	7,983
● 小学校芸術鑑賞教室事業	52	15,815	15,815
◎ 小・中学校外国語指導助手（ALT）派遣	51	14,838	14,838
◆ 日本語指導教室の拡充事業	57	16,180	5,198
● 小学校校内教育支援センター（SSR）環境整備事業	56	3,300	3,300
◆ 適応指導教室の昼食（弁当）提供事業	56	2,210	1,105
◆ 夏休みの居場所事業（アーバンスポーツ体験会）	21	455	0
◎ 子ども食堂推進事業補助金	77	1,296	648
◎ プレーパークの充実	63	423	0
◎ 部活動地域連携推進事業	61	8,500	6,162
◎ 子どもスキップ南池袋の環境整備事業	59	3,027	3,027
施◆ 子どもスキップ南池袋セカンドスペースの改修		17,000	17,000
施改 ジャンプ長崎の改修	62・75	30,000	0
◆ 一人一台タブレットパソコンの更新事業	68	418,984	190,551
◎ タブレットパソコンの管理事業	68	6,978	6,978
◎ 学校支援強化事業		6,291	6,291
◎ 指導者用デジタル教科書の導入拡大	66	6,353	6,353
◎ 給食調理業務委託の更新		93,429	93,429
◎ 学校給食の無償化事業		88,519	56,434
● 小学校冷水器整備事業	65	971	971
● 通学路防犯カメラの更新事業	71	23,958	23,958

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
施◆ 千川中学校複合施設の整備	64	1,887,667	0
西部区民事務所等複合施設（学び舎びいす）の整備（西部区			
施◆ 民事務所、西部高齢者総合相談センター、西部障害支援セン ター、小中学校仮校舎)	64	602,196	78,276
施◆ 朋有小学校・西巣鴨中学校校舎一体型小中連携校と総合体育 場の整備	64	76,304	0
施◆ 駒込地区仮校舎の整備及び駒込中学校の改築	64	209,173	0
施◆ 普通教室等の整備	65	536,023	0
施◆ 学校校庭の改修	65	218,201	0
施● 学習情報センター等整備事業	65	20,685	0
施改 西巣鴨幼稚園・子どもスキップ西巣鴨・区民ひろば西巣鴨第二の 改修	65	3,500	0
施改 仰高小学校の改修	65	128,763	0
施改 清和小学校の改修	65	16,800	0
施改 朝日小学校の改修	65	362,806	0
施改 巣鴨小学校の改修	65	109,954	0
施改 南池袋小学校の改修	65	112,853	0
施改 高南小学校の改修	65	178,940	0
施改 千早小学校の改修	65	221,032	0
施改 高松小学校の改修	65	129,000	0
施改 明豊中学校の改修	65	112,792	0
◎ 地域コーディネーター（地域学校協働活動推進員）配置・育成 事業	70	4,651	1,551
◆ 子ども若者の居場所事業	77	4,684	0
● 旧千早みゆき保育園の維持管理事業	77	9	0
● 宿泊機能を備えた子どもの居場所事業費補助事業	77	6,633	2,211
◎ 中高生センタージャンプ事業実施経費・維持管理事業	62	693	693
◆ 子どもの体験活動事業	21	5,001	0
◎ としま子ども会議の充実	74	250	125
◎ 児童養護施設退所者等支援事業（相談支援）	83	1,052	526
◎ 児童相談所が関わる子どもの意見表明等支援事業	78	354	177
◎ 児童福祉施設等運営助成		8,045	4,023
● 児童虐待防止学会への職員派遣	82	192	192
<b>生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち</b>		<b>1,902,713</b>	<b>1,156,474</b>
◎ 犯罪被害者等支援事業	87	4,040	4,040
◎ 暮らし・しごと相談支援センターの拡充（住まい相談支援員の配 置）		1,499	412
◎ 地域包括支援センター体制強化	84	6,500	1,251
◆ 高齢者見守り支援体制の強化	84	75,200	25,067
● 特定相談・一般相談連携機能強化支援事業		648	162
◎ コミュニティソーシャルワーク事業の人件費拡充	84・98	5,344	5,344
◎ 社会福祉事業及び福祉サービス権利擁護支援室運営事業補助 金の拡充	88	443	443
◎ 高齢者補聴器購入費助成の拡充		1,504	752
◎ ヒアリングフレイル対策		129	0
● 移動支援事業（リフト付きタクシー運行事業）	97	8,700	5,700
◎ 移動支援事業（ガイドヘルパー）の拡充	90	3,329	1,348
◎ 重度心身障害者（児）日常生活用具給付事業の拡充	90	4,857	1,944
◎ 心身障害者等福祉タクシー事業		20,601	20,601

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
◎ 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業の拡充	90	4,403	1,595
● 医療的ケア児等介護等支援助成事業	90	2,900	0
◎ 地域生活支援拠点コーディネート委託経費	90	1,082	433
● 生活期リハビリ事業		3,000	1,200
◎ 駒込・目白施設管理運営事業経費の拡充		10,051	10,051
◎ 選択的サービス（入浴サービス）の拡充		16,830	2,104
◆ 高齢者世帯へのエアコン設置助成事業		3,064	3,064
◆ 生活保護世帯へのエアコン設置助成事業		3,090	3,090
● 【区民提案】ケアする人がケアされる時間		4,906	4,846
● 区民葬儀助成事業		7,438	7,438
施◆ 地域密着型サービス等整備費助成		3,865	0
施◆ 西部生活福祉課の整備		98,169	98,169
施● 重度障害者グループホーム等複合施設の整備		9,906	9,906
施改 福祉ホームさくらぼの長寿命化改修		513,024	0
施改 南池袋斎場の改修		6,200	0
◎ 認知症の人の社会参加促進事業	102	1,994	0
◎ 障害者公園清掃委託事業		852	852
施● シルバー人材センターの移転		1,000	1,000
◆ 高齢者スマートフォン購入費助成事業		20,000	0
◎ 高齢者のための誰でも食堂推進助成事業	91	544	370
● 介護支援専門員法定研修費用助成事業	100	1,105	1,105
◎ 介護サービス相談員事業		450	87
◆ ケアプランデータ連携システム導入促進事業	100	15,000	0
● わたしメンテラボ運営事業		24,950	23,076
● 個別勧奨シート等による特定健康診査未受診者対策	103	12,725	0
◆ 豊島健康診査センター補助金関係経費		558	558
◎ 胃がん検診読影委員会運営事業	104	1,004	1,004
● 【区民提案】キッチンカーによる「まちかどカフェ」のオープン		3,963	3,963
● IHEAT運用事業	113	32	16
◆ 带状疱疹ワクチン定期予防接種一部助成		82,491	74,694
◆ 新型コロナワクチン定期予防接種一部助成		304,546	263,277
● RSウイルスワクチン定期予防接種事業		84,295	64,996
● 感染症従事職員の感染症抗体価検査・ワクチン接種		860	860
● 新保健所施設維持管理事業		74,591	74,580
◎ 健康推進課・保健予防課・地域保健課・長崎健康相談所業務		6,569	6,569
● 新保健所発券機リース経費		1,664	1,664
● 災害時医療における情報通信体制の強化事業	118	3,451	3,451
● 若年がん患者に対する在宅療養支援事業	105	328	165
◎ 健康診査委託料見直し事業		22,304	22,304
● 24時間診療体制推進事業（医師会）	117	8,894	0
● 24時間診療体制推進事業（看護師会）	117	2,799	0
◎ 高齢者歯科健診等の拡充	111	2,534	900
◆ 高齢者訪問歯科健診事業		699	234
◎ 使用済み注射針回収事業		128	128
施◆ 池袋保健所の本移転		401,661	401,661
<b>豊かな心と活発な交流を育む多彩な文化のまち</b>		<b>3,090,618</b>	<b>166,992</b>
● 飯能倉庫維持管理事業（施設法定点検）	123	1,095	1,095

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
● 区指定文化財「榎本家店舗兼住宅及び新座敷」公開活用に向けた保存修理事業	123	5,000	5,000
● 国重要有形民俗文化財「豊島長崎の富士塚」保存修理事業	123	682	682
施◆ 文化財等保管施設（飯能市区有地）の整備		55,968	55,968
◎ 芸術文化劇場関係経費（共用部管理費等）	124	7,407	7,407
● 誰もが参加できるインクルーシブ文化事業		10,000	0
◎ 池袋西口公園野外劇場管理運営業務委託		844	844
◎ としま区民センター関係経費（指定管理料）	125	14,725	14,725
◎ 舞台芸術交流センター指定管理	126	2,471	2,471
◆ 夏休みこども居場所事業		2,500	230
● 芸術文化施設舞台装置等更新計画策定事業	124	4,590	4,590
◎ 文化事業を担う人材の定着・処遇改善		10,662	10,662
施● 舞台芸術交流センター舞台装置等更新事業	126	144,625	0
施● としま区民センター舞台装置等更新事業	125	4,510	4,510
施● 芸術文化劇場ホワイエドリンクカウンター撤去	124	1,760	1,760
● 豊島区立千早地域文化創造館の開設準備	128	6,001	6,001
● 日本語教室事業補助金		2,610	653
◎ 青少年指導者育成事業の拡充		775	0
施◆ 千早地域文化創造館の改築	128	928,286	0
◎ 池袋図書館休館に伴う窓口開設準備		721	721
● 上池袋図書館オープニングセレモニー開設準備		127	127
◎ 中央図書館窓口等業務委託（人件費上昇分）		8,261	8,261
◎ 雑司が谷図書貸出コーナーの業務委託（人件費上昇分）		422	422
◎ 巣鴨図書館タブレット導入維持管理		120	120
施◆ 千早図書館の改築		146,296	0
施改 巣鴨図書館の改修		2,000	0
施改 上池袋図書館の長寿命化改修		4,863	0
施改 池袋図書館の改修		123,600	0
◎ 区立体育施設における熱中症対策	134	572	572
● 仮保健所跡地活用事業（アーバンスポーツ等）	79・83・ 135	39,510	39,510
◎ 都民スポーツ大会・区民スポーツ大会・友好親善スポーツ交流大会の実施委託	135	661	661
施◆ 千早スポーツフィールドの整備		295,975	0
施改 巣鴨体育館の改修		17,974	0
施改 千登世橋教育文化センターの改修	74	24,000	0
施改 池袋スポーツセンターの改修		1,221,005	0
<b>活気にぎわいを生みだす産業と観光のまち</b>		<b>455,795</b>	<b>378,510</b>
◎ ビジネスサポートセンター管理運営事業拡充	137	5,487	3,059
● 起業支援強化事業	138	1,947	814
● 若年起業家賃料支援事業	138	750	375
◎ 商工団体等振興助成の拡充		3,200	3,200
◎ 公衆浴場ガス燃料化等推進事業		9,000	9,000
◆ 伝統工芸振興経費	139	317	159
◆ としま産業振興プラザ管理運営		3,993	3,993
◎ としま産業振興プラザ体育室改修事業		1,771	1,771
◎ 豊島区中小商工業融資利子補給の拡充		73,000	73,000
◆ ふるさと納税推進事業		150,000	150,000
◎ 勤労者福祉向上のための組織基盤強化支援		2,694	2,694

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
◆ としまMONOづくりメッセのリニューアル	139	23,827	11,914
◎ 中小企業支援補助金の拡充	137	12,400	12,400
施改 としま産業振興プラザの改修		26,149	0
施改 産業振興課分室の改修		10,000	0
◆ 商店街電灯料補助事業		15,500	15,500
◆ 商店街街路灯等撤去費用補助事業	140	3,000	3,000
◆ 商店街街路灯補修費用補助事業	140	1,800	1,800
◆ 商人まつり事業補助金		6,327	1,327
◎ 商店街振興に向けた組織基盤強化支援		845	845
◎ 商店街振興助成経費（販売促進対策事業補助金）の拡充		802	802
◆ 商店街プレミアム付地域商品券事業		51,000	51,000
◎ 商店街イベント事業支援の拡充（既存事業補助増額、こども応援事業追加）	142	13,614	6,252
◆ 空き店舗活性支援事業の支援強化	143	8,380	4,190
● デザインマンホール蓋の設置	144	7,128	2,376
● トキワ荘跡地モニュメントの一時撤去・再設置事業		508	508
● トキワ荘連動企画展	122	3,000	3,000
● 観光案内サインの撤去		11,937	10,112
◎ 池袋駅周辺の観光発信等強化	144	5,119	5,119
◎ 池袋ハロウィンコスプレフェス2026警備強化	144	300	300
● マンガ・アニメ全国連携事業	144	2,000	0
<b>共につくる地球にも人にもやさしいまち</b>		<b>219,150</b>	<b>163,091</b>
◎ エコ住宅普及促進費用助成金事業	155	17,981	17,981
● 小型充電式電池等集積所回収事業	163	5,904	2,953
◎ 集団回収事業	163	2,436	2,436
◎ 資源回収事業（びん・かん・ペットボトル）業務請負	163	70,307	40,307
◎ 資源回収事業（紙布類）業務請負	163	8,857	8,857
◎ 資源回収事業（プラスチック）業務請負	163	24,760	24,760
● 令和9年度有料ごみ処理券新システム導入		2,721	2,721
◎ 粗大ごみ収集経費	163	15,669	10,481
◎ 廃棄物収集作業経費	163	39,237	39,237
施改 豊島清掃事務所の改修		11,920	0
◎ 民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業	168	8,000	4,000
◆ 街づくりイメージアップ事業	166	4,237	4,237
● 新規公衆喫煙所整備事業	167・168	7,121	5,121
<b>誰もが居心地の良い歩きとなるまち</b>		<b>10,965,384</b>	<b>2,405,216</b>
● 景観計画改定事業	172	3,258	3,258
● 交通政策推進事業	173	4,086	2,043
施◆ 南長崎自転車保管所倉庫整備		6,930	6,930
施◆ 都市計画道路補助176号線整備	174	70,900	67,075
施◆ 都市計画道路補助80号線整備	174	45,448	34,260
施◆ 東通り整備事業	174	38,560	38,560
施◆ 区道の整備事業	174	3,060	3,060
施◆ 区道の整備事業（特定道路）	174	3,100	0
施◆ 立教通り整備事業	174	362,670	334,352
● 池袋駅東西自由通路等まちづくり推進事業（関係者協議に伴う調査検討）	175	9,134	9,134
● 池袋駅東口駅前再編推進事業	175	11,465	11,465
● 池袋駅東口街区再編まちづくり推進事業	175	2,352	2,352

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
施◆ 環状第5の1号線歩道橋整備事業		21,618	21,618
施◆ 市街地再開発事業（南池袋二丁目C地区）	177	6,428,684	241,810
施◆ 市街地再開発事業（東池袋一丁目地区）	177	1,660,890	48,410
施● 市街地再開発事業（池袋駅西口地区）		1,326,830	663,470
施● 市街地再開発事業（大塚駅南口地区）		8,070	4,090
施● 池袋駅東西自由通路等まちづくり推進事業（北デッキ概略基本設計）	175	126,500	86,500
施◆ 自転車施設の改修	181	10,276	10,276
● 公園等防犯カメラ設置管理業務		9,520	9,520
施◆ 特定整備路線整備に伴う児童遊園の撤去		7,600	7,600
施◆ 千早二丁目公園の全面改修	182	145,640	145,640
施◆ 上池袋東公園の整備	182	12,040	12,040
施◆ としまどりの防災公園（イケ・サンパーク）の改修		16,190	16,190
施◆ 大塚台公園の全面改修	182	274,698	269,698
施◆ 公園の遊具改修		8,950	8,950
施● 公園・児童遊園の整備			
● 豊島区公園等再構築プラン事業	182・183	10,276	10,276
施● （仮称）高松三丁目公園の整備	182	118,500	118,500
施● 長崎公園親水施設の修繕		19,997	19,997
施● 南長崎スポーツ公園多目的広場の人工芝張替	182	158,870	158,870
施● （仮称）池袋本町三丁目広場（区民ひろば池袋本町跡地）の整備	182	39,272	39,272
<b>未来を見据えた持続可能な行財政運営</b>		<b>2,205,995</b>	<b>1,873,096</b>
● 庁舎オフィス改革事業		10,236	10,236
● 障害者雇用支援面談等業務委託		1,073	1,073
◎ 広報発信力の強化	行13	526	526
● 少額随契の基準額見直し等に伴う財務会計システムの改修		2,649	2,649
◎ 立教学院貸付終了に係る旧真和中維持管理		14,032	14,032
● 木造長屋の一部区所有建物老朽化対応		2,657	2,657
◆ 豊島区史編さん事業		1,997	1,997
◆ 基幹系情報システム標準化共通機能運用事業		535,086	531,997
◎ 情報基盤サーバOS等更改事業		459,628	459,628
◎ セキュアプリントシステム更改事業		12,524	12,524
◎ 標準化非対象システム環境の整備		54,388	54,388
◎ 庁内業務でのAI活用の拡大	行10	3,640	3,640
● 窓口等でのAI活用実証事業	行10	4,000	4,000
● DX人材のためのクラウド活用トレーニング事業	行11	4,431	4,431
● ビジネスプラットフォームの運用開始支援	行11	37,664	37,664
◆ 区公式LINEを活用したオンラインサービスの運営	行10	4,224	4,224
● 電話録音機能の導入		37,171	37,171
◆ 税務システム改修事業		17,373	17,373
◆ 戸籍システム標準化対応経費		278,411	225,363
◎ 国民健康保険システム運用保守事業		84,908	84,908
◆ 後期高齢支援システムに係る運用・保守		35,967	35,967
◆ 国民年金システムに係るシステム改修		8,570	0
◆ 子ども子育て支援金にかかるシステム改修		5,835	0
◆ 子ども・子育て支援金制度施行に伴うシステム改修（後期高齢支援システム）及び区民広報		15,195	15,195
◎ コンビニ交付事業経費（振り仮名及び旧氏・旧氏振り仮名）		3,870	3,870

新規・拡充事業名	計画事業 番号	事業費	一般財源
◆ 番号制度対応（マイナンバーカード）関係事業		190,511	15,916
● 集約システム連携PC更改		1,049	1,049
● 国民健康保険料試算システム導入事業		198	198
◎ コンビニ交付サービス拡充事業		43,980	43,980
◎ 入館システム関係整備事業	21	735	735
● 職員証更新事業		5,205	5,205
◆ 人事給与・庶務事務システムにおける運用保守作業支援委託費		10,771	10,771
◆ 障害福祉システム保守委託事業		24,145	24,145
◆ 標準準拠版生活保護システム運用保守委託		27,456	27,456
● 特定個人情報データ標準レイアウト改版対応		1,056	1,056
◆ 介護保険システム保守事業		49,434	49,434
● 介護保険システム改修事業		17,179	8,590
● システム標準化対応のための予診票関連業務委託		14,157	14,157
◎ 大気汚染医療費助成事業のデジタル化		572	572
● 小児慢性システムPMH対応改修委託		3,446	1,723
● 健康管理システム標準準拠システム構築委託		51,335	9,095
● 特定健診等標準化にかかる健康管理システム分析		3,960	0
● 還付加算金の開始（国民健康保険料）		1,662	1,662
● 還付加算金の開始（後期高齢者医療保険料）		120	120
● 公金収納用レジスターの更改		2,288	2,288
◎ まちづくり情報コーナー窓口自動交付システムの再構築事業		32,402	32,402
● まちづくり情報拡充事業（景観計画区域・開発・盛土レイヤの追加）	172	3,212	3,212
● 住宅管理システム改修事業		545	545
● 振り仮名法制化対応関係事業		5,569	5,569
● 財務会計システムの改修		2,076	2,076
◎ 選挙関連システム標準化対応		17,188	17,188
◆ 豊島区学校ふるさと納税支援金事業		38,250	9,000
◆ PR推進事業経費	行14	9,440	9,440
◆ 企業連携推進事業経費	行15	11,999	9,999
<b>全分野共通の取組</b>		<b>19,611</b>	<b>15,839</b>
◆ 平和展・中学生広島派遣事業	分1	2,142	1,911
◆ すずらんスマイルプロジェクト推進事業	分2	3,342	0
◆ としま男女共同参画推進プラン策定事業	分2	1,592	1,393
● 外国人向け生活ルール等の動画作成事業	分3	2,394	2,394
◆ 企業等による事業提案制度補助金	分4	10,141	10,141

※計画事業番号の「分」の表記は、第2章の分野横断的な取組の掲載事業を示し、「行」の表記は、第3章の掲載事業を示す。



## 第 3 章

### 未来を見据えた 持続可能な行財政運営

# 1 概要

「目指すべきまち」の実現に向けて、区民の声を真摯に受け止め、地域課題を考え抜き、力強く最後まで成し遂げることのできる職員を育成するとともに、変化に柔軟に対応する信頼性の高い組織運営を実現します。

将来を見通した健全で安定した財政基盤を、事業の再構築を繰り返すとともに、職員定数の適正化、計画的な公共施設の改修等により盤石なものとし、持続させていきます。

さらに、日々進化するデジタル技術を最大限に活用し区民サービスを向上させるほか、区民と区双方での情報コミュニケーションの強化や、まちのブランド力を高める戦略的なシティプロモーションを展開します。

本章では、行財政運営に関する6つの方向性に基づく具体的な取組を示します。

## 未来を見据えた持続可能な行財政運営

- ① 地域課題を考え抜き、成長し続ける職員と組織
- ② 持続発展するまちづくりを実現する行財政運営
- ③ 将来を見据えた公共施設等のマネジメント
- ④ デジタル技術を活用した効率的かつ質の高い行政サービス
- ⑤ 区民生活を支える双方向の情報コミュニケーション
- ⑥ 地域の魅力と区民の誇りを高めるシティプロモーション

# 2 表の見方

## 4. デジタル技術を活用した効率的かつ質の高い行政サービス

### 取組の目標

○デジタル技術を活用し、庁内業務を再構築することにより、質の高い区民サービスを効率的かつ持続的に提供します。

### 取組方針

行10	区民目線に立ったデジタル技術の活用	情報政策課																
8年度	① デジタル技術を活用した区民サービスの展開 ◆ 区公式LINEを活用したオンラインサービスの拡大  ② 「書かない・待たない窓口」の検討 ◆ 窓口DXシステムの導入検討  ③ デジタル化に合わせた業務プロセスの見直し ◆ 全庁での「アナログ規制」の見直しの継続 ◆ 生成AI・RPAの業務利用拡大																	
指標 【単位】	オンラインにて対応可能な行政手続きの割合【%】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>現状値</th> <th colspan="5">目標値</th> </tr> <tr> <th>7年度</th> <th>8年度</th> <th>9年度</th> <th>10年度</th> <th>11年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.7</td> <td>50.0</td> <td>70.0</td> <td>90.0</td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table>	現状値	目標値					7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	14.7	50.0	70.0	90.0	100.0
現状値	目標値																	
7年度	8年度	9年度	10年度	11年度														
14.7	50.0	70.0	90.0	100.0														

R8年度の具体的な取組

取組に関する指標

## 3

## 6つの方向性に基づく具体的な取組

## 1. 地域課題を考え抜き、成長し続ける職員と組織

## 取組の目標

- 常に区民目線に立ち、困難な課題にも挑戦し、考え抜き、解決できる職員を育成します。
- 限られた行政資源を最大限有効に活用した、柔軟かつ最適な行政経営システムを構築します。

行1	未来を切り拓く「人材」の育成と成長し続ける組織	人事課(人材育成担当課長)				
8年度	<p>常に区民目線で困難な課題を解決できる職員を育成するとともに、職員が自らの能力向上に努め、成長し続けることで、組織の生産性を高める。</p> <p>【主な研修】</p> <p>①現場主義を醸成するための研修 ◆「まち歩き研修(新任)」</p> <p>②中長期的な視野に立ち、職員の成長を促す研修 ◆「キャリアデザイン研修(採用2年目、1・2級職員で採用10年目、40歳・50歳・60歳到達時)」</p> <p>③幹部職員のマネジメント力を高める研修 ◆「民間企業等に学ぶトップリーダーセミナー(管理職・管理職候補)」</p>					
指標 【単位】	「仕事を通じて、自分の成長を感じている」と思う 職員の割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		80.6	85.5	90.3	95.2	100.0

行2	変化への柔軟な対応と信頼性を高める組織運営	行政経営課				
8年度	<p>①庁内プロジェクトの推進及び企業、団体、大学等、多様な主体との連携強化 ◆すずらんスマイルプロジェクト等の部局横断PT及び地域や関係機関と連携した取組みの推進</p> <p>②柔軟性を活かした組織運営の実現 ◆組織等検討委員会による組織体制の検討・改正 ◆スタッフ職担当部課長、グループ制の活用</p>					
指標 【単位】	「社会状況や区民ニーズに応じた柔軟な区政運営ができていく」という肯定的な回答をする区民の割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		60.0	62.6	63.1	63.6	64.1

<b>行3</b>	<b>リスクマネジメント・コンプライアンス推進体制の強化</b>	<b>総務課、危機管理課</b>				
<b>8年度</b>	①全庁による危機事象への対応体制の確立 ◆リスク報告：R7年度145件（R7年12月末時点） ◆事務事故事例の共有  ②コンプライアンス研修の強化 ◆研修の実施：コンプライアンス研修（管理職向け、一般職員向け）					
<b>指標 【単位】</b>	コンプライアンスに関する研修を受講した職員の割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		87.0 (6年度)	98.0	98.0	98.0	98.0

<b>行4</b>	<b>全庁的な内部統制制度の推進</b>	<b>総務課</b>				
<b>8年度</b>	①適切な予防策を実施するための内部統制の推進 ◆効率的かつ効果的な業務遂行を可能とするためのリスクの可視化  ②内部統制の全庁的な推進 ◆推進会議の開催（2回） ◆内部統制の実施（R7～本格実施）					
<b>指標 【単位】</b>	内部統制における運用上の不備ありとされたリスクの割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		7年度 開始	15.0	15.0	10.0	10.0

## 2. 持続発展するまちづくりを実現する行財政運営

### 取組の目標

- 行財政改革による経営資源の最適化により、区民ニーズを的確に捉えた事業を効果的に展開します。
- 区民ニーズの変化や急激な景気悪化にも耐えられる強固で健全な財政基盤を確立し、持続させます。

行5	最適な行政サービスの提供	行政経営課、財政課、人事課				
8年度	①区民ニーズに即した施策の再構築 ◆行政評価（全計画事業／政策経営部選定事業） ◆既存事業の集中見直し（区民ニーズや行政需要に合った事業の再構築等）  ②より効率的な手法への転換、事業の統合・集約等の推進 ◆電子申請による行政手続きのオンライン化 ◆業務委託・指定管理者制度・民営化手法の再検討  ③職員定数の適正化 ◆育児休業等代替職員の効果的な配置 ◆人件費の23区比較分析  ④外郭団体の経営改善 ◆外郭団体経営評価の実施					
指標 【単位】	事務事業評価における見直し・改善評定のうち、必要な対策を講じた割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

行6	強固な財政基盤の構築	財政課				
8年度	①中長期的視点に立った計画的な財政運営 ◆「豊島区公共施設更新計画」「豊島区公園等再構築プラン」を踏まえた必要な基金残高の確保 ◆金利動向等を踏まえた計画的な特別区債の発行  ②財政指標による健全性チェック ◆経常収支比率等の財政指標の経年比較・特別区における順位等、健全性の分析 ◆各部局における適切な執行計画の運用の促進（四半期ごとの予算執行計画） ◆歳入環境の悪化などに備えた財政調整基金残高の確保（標準財政規模の2割以上）					
指標 【単位】	経常収支比率【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		81.7 (6年度)	70.0～ 80.0	70.0～ 80.0	70.0～ 80.0	70.0～ 80.0

行7	歳入確保への積極的な取組	財政課、税務課				
8年度	<p>①各種債権の収納率向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆DXを活用した収納率向上（財産調査の電子化、RPAによる事務の効率化）</li> <li>◆外国人住民への制度周知（在住外国人支援団体との連携による制度周知）</li> </ul> <p>②国・都の補助制度や寄附等の有効活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆全部局における国・都の補助制度の検証</li> <li>◆ふるさと納税の返礼品の充実</li> <li>◆学校ふるさと納税支援金制度の実施</li> <li>◆「としま子ども若者応援基金」の寄附促進・活用事業検討</li> <li>◆クラウドファンディングの実施</li> </ul> <p>③ 不合理な税制改正や都区財政調整協議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆区長会事務局と連携した、国や東京都に対する主張の継続</li> <li>◆課題について、区民への普及啓発をわかりやすく発信</li> </ul>					
指標 【単位】	特別区民税収納率【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		97.81 (6年度)	98.00	98.05	98.10	98.15

### 3. 将来を見据えた公共施設等のマネジメント

#### 取組の目標

○公共施設等においては、必要な区民サービスを持続的に提供するため、中長期的な視点に基づき再構築、安全性や快適性の確保、公民連携による効率的な管理運営を推進します。

行8	計画的な施設の更新と再構築	企画課(施設計画担当課長)				
8年度	<p>区有施設の更新にあわせて、地域全体の効用の最大化を目的とした他施設との複合化や集約化、未利用地の転用、国や東京都等の有する資産の活用等による施設の再構築を検討するとともに、将来の行政需要の変化を見据えながら、延床面積の適切な管理に努める。</p> <p>○区が保有及び管理する施設の延床面積の適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆新設・改築(令和7年度)：高南保育園・豊島区保健所・朋有小学校仮設校舎の竣工、 区民ひろば高南第二複合施設の長寿命化改修に伴う面積増など</li> <li>◆解体・返還(令和7年度)：区民ひろば池袋本町複合施設・東部区民事務所の解体、 区民ひろば長崎仮施設の返還など</li> </ul> <p>【予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆新設・改築(令和8年度)：千早地域文化創造館の竣工</li> <li>◆解体・返還(令和8年度)：千早図書館・千早四丁目アパート2号棟の解体</li> </ul>					
指標 【単位】	区が保有及び管理する 施設の延床面積【万㎡】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		44.81	45.35	44.89	45.00	46.84

行9	安全や環境に配慮した施設の更新・管理	道路整備課、公園緑地課				
8年度	<p>①区道の無電柱化 ◆巢鴨地藏通り、立教通り、補助176号線の設計・工事、東通りの検討</p> <p>②橋梁の長寿命化 ◆西巢鴨橋・池袋大橋の工事等</p> <p>③街路灯の省エネ化 ◆水銀灯からLEDなどの省エネ電灯への切り替え (600基の省エネ電灯化、省エネ電灯化率：88%)</p> <p>④公園施設(遊具)の長寿命化 ◆遊具の点検結果に基づくA～D評価のうち、C評価以下の遊具についての補修・修繕等 (40施設(遊具数)の補修・修繕等)</p>					
指標 【単位】	公園遊具の点検結果に基づく A～D評価のうち、 B評価以上の割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		57.0	74.8	78.8	82.8	86.8

## 4. デジタル技術を活用した効率的かつ質の高い行政サービス

### 取組の目標

○デジタル技術を活用し、庁内業務を再構築することにより、質の高い区民サービスを効率的かつ持続的に提供します。

行10	区民目線に立ったデジタル技術の活用	情報政策課				
8年度	①デジタル技術を活用した区民サービスの展開 ◆区公式LINEを活用したオンラインサービスの拡大  ②「書かない・待たない窓口」の検討 ◆窓口DXシステムの導入検討  ③デジタル化に合わせた業務プロセスの見直し ◆全庁での「アナログ規制」の見直しの継続 ◆生成AI・RPAの業務利用拡大					
指標 【単位】	オンラインにて対応可能な 行政手続きの割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		14.7	50.0	70.0	90.0	100.0

行11	DXの推進体制の強化	情報政策課				
8年度	①庁内ネットワーク環境の見直し ◆庁内ネットワーク環境の一部見直し ◆クラウドサービスの活用拡大  ②デジタル人材の活用・育成 ◆専門人材の登用（CIO補佐官・デジタル化推進支援員） ◆「DXアンバサダー（仮称）」制度の導入 →現場レベルでDX推進に取り組む職員を組織的に育成  ③職員の意識とデジタルリテラシーの向上 ◆DX推進のための行動指針（DX推進計画）の実践 ◆デジタルツールに関する勉強会、職層研修の実施					
指標 【単位】	デジタル技術（AI、RPA、クラウドサービス等）の 理解度に関する職員アンケート結果【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		49.9 (6年度)	55.0	60.0	65.0	70.0

## 5. 区民生活を支える双方向の情報コミュニケーション

### 取組の目標

○区民から寄せられた意見を区政に反映させる「広聴」と、誰もが必要な情報を容易に受け取れる、相手の立場に立った「広報」を両輪として、「双方向による情報コミュニケーション」を強化します。

行12	誰もが参画できる区政運営の推進[広聴]	区民相談課、企画課				
8年度	①「区民の声」を寄せてもらえるツールの充実 ◆「広聴はがき」（区内84箇所）デザインの見直しによる活用促進 ◆「子どもの声」（区内121箇所）のPRとツールの拡充  ②「区民の声」を反映した区政運営や業務改善 ◆区民による事業提案制度の実施 ◆区長と区民が直接意見交換を行う、未来としまミーティングの開催 ◆行政計画策定時のパブリックコメント等の的確な実施 ◆情報のデータ化・公開の徹底⇒職員間で問題意識の共有					
指標 【単位】	「区の政策に区民の考えや意見が反映されている」について肯定的な回答をする区民の割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		59.4 (6年度)	61.0	62.0	64.0	66.0

行13	多様な媒体を活用した戦略的な情報発信[広報]	広報課				
8年度	①区民ニーズの変化に合わせた情報発信の強化 ◆区公式ホームページなどにより、最新の区政情報を分かりやすく、タイムリーに発信 ◆XやLINEなどのSNSを積極的に活用 ◆生成AI等、新技術の普及に合わせた情報発信のあり方を検証  ②定例の区長記者会見やプレスリリースの有効活用 ◆メディアに取り上げられやすい情報提供、資料作成スキルの向上  ③危機発生時における広報の構築 ◆関係機関との連携方法の検討					
指標 【単位】	「区政情報が伝わっていると思いますか」について肯定的な回答をする区民の割合【%】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		55.8	57.8	59.8	61.8	63.8

## 6. 地域の魅力と区民の誇りを高めるシティプロモーション

### 取組の目標

- 地域の魅力を国内外に積極的に発信することで、世界中から人を呼び込み、地域ににぎわいを創出します。
- 豊島区の認知度・イメージを向上させ、区民の誇りや愛着を醸成します。

行14	地域の魅力の発信とイメージ向上	シティプロモーション課				
8年度	①戦略的な情報発信およびPR ◆SNS（Instagram）を軸とした区のPR実施 若年層をはじめとした本区の情報が届きにくかった人々へのアピールを意識した魅力発信 （区のPR広告発信による区ホームページ内に新設する「としまの魅力ページ」への新規訪問の誘引）  ②豊島区の魅力・イメージ向上につながるプロモーション ◆TOSHIMA STREET Fes等、区の魅力発信につながるイベントの実施					
指標 【単位】	豊島区ホームページ内 シティプロモーションページへの 新規訪問数【件】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		14,251 (12月末)	27,000	28,000	29,000	30,000

行15	地域への愛着や誇りの醸成	シティプロモーション課				
8年度	①区民が誇れる区のブランド力の強化 ◆「マンガ・アニメ・コスプレ聖地」のイメージ形成に向けた象徴事業の実施 本区とゆかりのあるマンガ・アニメ等を活用した区内周遊スタンプラリーの実施、区の既存事業との連携 ◆豊島区ならではの産官学の連携組織「チームとしま」との協働による区の魅力の創出事業の実施 ストリートカルチャーやアーバンスポーツなど、チームとしまメンバーの強みを生かしたイベントの実施  ②区民の地域への愛着や誇りの醸成 ◆豊島区らしさを生かしたプロモーションによる新たな豊島区への愛着づくり ホームタウン連携協定締結のスポーツチーム（3チーム）と連携したホームゲームイベントの実施					
指標 【単位】	チームとしまの公民連携・民民連携に係る 共創プロジェクトの創出数【件】	現状値	目標値			
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		42	44	46	48	50

## 第 4 章

### 公共施設更新計画の 進捗状況

## 1 公共施設更新計画の進捗管理

実施計画において、「豊島区基本構想」及び「豊島区基本計画」（令和 7 年 3 月策定）の方針に基づき、必要な区民サービスを持続的に提供しつつ、老朽化の進む住宅や学校などの公共施設を計画的に更新するための「豊島区公共施設更新計画」（令和 7 年 3 月策定）の進捗を管理します。

第 4 章では、新設や改築、長寿命化改修を実施する施設だけではなく、施設の機能回復や維持を目的とした部分的な改修を含めて、直近の具体的なスケジュールや改修内容等を示します。

また、個別の施設に係る方向性やスケジュールを定める新たな「施設に関する個別の計画」を策定した場合は、その計画を反映するとともに、必要に応じてスケジュールを変更するなど、柔軟かつ着実な施設更新を進めていきます。

### <掲載内容等>

- 公共施設更新計画に整備等スケジュールを掲載している施設は、No.を色付きで表示
- 部分的な改修は、令和 8 年度予算にかかる主な案件を中心に掲載（緊急や応急的な修繕・補修は掲載せず）
- 原則、施設種別ごとに「新設・改築・長寿命化改修」→「部分的な改修」の順とし、町名順に掲載
- 所管課は、最上段に令和 8 年度の主たる施設所管課を表記し、関係課は行政順で記載
- 策定中の計画等は、計画策定後に確定（※印で表記）
- 基準日は、原則、令和 8 年 4 月 1 日

## 2 暫定活用施設・未利用地の状況

### <掲載内容等>

- 区立小中学校や保育園等で活用していた施設や未利用の用地に関する直近の状況等
- 基準日は、原則、令和 8 年 4 月 1 日

### <計画の体系図>



## 1

## 公共施設更新計画の進捗管理

## ① 保育園等

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
1	巢鴨第一保育園	保育課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ①現地で改築 ②改築中は、区民ひろば清和複合施設に整備する仮園舎へ移転 (令和9年度に移転予定)	①	本園舎設計	本園舎設計 解体	本園舎設計 本園舎整備
				②			
2	認定こども園	指導課	【現状】 「豊島区教育ビジョン」(令和7年3月策定)において、幼児教育センター及び区立幼稚園の取組状況・成果などを見定めながら、次期教育ビジョン(令和12~16年度)の策定時に改めて方向性を検討することを決定	次期教育ビジョン策定時(令和11年度)に方向性を検討			
3	駒込第一保育園	保育課	【今後の予定等】 屋上の改修	設計	改修		
4	駒込第三保育園	保育課	【今後の予定等】 照明の改修		改修		
5	北大塚すくすくルーム	保育支援 担当課長	【今後の予定等】 照明の改修		改修		
6	池袋第一保育園	保育課	【今後の予定等】 外構ブロック塀の改修	設計	改修		
7	南長崎第二 保育園	保育課	【今後の予定等】 空調の改修	設計・改修	改修		

## ② 子ども支援施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
8	児童養護施設	子育て 支援課	【現状】 区有地での多機能型児童養護施設の誘致に向けた調査・検討 【今後の予定等】 千川中学校複合施設へ移転後の西部子ども家庭支援センター跡地において、事業者を公募・整備 (令和13年度開設予定)	誘致に向けた調査・検討		事業者の公募	解体設計
9	ジャンプ長崎	子ども 若者課	【今後の予定等】 空調の改修		改修		

### ③ 地域区民ひろば

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
10	区民ひろば清和 複合施設 (仮園舎併設)	地域区民 ひろば課 保育課	<b>【現状】</b> 区民ひろば清和第一・第二、巣鴨第一保育園 (分園含む)は現施設で運営中 <b>【今後の予定等】</b> 旧保健福祉部分庁舎跡地に区民ひろば清和 (第一・第二を統合)と巣鴨第一保育園仮園 舎を整備 (令和9年度開設予定)	整備		整備 開設	運営	
11	区民ひろば 池袋本町	地域区民 ひろば課 公園緑地課	<b>【現状】</b> ①都市計画道路補助 82 号線整備に伴う 都有地返還のため、令和7年12月より仮 施設の旧文成小学校で運営中 ・併設の池袋本町第一区民集会室は廃止 (令和8年3月) ※改正条例案提出中 <b>【今後の予定等】</b> ②空調の改修 ③旧区民ひろば池袋本町の建物解体後 跡地は、暫定活用として広場を整備 ・本移転先は、旧文成小学校の今後の活 用方法を含めて検討	①	仮施設で運営 (令和7年12月～)			
				②	設計	改修	暫定活用	
				③	解体設計 解体	解体 整備		
12	区民ひろば仰高	地域区民 ひろば課	<b>【今後の予定等】</b> 照明の改修		改修			
13	区民ひろば 西巣鴨第一 (西巣鴨 区民集会室併設)	地域区民 ひろば課	<b>【今後の予定等】</b> 照明の改修		改修			
14	区民ひろば豊成 (上池袋第一 区民集会室併設)	地域区民 ひろば課	<b>【今後の予定等】</b> 照明の改修		改修			
15	区民ひろば 上池袋 (上池袋第二 区民集会室併設)	地域区民 ひろば課	<b>【今後の予定等】</b> 照明の改修		改修			
16	区民ひろば 高南第一 (高田第一 区民集会室併設)	地域区民 ひろば課	<b>【今後の予定等】</b> 屋上の改修		設計	改修		

#### ④ 集会施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
17	西池袋第二 区民集会室 (福祉ホーム さくらんぼ併設)	障害福祉課	【現状】 ①長寿命化改修中のため休館 (福祉ホームさくらんぼは、旧朝日中 学校の仮施設で運営中)	①	休館 (令和7年10月～)		
			【今後の予定等】 ②令和9年1月リニューアル予定	②	改修	改修 リニューアル オープン	
18	池袋第三 区民集会室 (池袋図書館併設)	図書館課	【現状】 運営中	①		改修 (4月～7月 休館)	
			【今後の予定等】 ①池袋図書館の改修に伴い、令和8年 4月より休館し、池袋図書館の臨時窓 口として予約図書貸出業務を実施 ②併設の池袋図書館周辺を含めたエリア 全体としての防災性と地域の魅力を 高める方策を検討する中で、改築プラン を検討	②	整備方針検討		
19	千早地域文化 創造館	生涯学習・ スポーツ課	【現状】 休館中(令和6年12月～) 【今後の予定等】 現地で改築 (令和9年4月開設予定)	解体 整備 (休館)	整備 (休館)	開設	運営
20	雑司が谷 区民集会室 (雑司が谷保育園 併設)	区民活動 推進課	【今後の予定等】 照明の改修		改修		
21	長崎第五 区民集会室 (長崎五丁目 リサイクルステー ション、 長崎五丁目 防災資器材格納庫 併設)	区民活動 推進課 防災課 ごみ減量 推進課	【今後の予定等】 内部及び屋上等の改修		設計	改修	

⑤ スポーツ施設

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
22	西巢鴨体育場	生涯学習・スポーツ課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 西巢鴨地区特別養護老人ホームの検討状況により判断	運営		特養ホームの検討状況により判断	
23	総合体育場 (朋有小学校) (西巢鴨中学校)	生涯学習・スポーツ課 学校施設課	【現状】 ・運営中 ・令和7年度に考える会を設置、検討 【今後の予定等】 ・朋有小学校と総合体育場の敷地を一体的に活用し、現在の総合体育場の位置に朋有小学校・西巢鴨中学校校舎一体型小中連携校及び総合体育場の管理棟などを整備 (令和16年度開設予定) ・小中連携校を整備後、現在の朋有小学校の位置に総合体育場の野球場を整備 (令和18年度開設予定)	考える会による検討		設計	
24	千登世橋 教育文化センター (雑司が谷体育館、 雑司が谷地域文化 創造館、教育セン ター等)	生涯学習・スポーツ課 文化事業課 子ども 若者課 教育センター	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ①照明の改修 ②改築を伴う再整備計画の検討	① 改修		再整備計画の検討	
			・千川中学校の改築にあわせて、 教育センター（日本語指導・不登校 対策支援を除く）を移転 (令和10年9月移転予定)	②			
25	巢鴨体育館	生涯学習・スポーツ課	【今後の予定等】 照明及び屋根の改修	改修 (照明)  設計 (屋根)		改修 (屋根)	
26	池袋スポーツ センター	生涯学習・スポーツ課	【現状】 ・プール及び機械・電気設備を改修中 ・改修中はプール休館 (令和7年12月～) 【今後の予定等】 令和9年3月中旬完了予定	設計  改修 (プール休館)	改修 (プール休館)		

## ⑥ 図書館

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
27	上池袋図書館	図書館課	【現状】 長寿命化改修中のため休館 (休館中は、豊島清掃事務所内で予約図書貸出を実施) 【今後の予定等】 令和8年6月リニューアル予定	改修 (休館)	改修 (休館) リニューアル オープン		
28	池袋図書館 (池袋第三 区民集会室併設)	図書館課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ①空調、受変電設備の改修中(令和8年4~7月予定)は休館し、池袋第三区民集会室で予約図書貸出業務を実施 ②周辺を含めたエリア全体としての防災性と地域の魅力を高める方策を検討する中で、改築プランを検討	①	改修 (4月~7月 休館)		
			②				
29	千早図書館	図書館課	【現状】 ・休館中(令和8年3月16日~) ・休館中は、旧千早地区保育所仮園舎で予約図書貸出業務等を実施 【今後の予定等】 現地で改築 (令和10年12月開設予定)	設計	設計 解体 整備 (休館)	整備 (休館)	整備 (休館) 開設
30	巣鴨図書館	図書館課	【今後の予定等】 照明の改修		改修		

## ⑦ 保健衛生施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
31	池袋保健所	地域保健課 保健所設置 準備担当課長 都市再生担当 課長 生涯学習・ スポーツ課 子ども若者課 子育て支援課 子ども家庭 支援センター 図書館課	【現状】 ①都市再生機構用地の仮施設で運営中 【今後の予定等】 ②南池袋二丁目C地区へ移転し、「豊島区保健所」に名称変更 (令和8年5月7日移転予定) ③都市再生機構用地の返還時期延長により、保健所移転後の仮施設を子ども・若者の居場所づくり事業等で暫定活用 (令和9年度末までの予定)	①	仮施設での運営			
			②	整備	移転			
			③		暫定活用	仮施設解体 用地返還		

⑧ 住宅施設

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
32	千早四丁目 アパート (1・2号棟)	住宅・ マンション課	【現状】 ・運営中 ①1号棟の長寿命化改修(昇降機設置を 含む)完了 【今後の予定等】 ②2号棟は改築し、区営住宅と福祉的住 宅を一体化した新たな公営住宅として 再整備 (令和10年度開設予定)	① リニューアル オープン (1号棟)			
				② 事業者選定 設計前準備 (2号棟)			
33	千川二丁目 アパート	住宅・ マンション課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 区営住宅と福祉的住宅を一体化した新た な公営住宅として再整備 (令和12年度開設予定)	事業者選定	設計前準備・調整		設計 解体
34	要町三丁目 アパート	住宅・ マンション課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 区営住宅と福祉的住宅を一体化した新た な公営住宅として再整備 (令和14年度開設予定)	事業者選定	設計前準備・調整 (令和11年度より設計・解体・整備予定)		
35	巣鴨つつじ苑 複合施設 (巣鴨つつじ苑、 巣鴨地域文化 創造館)	住宅・ マンション課 生涯学習・ スポーツ課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 照明の改修		改修		
36	千川つつじ苑 複合施設 (千川つつじ苑、 千川区民集会室、 千川豊寿園等)	住宅・ マンション課 区民活動 推進課 高齢者 福祉課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ・千川豊寿園を内装改修し、改修中は休園 (令和9年7月リニューアル予定) ・照明の改修	設計 (豊寿園)	改修 (豊寿園休園)	改修 (豊寿園 休園) リニューアル オープン (豊寿園)	

## ⑨ 文化施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
37	(仮称) さくら記念館	観光課	【今後の予定等】 駒込地区仮校舎内に併設（集会室機能含む） (令和11年度開設予定)	解体・設計		整備	
38	舞台芸術交流 センター (あうるすぽっと)	文化企画課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ・舞台装置の更新、照明の改修等 ・改修中は休館		設計等	更新・改修等 (休館)	
39	芸術文化劇場	文化企画課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ホワイエのドリンクカウンター撤去及びスペースの拡張		改修		
40	としま 区民センター	文化企画課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 小ホールのステージ交換		改修		
41	としま産業振興 プラザ	産業振興課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ・体育室の改修 ・改修中は体育室休館(令和8年11月下旬～令和9年3月上旬予定)	設計	改修 (体育室休館)		

## ⑩ 障害者施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
42	福祉ホーム さくらんぼ (西池袋第二 区民集会室併設)	障害福祉課	【現状】 ①長寿命化改修中 ②仮施設(旧朝日中学校校舎)で 運営中 【今後の予定等】 令和9年1月リニューアル予定	① 改修	改修 リニューアル オープン		
				②	仮施設で運営 (令和7年10月～)		
43	重度障害者 グループホーム 等複合施設	障害福祉課	【現状】 区有地での誘致に向けた方針の検討・ 決定 【今後の予定等】 旧高松第一保育園の解体後跡地におい て、事業者を公募・整備 (令和13年度開設予定)	方針の 検討・決定	事業者の公募 解体設計等	解体 設計 (事業者)	整備 (事業者)
44	駒込福祉作業所 分室	障害福祉課	【現状】 利用者の減少に伴い休止中 【今後の予定等】 令和8年4月1日廃止 ※改正条例案提出中	休止	廃止		

⑪ 高齢者施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
45	西巣鴨地区 特別養護老人 ホーム (西巣鴨体育場)	福祉総務課	【現状】 ・西巣鴨体育場として運営中 ・特別養護老人ホームの施設需要を 精査中 【今後の予定等】 待機者及び入所状況等を踏まえ、令和8 年度の次期介護保険事業計画（令和9 ～11年度）の策定時に方針を決定	方針の検討	方針の 検討・決定	(方針に基づく対応)	
46	長崎第二豊寿園 (長崎つつじ苑 併設)	高齢者 福祉課	【現状】 長崎第二豊寿園の長寿命化改修完了 (令和8年4月リニューアル)	改修 (休園)	リニューアル オープン	/	

⑫ 自転車施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
47	第三次自転車 総合計画に位置 付けた自転車 駐車場	自転車対策 担当課長	【現状】 「第三次豊島区自転車等の利用と 駐輪に関する総合計画」を策定 (令和8年3月) 【今後の予定等】 総合計画の方針に基づき、自転車利 用の将来需要も見据えた区民ニー ズに対応していくため、民間の創意 工夫を活かしながら、区全体の区立 駐輪場を対象として最適な再整備 を実施	総合計画策定  ※策定中（令 和8年3月末 日策定予定）	実施計画策定  管理運営方式 等の見直しに 係る調整等	整備等	
48	西巣鴨駅 自転車駐車場	自転車対策 担当課長	【今後の予定等】 照明の改修	/		改修	/

⑬ 公園

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
49	大塚台公園	公園緑地課	【今後の予定等】 全面改修 (令和9年度リニューアル予定)	設計	改修	改修 リニューアル オープン	
50	としまキッズパーク	公園緑地課	【今後の予定等】 ・都市再生機構用地の返還時期延長により、令和9年度まで運営予定 ・移転先の検討	現施設で 運営	現施設で運営 移転先検討		解体・移転 用地返還
51	千早二丁目公園	公園緑地課	【今後の予定等】 千早地域文化創造館の改築にあわせて 全面改修 (令和9年3月リニューアル予定)	設計	改修 リニューアル オープン		
52	(仮称) 高松一丁目公園	公園緑地課	【現状】 千川中学校のプール解体完了 【今後の予定等】 ・東京都下水道局による周辺地域の浸水対策工事で千川中学校プール跡地を活用し、工事終了後に公園を整備 ・浸水対策工事開始までの期間の暫定活用を検討		暫定活用の検討・調整・実施 (下水道局 調査・設計)		
53	豊島区公園等再構築 プランに基づく 公園・児童遊園	公園緑地課	【現状】 「豊島区公園等再構築プラン」を策定 (令和8年3月) 【今後の予定等】 公園等再構築プランに基づき、モデル 3地域のニーズを踏まえた公園の機能 分担や特徴ある公園の再整備を実施	計画策定  ※策定中 (令和8年3 月末日策定 予定)	高松・要町・千川地域 調整・整備等	高田地域 調整・整備等	巣鴨・西巣鴨 地域 調整等
54	(仮称) 高松三丁目公園	公園緑地課	【今後の予定等】 公園等再構築プランを踏まえ、高松地 域の核となる公園を整備	用地購入 設計	設計 整備 開設		
55	(仮称) 池袋本町三丁目広場	公園緑地課	【今後の予定等】 旧区民ひろば池袋本町の建物解体跡地 に、暫定活用として広場を整備	解体	解体 整備	暫定活用	
56	としまみどりの 防災公園 (イケ・サンパーク)	公園緑地課	【今後の予定等】 日除けの設置及び園路の補修	設計	設置 補修		
57	池袋本町三丁目 チビっ子児童遊園	公園緑地課	【今後の予定等】 都市計画道路補助82号線の整備に 伴い、令和8年度末に児童遊園敷地 (都有地)の一部返還のため規模縮小		規模縮小 (都有地返還)		
58	南長崎中央公園 (南長崎スポーツ 公園)	公園緑地課	【今後の予定等】 ・多目的広場の人工芝を全面貼替 ・貼替中は多目的広場の利用休止 (令和8年11月～令和9年1月予定)		補修		
59	長崎公園	公園緑地課	【今後の予定等】 親水施設のろ過機装置の更新		補修		

⑭ 事務所・倉庫等

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
60	東部区民事務所	東部区民事務所 産業振興課 ごみ減量 推進課 高齢者 福祉課 障害福祉課 子ども家庭 支援センター	【現状】 ①改築中 ②東部区民事務所は仮施設の都営南大塚 二丁目アパート及び豊島リサイクルセン ター、勤労者サービスセンターは仮施設の 旧文成小学校で運営中	① 設計 解体	解体 整備	解体 整備	整備
			【今後の予定等】 改築後は、東部区民事務所、東部高齢者総 合相談センター、東部障害支援センター、 東部子ども家庭支援センターを複合化 (令和13年度頃開設予定)				
61	南池袋斎場	区民活動 推進課	【今後の予定等】 照明の改修		改修		
62	シルバー人材 センター	福祉総務課	【今後の予定等】 令和9年度中に旧真和中学校へ移転	現施設で運営		移転	

⑮ 学校（子どもスキップ含む）

(i) 新設・改築

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
63	駒込地区仮校舎	学校施設課	【今後の予定等】 ・民間事業者から借地した敷地に、駒込中学校、駒込小学校、仰高小学校の仮校舎を整備 ・仮校舎内に(仮称)さくら記念館(集会室機能含む)を併設 (令和11年度開設予定)	解体・設計		整備	
64	駒込中学校	学校施設課	【現状】 ・運営中 ・令和7年度に考える会を設置、検討 【今後の予定等】 改築中は駒込地区仮校舎に移転 (令和15年度開設予定)	考える会による検討		設計	
65	朋有小学校 西巢鴨中学校 (総合体育場)	学校施設課 生涯学習・スポーツ課	【現状】 ・運営中 ・令和7年度に考える会を設置、検討 【今後の予定等】 ・朋有小学校と総合体育場の敷地を一体的に活用し、現在の総合体育場の位置に朋有小学校・西巢鴨中学校校舎一体型小中連携校及び総合体育場の管理棟などを整備 (令和16年度開設予定) ・小中連携校を整備後、現在の朋有小学校の位置に総合体育場の野球場を整備 (令和18年度開設予定)	考える会による検討		設計	
66	千川中学校 複合施設 (千川中学校、西部子ども家庭支援センター、児童発達支援センター、教育センター、地域交流スペース)	学校施設課 文化事業課 子ども家庭支援センター 図書館課 教育センター	【現状】 ①千川中学校は仮校舎(学び舎びいす)に移転中 【今後の予定等】 ②千川中学校の改築にあわせて、西部子ども家庭支援センター、児童発達支援センター、教育センター(日本語指導・不登校対策支援を除く)を複合化 (令和10年9月開設予定)	①	仮校舎に移転		
				②	整備	整備 開設	

(ii) 部分的な改修

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
67	仰高小学校	学校施設課	【今後の予定等】 照明、特別教室の改修	設計 (特別教室)  改修 (空調)	改修 (特別教室・ 照明)				
68	清和小学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調の改修	設計・改修	改修				
69	朝日小学校	学校施設課	【今後の予定等】 学習室、屋上、給食室の改修	設計 (学習室・ 屋上・給食室)  改修 (空調)	改修 (学習室・ 屋上・給食室)				
70	巢鴨小学校	学校施設課	【今後の予定等】 ①区立小中学校における学校図書館のあり方をとりまとめたうえで、図書室を改修し、学習情報センターを整備 ②特別教室、校庭の改修	①	あり方の検討・とりまとめ		設計 (学習情報 センター)	整備 (学習情報 センター)	
				②	設計 (特別教室)	改修 (特別教室)  設計 (校庭)	改修 (校庭)		
71	豊成小学校	学校施設課	【今後の予定等】 校庭の改修	設計 (校庭)  改修 (照明)	改修 (校庭)				
72	南池袋小学校	学校施設課	【今後の予定等】 照明の改修、普通教室の増設	改修 (普通教室)	設計・改修 (普通教室 増設)  改修 (照明)			改修 (普通教室 増設)	
73	高南小学校	学校施設課	【今後の予定等】 特別教室の改修、普通教室の増設	改修 (普通教室 増設)  設計 (特別教室)	改修 (普通教室 増設)  設計・改修 (特別教室)			改修 (特別教室)	
74	千早小学校	学校施設課	【今後の予定等】 特別教室の改修	設計 (特別教室)  改修 (空調)	改修 (特別教室)				
75	要小学校	学校施設課	【今後の予定等】 ①区立小中学校における学校図書館のあり方をとりまとめたうえで、図書室を改修し、学習情報センターを整備 ②特別教室、給食室、廊下の改修	①	あり方の検討			あり方の 検討・ とりまとめ  設計 (学習情報 センター)	整備 (学習情報 センター)
				②				設計 (特別教室・ 給食室)  設計 (廊下)	改修 (特別教室・ 給食室)  設計 (廊下)

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
76	高松小学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調、体育館屋根の改修	設計 (体育館) 設計・改修 (空調)	改修 (体育館) 改修 (空調)		
77	巢鴨北中学校	学校施設課	【今後の予定等】 普通教室の増設	設計	設計 改修		
78	西池袋中学校	学校施設課	【今後の予定等】 普通教室の増設		設計	改修	
79	明豊中学校	学校施設課	【今後の予定等】 照明の改修		改修 (外壁・プール)	改修 (照明)	
80	西巢鴨幼稚園 (区民ひろば 西巢鴨第二・ 子どもスキップ 西巢鴨併設)	学校施設課 地域区民 ひろば課 放課後 対策課	【今後の予定等】 屋上、外壁の改修		設計	改修	
81	子どもスキップ 清和	放課後 対策課	【今後の予定等】 区民ひろば清和第二移転後のス ペースを活用				
82	子どもスキップ 南池袋	放課後 対策課	【今後の予定等】 セカンドスペース（体育館2階） の空調の改修		改修		

## 2

## 暫定活用施設・未利用地の状況

## ① 暫定活用施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
83	巢鴨埋蔵文化財収蔵庫	文化事業課	【現状】 埋蔵文化財の一時保管場所として暫定活用中	暫定活用			
84	旧朝日中学校	契約管財課 障害福祉課 学校施設課	【現状】 ・校舎は、福祉ホームさくらんぼ改修中の仮施設として暫定活用中(令和8年12月末まで) 【今後の予定等】 今後、学校改築時の仮校舎として活用	暫定活用 (福祉ホームさくらんぼ仮施設)		/	
85	旧文成小学校	地域区民ひろば課 契約管財課 区民活動推進課 文化企画課 文化事業課 産業振興課	【現状】 ①区民ひろば池袋本町及び勤労者サービスセンターの仮施設、区民活動推進課統計調査事務室等として暫定活用中 【今後の予定等】 ②空調の改修 ・今後の活用は、区民ひろば池袋本町の改築先を含めて検討	①	暫定活用 (区民ひろば池袋本町：令和7年12月～) (勤労者サービスセンター：令和8年2月～)		
				②	設計	改修	/
86	旧雑司が谷保育園	総務課	【現状】 倉庫として暫定活用中	暫定活用			
87	旧真和中学校	契約管財課 福祉総務課 高齢者福祉課 学校施設課	【現状】 ①私立学校法人に貸付中(令和9年3月末まで) 【今後の予定等】 ②令和9年度中から一部をシルバー人材センター及び高齢者クラブ連合会の事務室として暫定活用・今後、学校改築時の仮校舎として活用	①	貸付	/	
				②	/		暫定活用
88	旧豊島区臨時保育所	子ども若者課	【現状】 令和7年10月より、子ども若者の居場所事業で暫定活用中	子ども・若者の居場所事業で暫定活用			
89	旧千早地区保育所仮園舎	図書館課	【現状】 千早図書館改築中の仮施設(予約図書の出借等)として暫定活用中	仮施設準備	暫定活用 (千早図書館仮施設)		
90	旧高松第一保育園	障害福祉課 契約管財課	【現状】 ①倉庫として暫定活用中 【今後の予定等】 ②建物解体後跡地において、事業者を公募し、重度障害者グループホーム等複合施設を整備	①	暫定活用		
				②	方針の検討・決定	解体設計等	解体

② 未利用地

No.	旧施設名等	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
91	旧北大塚三丁目 児童遊園	契約管財課	【現状】 閉鎖管理中	有効活用等検討			
92	旧西池袋二丁目 第二児童遊園	契約管財課	【現状】 閉鎖管理中	有効活用等検討			
93	要町一丁目 区有地	障害福祉課	【現状】 閉鎖管理中	有効活用等検討			
94	千川二丁目 区有地	契約管財課	【現状】 閉鎖管理中	有効活用等検討			