

障害者・障害福祉・障害児福祉計画推進会議スケジュール（案）

年度	月	調査	障害者計画推進会議
令和7年度	4～6月		
	7月		第1回（7月24日） ○豊島区障害者計画・障害福祉・障害児福祉計画の概要について ○豊島区の障害者の現況について ○実態・意向調査項目について
	8月		
	9月	○調査項目の決定 ○調査票の作成 ○調査票送付準備	第2回（9月3日） ○実態・意向調査（調査票）について
	10月	○調査票の発送 ○調査票データの納品	
	11月	○調査票の回収・集計 ○調査結果の分析 ○報告書案の作成	
	12月		
	1月	○報告書の校正	第3回（1月22日） ○豊島区障害者等実態・意向調査 実施状況について ○実態・意向調査報告書（案）について
	2月	○報告書の校正	
	3月	○報告書データの納品	【国】障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 告示

次第「（５）障害者計画の体系について」で説明【参考資料 1】

○国による基本指針改正の主な動向

- ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
- ・障害児支援の提供体制の整備等
- ・高次脳機能障害者に対する支援

○法改正の主な動向（令和6～8年）

- ・精神保健福祉法の一部改正（令和6年4月1日施行）
- ・手話に関する施策の推進に関する法律（令和7年6月25日施行）
- ・高次脳機能障害者支援法（令和8年4月1日施行）

令和8年度	4月		
	5月		第4回 ○障害者等実態・意向調査報告書（案）の報告について ○失語症のかたへのヒアリングについて ○現計画にこれまでの取組みについて ○計画骨子（案）について 他
	6月		
	7月		失語症のかたへのヒアリング ○3団体を予定
	8月		第5回 ○計画（素案）について（サービス提供量等）
	9月		
	10月		第6回（10月22日） ○計画（素案）について
	11月		
	12月	パブリックコメント	
	1月		
	2月		
	3月		第7回 ○パブリックコメント報告、計画（案）について

○計画改定に向けた主な区民の声の反映

- ① 障害者等実態・意向調査
- ② 既存会議体や関係団体からの意見
- ③ としま子ども会議
- ④ パブリックコメント