
南池袋小学校の別棟整備について 

１ 検討経過 

時期 内容

令和５年２月

（第一回定例会）

○学区域内の児童数増加に対応するため別棟整備計画を立て、

令和５年度当初予算において予算計上を行った

（債務負担行為：１８億８百万円）

○別棟は、体育館を建て替える「体育館棟」プランを報告した。

 （体育館、特別教室、子どもスキップ等）

令和５年７月

（第二回定例会）

○工事中も体育館が使用可能なことやスキップセカンドの仮

施設が不要となるメリットと、プール北側擁壁の安全が確認

できたため、プール解体後の跡地に建てる「特別教室棟」プ

ランに変更をした。（特別教室、子どもスキップ）

令和５年８月以降 ○第二回定例会での配置案をもとに別棟整備に向けて特別教

室棟の仕様や本校舎からの児童動線等について検討

２ 現在の状況 

（１）校舎棟からの児童動線を確保したうえで、体育館、プール、別棟などを含めた学校

全体の充実した学習環境を整えるプランの作成について、より検討を深める必要が

あるため、別棟整備の発注が困難であると判断した。

（２）当面の児童数増加への対応については、校舎内での改修により普通教室を確保する。

３ 今後の予定 

 （１）検討状況については、令和６年度の早期に再度報告を行う。

（２）令和５年度当初予算の債務負担行為については、翌年度の予算に再計上せず、改め

て検討結果に応じた予算計上を行う。

＜第一回定例会時の配置案＞

＜第二回定例会時の配置案＞
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