

東池袋地区補助第81号線周辺工事スケジュール

平成30年10月
東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部

工事場所 事業者・施工者 (連絡先)			工事種別	10月																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
(03-5389-8232) 補助第81号線(都電荒川線) 東京都第二市街地整備事務所	日出工区	4丁目側 軌道	休工																																	
	水窪工区	4丁目側 軌道	休工																																	
	坂下工区	4丁目側	①下水道管布設工事 (下水道局) 前田建設工業(株) (03-3981-1205)	カッター・はつり機による騒音・振動 マンホール設置																																
		軌道	②下水道管撤去工事 (下水道局) 前田建設工業(株) (03-3981-1205)	カッター・はつり機による騒音・振動 マンホール設置																																
	5丁目側																																			
	春日工区	4丁目側 軌道	休工																																	
	5丁目側																																			
造幣局跡地 (株)竹中土木 (03-5927-8207)	解体工事		掘削機械による騒音・振動																																	
	解体ガラ分別工																																			
	整地																																			
補助第176号線 株木建設(株) (03-6915-2786)	試掘																																			
	防護柵・土のう積み																																			
東池袋五丁目地区 市街地再開発(A街区) 前田建設工業(株) (03-5396-7190)	仮設工事/ コンクリート打設	印	工事車両の走行による騒音																																	
	内装工事		高速カッター・はつり機による騒音																																	
	外構工事		重機・搬入車両による振動																																	
東池袋四丁目2番街区地区 市街地再開発(B街区) 前田建設工業(株) (03-5396-7021)	解体工事		解体重機による騒音・振動																																	
	換気塔構築/ コンクリート打設	印	コンクリート打設による騒音・振動																																	

※各工事種別において、その週で一番騒音・振動が発生すると予想される期間に●印をつけております。


※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。

※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課（電話：03-3981-0489）または各事業者・施工者にお問い合わせください。

補助第81号線周辺工事位置図

平成30年10月
東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部



※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課（電話：03-3981-0489）または各事業者・施工者にお問い合わせください。