

東池袋地区補助第81号線周辺工事スケジュール

平成31年1月
東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部

工事場所 事業者・施工者 (連絡先)	工事種別	1月																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
(☎03-5338982332) 補助第81号線(都電荒川線) 東京都第二市街地整備事務所	日出工区	4丁目側	休工																															
		軌道	休工																															
	水窪工区	4丁目側	休工																															
		軌道	休工																															
	坂下工区	4丁目側	休工																															
		軌道	休工																															
	春日工区	4丁目側	休工																															
		軌道	休工																															
	造幣局跡地 (株)竹中土木 (☎03-5927-8207)	散水工・大学建設 予定地防草シート張工	4丁目側	散水工																														
			5丁目側	散水工																														
	補助第176号線 株木建設(株) (☎03-6915-2786)	試掘・防護柵・土のう積み	掘削機械による騒音・振動																															
		鋼矢板圧入	揚重機械による騒音																															
東池袋五丁目地区 市街地再開発(A街区) 前田建設工業(株) (☎03-5396-7190)	仮設工事/ コンクリート打設 ○印	仮囲い交換等による騒音																																
	内装工事	高速カッター・はつりによる騒音																																
	外構工事	重機・搬入車両による振動																																
東池袋四丁目2番街区地区 市街地再開発(B街区) 前田建設工業(株) (☎03-5396-7021)	解体工事	山留撤去による重機の騒音																																
	既存換気塔解体	掘削工事による重機の騒音																																

※各工事種別において、その週で一番騒音・振動が発生すると予想される期間に ○印をつけております。


※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。

※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課（電話：03-3981-0489）または各事業者・施工者にお問い合わせください。

補助第81号線周辺工事位置図

平成31年1月
東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部



※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話: 03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。