今後の取り組み日程(案)

		議会	施設再構築等	計画	予算
15	9	第3回区議会定例会		·部会審議開始	·16年度予算編成方針 (9/17)
	10	決算特別委員会 ·施設再構築活用案 議会説明 (10/30)	・施設再構築活用案 の検討決定	·部会審議(前半)	
	11	第4回区議会定例会	·公の施設指定管理者制度 活用検討会議(仮称)の 設置	·全体会 (財政状況の説明含む)	
	12	会派説明	・施設再構築活用案 のパブリックコメント実施	·部会審議(後半) ·行政システム部会による 新行政システム等の	·16年度予算編成完了
	1				·16年度予算案説明
	2	第1回区議会定例会 予算特別委員会	・施設再構築活用の基本 計画素案へ位置付け)検討	·16年度予算案審議
	3			·全体会	·16年度予算成立
16	4		・区民ひろば開設準備開始	・「基本計画素案」発表	
	5				
	6	-第2回区議会定例会			
	7		· 公の施設指定管理者制度 選定基準条例議決	· パブリックコメント · 住民説明会	
	8				
	9			・「基本計画」の答申 ・策定	·17年度予算編成方針 発表
	10	第3回区議会定例会	・区民ひろば条例議決		
	11				
	12	第4回区議会定例会	· 公の施設指定管理者制度 各施設指定条例議決		·17年度予算編成完了
	1	·会派説明		·基本計画実施計画決定	│ ·17年度予算案説明 │
	2	第1回区議会定例会			·17年度予算案審議
	3				·17年度予算成立
17	4		・公の施設指定管理者制度 実施 ・区民ひろばスタート	・基本計画スタート	