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（注）本図に示した時期（「設置認可申請書の提出」及び「申請書類内容確認・審査完了」を除く。）は目安であり、状況に応じ異なる場合がある。

【参考】建物創設の場合の

工事等の流れ

審査

期間

○ 設置認可申請書類の審査完了

（疑義照会等を含め、全て完了。）

○ 建物設備・避難経路関係

（不備や危険箇所等がある場合、

手直し等の指示）、

○ 開設準備状況等の確認。

○ 要綱第10条第1項第2号及び
別表第４の書類を提出。

○ 要綱第10条第1項第３号及び
別表第５の書類を提出。

開設日の２週間前

～開設日の前日
（児童福祉審議会後概ね２週間）

開設日の１．５か月前

○ 整備計画（場所、スケジュール、定員等）

○ 建物の概要、防災対策

○ 実施事業

○ 運営方針 他

・開設日の１０か月前（創設の場合）
・開設日の６か月前（既存物件の場合）

開設日の２か月前

開設日の３か月前まで

第
一
段
階

第
二
段
階

開 設

事業者選定
１

児童福祉審議会の意見聴取12

現地確認10

必要に応じ手直し工事等実施

室内化学物質検査の実施

事前協議

事業協議書の提

出（事業者 → 区）

２

計画内容審査
（事業者ヒアリングの可能性有）

５

児童福祉審議会の意見聴取６

申請書類内容確認・審査完了11

計画承認申請書の提出
（事業者 → 区）

４

計画承認７

設置認可申請書の提出
（事業者 → 区）

８

認可申請内容の審査
（事業者ヒアリングの可能性有）

９

認可書等送付13

・開設日の1１か月前（創設の場合）
・開設日の7か月前（既存物件の場合）

整備計画の作成

使用開始（開設）

● 建築確認申請

確認済証

検査済証完了検査

● 工事完了・完了検査申請

◆ 所有権登記、備品搬入等

建築確認

（工事）

◆ 現地確認

◆ 室内化学物質検査

◆ 申請書内容確認・審査完了

事前相談・公募・
審査・選定
（事業者→ 区）
※公募により選定され

た事業者は、「事前協

議」をしたものとみなす。

１’
○ 要綱第10条第1項第1号及び
別表第３の書類を提出。
・ 協議概要
・ 建物、その他の設備関係
（案内図、配置図、平面図、
避難経路図、確認済証・
検査済証の写し、
工期スケジュールなど）

・ 設置主体の状況
（資金計画書、収支予算書、
決算報告書 など）

計画承認申請の２か月前まで
（整備に要する期間による）

（別紙１）

住民説明会の開催など （事業者）３


